

晋江市文化体育和旅游局文件

晋文体旅〔2025〕18号

晋江市文化体育和旅游局关于印发《2025年百姓健身驿站建设项目实施方案》的通知

各镇人民政府、街道办事处:

根据《中共晋江市委 晋江市人民政府关于兴办 2025 年为民办实事项目的决定》(晋委〔2024〕102 号),百姓健身驿站建设项目已列入市委、市政府 2025 年为民办实事工作。现将《2025 年晋江市百姓健身驿站建设项目实施方案》印发你们,请认真抓紧实施。为确保按时保质保量完成任务,项目器材由市文化体育和旅游局统一进行政府采购及配建。请认真组织,遴选条件成熟且需求较迫切的项目进行申报,项目确认后,各镇(街道)要定期对辖区内的项目进行跟踪督查,并按月报送项目建设进度。

附件：2025 年晋江市百姓健身驿站建设项目实施方案

晋江市文化体育和旅游局

2025 年 2 月 28 日



2025 年晋江市百姓健身驿站建设项目 实施方案

一、指导思想

根据市委、市政府 2025 年为民办实事工作部署，推进全市全民健身场地设施建设，补足民生短板，不断完善城乡 15 分钟体育健身圈，满足群众日益增长的健身需求，促进全民健康。

二、目标任务

在全市范围内建设 30 个百姓健身驿站，项目包括健身路径、儿童健身苑、村（社区）篮球场、三人篮球场、乒乓球（室）、笼式足球场、气排球场、门球场等全民健身设施。对革命老区、“一老一小”、“党建+”邻里中心、“国球进社区”、管理品质提升住宅小区、市领导现场办公等项目可适当倾斜，最终分配名单以正式通知文件为准。

三、资金来源

2025 年为民办实事百姓健身驿站建设项目经费预算 500 万元，项目资金纳入体育发展专项资金项目列支。市文化体育和旅游局将按项目成熟度择优纳入建设对象并加强资金管理工作。

四、建设方式

2025 年百姓健身驿站建设项目由各镇、街道组织申报，项目确定后，镇（街道）应抓紧做好场地平整、基础建设、后期配套建设、配套电源电线（管线）预埋、场地排水等。市文化体育

和旅游局按照政府采购要求进行项目招投标，并按采购合同监督中标单位做好百姓健身驿站配建工作。建成后由镇（街道）、项目配建所在单位（村、社区）、中标单位、市文化体育和旅游局共同进行验收。

五、项目类型与要求

（一）健身路径

本项目配建一条新国标健身路径，共 15 件器械，每条健身路径配建项目采购价格控制在 5 万元以下。器械设备缓冲面层区域可使用石英砂、草地等，有条件的建议铺设缓冲面层，如 EPDM 面层，提升安全性及项目的整体效果。每条健身路径占地不少于 50 平方米。

（二）儿童健身苑

本项目配建一套（7 件）儿童健身设施，每个儿童健身苑配建项目采购价格控制在 7 万元以下。器械设备缓冲面层区域使用厚度不少于 30cm 的石英砂池。每个儿童健身苑占地原则上不少于 150 平方米。

（三）篮球场

本项目配建场地面层（新国标、硅 PU、6mm 厚）及灯光、球架，每个篮球场配建项目采购价格控制在 16 万元以下。场地大小按标准篮球场规范，比赛区域（含缓冲区）混凝土硬化原则上不少于长 34 米×宽 19 米，有条件的可配建围网、看台、风雨棚等并适当增加缓冲区。

（四）半场篮球场

本项目配建场地面层（新国标、硅 PU、6mm 厚）及灯光、球架，每个篮球场配建项目采购价格控制在 9 万元以下。项目选择应在人口相对集中的区域，原则上仅建设在市镇两级中心区域。场地尺寸长度 14 米，宽度 15 米，四周增加 2 米作为缓冲区，有条件的可配建围网、看台、风雨棚等。

（五）笼式足球场

本项目铺设场地铺设人造草地（33 米×20 米），配置五人制足球门，四周安装围网和灯光系统，每个足球场配建项目采购价格控制在 30 万元以下。混凝土硬化面积 770 平方米（35 米×22 米）。

（六）气排球场

本项目配建场地面层（硅 PU、16 米×10 米）、球网架，安装灯光系统，每个气排球场配建项目采购价格控制在 5 万元以下。混凝土硬化面积 216 平方米（18 米×12 米）。

（七）门球场

本项目铺设人造草地（22 米×18 米），配置门球柱，四周安装灯光系统，每个门球场配建项目采购价格控制在 8 万元以下。混凝土硬化面积 460 平方米（23 米×20 米）。

（八）其他公共健身设施

根据具体项目的场地标准要求配建主要设施，配建项目采购价格原则上控制在总投入 50% 以内。

六、实施步骤

(一) 2月下旬完成建设实施方案制定并下发

(二) 3月30日前,各镇(街道)完成申报工作(附件2、附件3等材料报送市文化体育和旅游局)。

(三) 5月底前市文化体育和旅游局根据申报情况,审核并确定建设项目。

(四) 8月底前各项目单位完成项目场地基础建设;完成项目公开招投标。

(五) 10月底前完成项目配建工作。

七、保障措施

(一) 各单位要按市委、市政府为民办实事的工作要求,明确实施项目建设中有关部门的职责任务,要按照项目申报、审核及完成的时间节点要求,及时推进项目建设任务,年底督查室将对项目建设情况进行考核。每月20日前将项目建设进展情况(附件4)报送至市文化体育和旅游局群体科,联系人:李世雄,办公电话:0595-85684545。

(二) 项目选址应在人口相对集中的区域,结合本辖区需求,统筹考量,支持“现场办公”、“党建+”邻里中心、“国球进社区”、革命老区、老旧小区、住宅小区等体育设施项目建设,补足民生短板,提升城乡公共服务水平,不断完善城乡“15分钟体育健身圈”。

(三) 按照“谁使用,谁受益,谁负责”的原则,配建项目验

收后交由接受配建单位进行日常管理及运营，相关单位要建立健全管理制度、明确管理人员。项目设施由镇（街道）做好资产接收登记及管理。

- 附件： 1.2025 年晋江市百姓健身驿站基础建设要求
2.2025 年晋江市百姓健身驿站建设项目申请汇总表
3.2025 年晋江市百姓健身驿站建设项目申请表
4. 2025 年晋江市百姓健身驿站建设项目进展情况表

附件 1

2025 年晋江市百姓健身驿站基础建设要求

一、健身路径

(一) 场地基础及面积

1.混凝土硬化面积不少于 50 m²用于健身路径,水泥混凝土厚度 100 mm以上(混凝土强度等级为 C25 以上),混凝土表面应平整、无积水现象,无破损、坑洞、不均匀沉降、起沙、起壳等现象。

2.基础表面应有良好排水设施,泄水坡度为 3‰左右,基础地面完工场地向内侧应有千分之三排水坡度向四周排水,雨后不可有低洼积水处。

(二) 其他

场地基础平整、硬化由受赠建设单位自建,费用自筹。建议有条件的受赠建设单位做器材缓冲面层,以提升项目的整体安全性及效果。

二、儿童健身苑

(一) 场地基础及面积

1.石英砂池面积不少于 150 m²用于亲子健身苑,石英砂深度不低于 30cm。底部水泥混凝土厚度 100 mm以上(混凝土强度等级为 C25 以上),场地应有良好排水设施,雨后能及时排出积水。


（二）其他

场地基础平整、石英砂铺设由受赠建设单位自建，费用自筹。建议有条件的受赠建设单位做器材缓冲面层，以提升项目的整体安全性及效果。

三、篮球场

（一）场地基础及面积

1. 球场混凝土硬化为 $34\text{m} \times 19\text{m}$ 标准的长方形，面积 646 m^2 ，施工及测量方法如下图，该部分场地需夯实地地基础，并做 220 mm 厚结构层。其中，碎石稳定层 100 mm ，水泥混凝土厚度 120 mm 以上(混凝土强度等级为 C25 以上)。混凝土地面的厚度须达到图纸设计要求；混凝土表面应平整、无积水现象，无破损、坑洞、不均匀沉降、起沙、起壳等现象。




2. 混凝土在推铺、拍平后，一定要用振动机振实、压平。混凝土面层施工前应洒水湿润，浇倒时，平整度用 U 型钢槽进行

控制，分场分块施工同时需加钢筋（直径 14 mm 螺纹钢）在施工缝衔接，避免球场热胀冷缩开裂严重，要求表面原浆收光。待收水后做整体粉光，表面要求平整，不能太光滑，不能起粉状，需要毛光面，整体平整度必须达到建筑标准（3m 不超过 3 mm 积水）。混凝土完工后开始切 4500 mm×3000 mm×20—30 mm 伸缩缝，混凝土不能少于 10 天的水养和 15 天干养，确定含水率低于 3 % 才进行球场材施工。

3. 球场基础表面应有良好排水设施，泄水坡度为 3‰ 左右，基础地面完工场地向内侧应有千分之三排水坡度向四周排水，雨后不可有低洼积水处。

（二）照明系统要求


1. 为保证日后线路检修需要，电缆线管应在场边布置（离场边 500 mm，如下图所示），埋置深度不小于 30 cm；PVC 管为不小于 6 分的管，管侧用细砂垫实，上部覆盖 5 cm 细砂，然后再浇筑混凝土。电缆线线径为 3×4 平方毫米。



电缆及 PVC 管走线图

2.预埋线管时,遇灯柱位置时将线管露出混凝土面层 5-7 cm,管口用纸或布堵住,防止异物掉入堵塞管道。(如下图所示)

3.PVC 管及电缆线需按图所示,布置到位,设备安装施工班组进场施工时,需提供施工所需的水电。




灯柱位置施工图

(注:地面铺设厚度 6 mm 的硅 PU 面层,有条件的单位可按新国标标准做到 8 mm。)

四、半场篮球场

(一) 场地基础及面积

1.球场混凝土硬化为 19m×19m 标准的正方形,面积 361 m²,施工及测量方法如下图,该部分场地需夯实地基基础,并做 220 mm 厚结构层。其中,碎石稳定层 100 mm,水泥混凝土厚度 120 mm 以上(混凝土强度等级为 C25 以上)。混凝土地面的厚度须达到图纸设计要求;混凝土表面应平整、无积水现象,无破损、坑洞、不均匀沉降、起沙、起壳等现象。



2.混凝土在推铺、拍平后，一定要用振动机振实、压平。混凝土面层施工前应洒水湿润，浇倒时，平整度用 U 型钢槽进行控制，分场分块施工同时需加钢筋（直径 14 mm 螺纹钢）在施工缝衔接，避免球场热胀冷缩开裂严重，要求表面原浆收光。待收水后做整体粉光，表面要求平整，不能太光滑，不能起粉状，需要毛光面，整体平整度必须达到建筑标准（3m 不超过 3 mm 积水）。混凝土完工后开始切 4500 mm×3000 mm×20—30 mm 伸缩缝，混凝土不能少于 10 天的水养和 15 天干养，确定含水率低于 3 % 才进行球场材施工。


3.球场基础表面应有良好排水设施，泄水坡度为 3‰左右，基础地面完工场地向内侧应有千分之三排水坡度向四周排水，雨后不可有低洼积水处。

（二）照明系统要求

1.为保证日后线路检修需要，电缆线管应在场边布置（离场边 500 mm,如图所示），埋置深度不小于 30 cm；PVC 管为不小于 6 分的管，管侧用细砂垫实，上部覆盖 5 cm 细砂，然后再浇筑混凝土。电缆线线径为 3×4 平方毫米。

2.预埋线管时，遇灯柱位置时将线管露出混凝土面层 5-7 cm，管口用纸或布堵住，防止异物掉入堵塞管道。（如下图所示）

3.PVC 管及电缆线需按图所示，布置到位，设备安装施工班组进场施工时，需提供施工所需的水电。




五、笼式足球场

(一) 场地基础及面积

1. 混凝土硬化面积 $35\text{m} \times 22\text{m}$ 用于五人制足球场，硬化场地外围设置宽 300 mm 的环形排水沟，合计面积 770 m^2 ；硬化场地必须为标准的直角长方形，施工及测量方法如下图，该部分应夯实场地基础，并做 220 mm 厚结构层，其中 100 mm 厚水泥石粉稳定层，混凝土厚度为 120 mm 以上（强度等级为 C25），混凝土表面应平整、无积水现象，无破损、坑洞、不均匀沉降、起沙、起壳等现象，如有上述现象，应及时采取修补、打磨、局部补强等措施进行整改。清理场地杂物，检查场地的平整度，3 米靠尺，平整度在正负 3 个毫米以内的为合格，对有明显高低差的地方进行找平以及大的裂缝需要填缝。

2.本项目为钻孔插入式围网基座，围网高度 4.5m 钢构，对场地有特殊要求，场地下 700 mm 以内不能有电线、电缆、煤气管道、油管、自来水管、以及其他危险重要构筑管线等，场地下 500 mm 内不能有地下水箱、地下室掩体、大型管道等。场地上空不允许有高（低）压线路，施工班组进场业主须告知地下构造情况。



场地基础施工及测量方法

(二) 照明系统要求

1.为保证线路使用和检修，电缆线管应在场边布置（如图二所示），埋置深度不小于 30 cm；线管不小于 6 分管，管侧用细砂垫实，上部覆盖 5 cm 细砂，然后再浇筑混凝土。灯光电缆线线径为 3×4 平方毫米。智能门电缆线线径为 3×2.5 平方毫米。配备 1 个防雨开关箱 300×400 mm。开关箱内配置：浪涌保护器 4P ALYP1-C20-40KA、漏保 3P+N 63A 空开 1P10A 接零接地一套。


2.电线预埋位置距离围网外 ≥ 500 mm。(注：不能预埋到围网下面，立柱基础钻孔会把电缆切断)

3.预埋线应离每根灯柱、智能门预埋线位置 30 cm，将电缆线露出混凝土地面 1m 以上。

4.在安装一体化灯柱时，应将线管接入灯柱地下部分预留的线孔，再在灯柱预埋孔中浇筑不低于 C20 强度的混凝土。

5.电线管及电缆线需按图二所示，布置到位，体育设备安装施工班组进场施工时，需提供施工所需的水电。

6.智能门电源线在灯柱过来 3m 的立柱上安装,电线布置参考灯柱布线设置要求。



电缆及 PVC 管走线图

(三) 注意事项


1.放样时整块混凝土必须为直角平行四边形。(混凝土不是直角四边形会直接导致围网安装出现和混凝土四边不平行或导致围网的一个边做不到混凝土上无法安装)。

2.地下电线要留出的电线接头结合灯柱位置必须严格按照图纸上标准的尺寸定位放样，误差不允许大于5公分。

六、气排球场

(一) 场地基础及面积

1.球场混凝土硬化为 $18\text{m} \times 12\text{m}$ 标准的长方形，面积 216 m^2 ，施工及测量方法如下图，该部分场地需夯实场地基础，并做 220 mm 厚结构层。其中，碎石稳定层 100 mm ，水泥混凝土厚度 120 mm 以上(混凝土强度等级为 C25 以上)。混凝土地面的厚度须达到图纸设计要求；混凝土表面应平整、无积水现象，无破损、坑洞、不均匀沉降、起沙、起壳等现象。



2.混凝土在推铺、拍平后，一定要用振动机振实、压平。混凝土面层施工前应洒水湿润，浇倒时，平整度用 U 型钢槽进行控制，分场分块施工同时需加钢筋（直径 14 mm 螺纹钢）在施工缝衔接，避免球场热胀冷缩开裂严重，要求表面原浆收光。待收

水后做整体粉光，表面要求平整，不能太光滑，不能起粉状，需要毛光面，整体平整度必须达到建筑标准(3m 不超过 3 mm 积水)。混凝土完工后开始切 4500 mm×3000 mm×20—30 mm 伸缩缝，混凝土不能少于 10 天的水养和 15 天干养，确定含水率低于 3 % 才进行球场材施工。

3. 球场基础表面应有良好排水设施，泄水坡度为 3‰ 左右，基础地面完工场地向内侧应有千分之三排水坡度向四周排水，雨后不可有低洼积水处。

(二) 照明系统要求

1. 为保证线路使用和检修，电缆线管应在场边布置(如图二所示)，埋置深度不小于 30 cm；线管不小于 6 分管，管侧用细砂垫实，上部覆盖 5 cm 细砂，然后再浇筑混凝土。灯光电缆线线径为 3×4 平方毫米。智能门电缆线线径为 3×2.5 平方毫米。配备 1 个防雨开关箱 300×400 mm。开关箱内配置：浪涌保护器 4P ALYP1-C20-40KA、漏保 3P+N 63A 空开 1P10A 接零接地一套。

2. 电线预埋位置距离围网外≥500 mm。(注：不能预埋到围网下面，立柱基础钻孔会把电缆切断)

3. 预埋线应离每根灯柱预埋线位置 30 cm，将电缆线露出混凝土地面 1m 以上。

4. 在安装一体化灯柱时，应将线管接入灯柱预埋件内，再在灯柱预埋件中浇筑不低于 C20 强度的混凝土。


5. 电线管及电缆线需按图二所示，布置到位，体育设备安装

施工班组进场施工时，需提供施工所需的水电。

(三) 注意事项

1.放样时整块混凝土必须为直角平行四边形。(混凝土不是直角四边形会直接导致围网安装出现和混凝土四边不平行或导致围网的一个边做不到混凝土上无法安装)。

2.地下电线要留出的电线接头结合灯柱位置必须严格按照图纸上标准的尺寸定位放样，误差不允许大于 5 cm。




七、门球场

(一) 场地基础及面积

1. 混凝土硬化面积 $23\text{m} \times 20\text{m}$ 用于门球场，硬化场地外围设置宽 300 mm 的环形排水沟，合计面积 460 m^2 ；硬化场地必须为标准的直角长方形，施工及测量方法如下图，该部分应夯实场地基础，并做 220 mm 厚结构层，其中 100 mm 厚水泥石粉稳定层，混凝土厚度为 120 mm 以上（强度等级为 C25），混凝土表面应平整、

无积水现象，无破损、坑洞、不均匀沉降、起沙、起壳等现象，如有上述现象，应及时采取修补、打磨、局部补强等措施进行整改。清理场地杂物，检查场地的平整度，3米靠尺，平整度在正负3个毫米以内的为合格，对有明显高低差的地方进行找平以及大的裂缝需要填缝。

2. 场地外围一圈需设置挡墙，宽度30cm，高30-50cm，防止球跑出场地。挡墙为砖砌抹灰，有条件的可在挡墙上铺贴石材，以提高美观度。



场地基础施工
及测量方法

(二) 照明系统要求

1. 为保证线路使用和检修，电缆线管应在场边布置（如图二所示），埋置深度不小于30cm；线管不小于6分管，管侧用细砂垫实，上部覆盖5cm细砂，然后再浇筑混凝土。灯光电缆线线径为3×4平方毫米。智能门电缆线线径为3×2.5平方毫米。配备1个防雨开关箱300×400mm。开关箱内配置：浪涌保护器4P


ALYP1-C20-40KA、漏保 3P+N 63A 空开 1P10A 接零接地一套。

2. 电线预埋位置距离围网外 ≥ 500 mm。(注: 不能预埋到围网下面, 立柱基础钻孔会把电缆切断)

3.预埋线应离每根灯柱、智能门预埋线位置 30 cm, 将电缆线露出混凝土地面 1m 以上。

4.在安装一体化灯柱时,应将线管接入灯柱地下部分预留的线孔,再在灯柱预埋孔中浇筑不低于 C20 强度的混凝土。

5.电线管及电缆线需按图二所示，布置到位，体育设备安装施工班组进场施工时，需提供施工所需的水电。



(三) 注意事项

1.放样时整块混凝土必须为直角平行四边形。2.地下电线要留出的电线接头结合灯柱位置必须严格按照图纸上标准的尺寸定位放样，误差不允许大于5。

附件 2

2025 年晋江市百姓健身驿站建设项目申报汇总表

镇（街道）：（盖章）

联系人：

联系电话：

序号	项目名称	建设主体	项目概况 包括建设地址、项目方案、建设内容、开(竣)工时间等	项目类型	项目负责人	联系电话
1						
2						
3						
...						

注：3 月底将申报表汇总后报至市文化体育和旅游局（群体科），请按照项目点条件成熟度排序申报。

联系人：李世雄，联系电话:85684545。

附件 3

2025 年晋江市百姓健身驿站建设项目申请表

申请单位(公章)	(镇、街道)			
项目地址	**镇(街道)***村(社区)***小区(自然村)***			
申请项目类型	计划建成时间	总投资 (万元)	项目负责人	联系电话
场地现状(简要说明项目拟建设的主要体育设施并附用地全景图):				
(全景图) (请附彩色图片)				

承诺书

我单位申请建设项目_____，场地（设施）面积_____平方米，该项目位于_____。为保障项目建设任务顺利完成，特承诺如下：该建设点用地为非耕地、林地保护用地，若确定申报项目为建设点，我单位将严格按照国家有关规定办理土地有关手续，并自收到《2025年晋江市百姓健身驿站建设项目任务分配名单的通知》起，2个月内提交项目用地并完成场地基础建设，在项目建成后做好设施资产登记及开放、管理。如未能及时完成基础建设，影响市委、市政府为民办实事工作进度，将承担相关责任。

项目所在单位负责人（签字）：

联系电话：

（公章）

2025 年 月 日

镇（街道）
土地管理部门
意见：

（公章）

2025 年 月 日

申请单位
（镇、街道）
意见：

（公章）

2025 年 月 日

注：附件3应双面打印。各单位如申报多个项目，每个项目各一份申请表。

附件 4

2025 年晋江市百姓健身驿站建设项目进展情况表

镇（街道）：（盖章）


联络人：

联系电话：

序号	项目名称	建设主体	项目进展情况	资金投入金额(万元)	是否按进度推进	存在主要问题	项目负责人	联系电话
1								
2								
3								
...								

注：项目进展情况实行月报制度，每月 20 日前通过政务平台报送当前进度至市文化体育和旅游局群体科。

联系人：李世雄，联系电话：0595-85684545



抄送：市领导吴尊意，市政府督查室，财政局。

晋江市文化体育和旅游局

2025 年 2 月 28 日印发
