

晋江市水利局文件

晋水函〔2024〕111号

答复类型：B

关于晋江市十八届人大三次会议 第200号代表建议的答复函

王振焕等6位代表：

您们提出的《关于提高农村污水管网接户率的建议》收悉，现将办理情况答复如下：

农村生活污水治理是农村人居环境整治的重要内容，是实施乡村振兴战略的重要举措，是全面建成小康社会的内在要求。2015年以来我市全面推动农村生活污水治理工作，截至2024年4月底，全市398个村（社区）中33个社区结合城市建设完成污水收集，其余365个行政村实施农村污水建设，其中基本完

工 358 个、在建 7 个，完成初验 307 个，终验 63 个，平均接户率 90.5%（据镇街上报），建成农村污水管道 5010.4 公里、小型污水处理站 146 座、村级污水提升泵站 104 座，完成投资 22.95 亿元。

一、工作开展情况

（一）强化业务指导。一是消除管网空白区。4 月 16 日，印发《晋江市水利局 晋江市发改局 晋江市财政局关于全面排查消除农村生活污水治理空白区的通知》（晋水〔2024〕72 号），指导各镇（街道）开展污水管网空白区排查工作，全面消除管网空白区。对已摸排出来的 40 个污水管网空白区进行施工图设计，已完成设计招标，正在设计中。同时，及时跟踪各镇（街道）农村生活污水治理推进过程中遇到的问题，推动农村生活污水治理重点难点问题解决。二是强化业务培训。继续做好农村生活污水治理业务培训工作，今年来召开安全生产业务培训会、陈埭镇洋埭村污水管道二期工程业务培训会、西园街道污水管道工程培训会等，切实加强业务培训指导。三是加强技术指导。组建专家技术顾问组及高工服务团队，加强技术指导，并定期开展现场技术指导工作，及时解决问题，今年来组织共组织会议 33 个，组织专家 60 人次，其中项目推进会 5 个，评审会 16 个，验收会 10 个，培训会 2 个。给排水中心工程师分片区每月不定期到各镇（街道）开展技术指导和检查工作，发出检查通报 36 份。四是出台解约方案。出台《农村生活污水治理项目合同解约方案》，联合住建局约谈、处罚不配合施工单位、

监理单位，指导镇（街道）对烂尾项目进行处理，推动农村生活污水处理工程项目建设，提高污水管网接户率和验收率，巩固治理成效。

（二）推进项目建设。2024 年度计划推进农村生活污水处理工程 62 个（目标 32 个开工，30 个完工），计划投资 34771 万元，截至 4 月底，在建 11 个、预算备案 2 个、预算编制 2 个、项目立项 7 个、地勘 2 个、完成设计 2 个、设计中 35 个、因拆迁暂停 1 个，已完成投资 3531 万元。

（三）推动项目验收。制定印发《晋江市人民政府办公室关于印发晋江市 2024 年农村生活污水提升治理实施方案的通知》（晋政办〔2024〕5 号），计划到年底初验率达到 90%以上，终验率 30%以上。指导各镇（街道）按我市制定的农村生活污水工程竣工验收规定抓紧推进工程竣工验收工作，组织初步验收，对存在问题项目，敦促施工单位按要求抓紧整改，重点抓好接户率（90%以上）及工程质量问题整改，尽快完成完工项目竣工验收。今年来新增初验 4 个，初验率 84.1%，终验 10 个，终验率由 14.5%提高至 17.3%。

（四）强化资金保障。市财政通过财政资金、银行贷款、发行专项债券、争取上级补助资金等方式筹集资金，及时拨付工程建设补助资金。截至目前，市级已拨付补助资金 13.89 亿元，其中本级财政支出 1.21 亿元、农发行贷款资金 3 亿元、发行专项债券资金 9.1 亿元、上级补助资金 0.58 亿元，有效保障农村生活污水治理项目建设资金。

二、下一步工作计划

继续加快推进农村生活污水治理工程建设，及时协调解决存在问题，推动全市各村（社区）污水收集处理系统形成闭环、发挥效益。重点协调督促各镇（街道）开展接户排查，全力推进接管入户，对接户率未能达到 90%的村（社区）进行污水接户整改，提高污水收集处理率，推进项目验收，提升治理成效。

感谢你们在百忙之中为我市农村生活污水治理工作建言献策，我们将尽最大的努力、以最诚恳的态度认真办理落实。如果在办理过程中有不尽人意的，欢迎您来函来信。

主要领导：蒋东晓

分管领导：洪贻谋

经办人员：方俊辉

联系电话：15259441936



2024年5月15日

抄送：市政府王也夫副市长、市人大常委会人事代表委及环城委、
磁灶镇人大主席团、市政府督查室。
