
附件

2023年度2月重点项目进展情况汇总表
注：1、标记“★”为省重点项目，标记“☆”为泉州重点项目；2、请勿随意修改表格的项目顺序；2月23日前报市重点办。              单位：万元

序号 项目名称
申报
类别

建设内容及规模
建设
年限

总投资(万
元)

2023年工作目标
1月完成
投资

2月完成
投资

1-2月完
成投资

工程形象进度 存在主要问题
开工年

月
竣工年

月
业主单位 主管单位计划

投资
形象进度目标

1
育德小学教学
楼及配套设施
建设项目

在建

用地26.56亩，总建
筑面积1.4万平方
米，建设教学及辅助
用房、生活服务用房
、体育设施等，办学
规模24班

2017-
2023

6958 4258

第一季度宿舍楼主体建设；
第二季度宿舍楼主体封顶、
装修；第三季度宿舍楼装
修，工程扫尾；第四季度竣
工验收

500 350 850

1.D-1轴至3-4轴浇注地下室底板，安装木板，安装
钢筋，完成地下室顶板混凝土浇注；
2.（3-5）轴至（3-9）轴人防区底板浇注，剪力墙
安装钢筋及模板安装

晋江市罗山街道
育德小学

罗山街道

2
军民小学扩建
工程

在建

用地54亩，总建筑面
积3.7万平方米，建
设教学综合楼、宿舍
楼、图书楼、体育设
施等，办学规模48班
、学生2160人

2021-
2023

12169 4000
第一、二季度食堂宿舍楼装
修，运动场建设；第三季度
工程扫尾，竣工验收

550 380 930
1.围墙已施工完成；2.食堂宿舍楼底板已浇筑完
成，半地下室支模已完成50%；3.操场土方开挖已完
成40%

晋江市罗山中心
小学

罗山街道

3
科创实验小学
罗山校区

在建

用地35.68亩，总建
筑面积3.2万平方
米，建设教学楼、综
合楼、图书楼、公寓
楼和运动场等，办学
规模36班、学生1620
人

2021-
2025

15000 5000

第一季度教学楼、综合楼、
图书楼桩基施工；第二、三
季度教学楼、综合楼、图书
楼主体施工；第四季度室内
二次结构施工

3050 0 3050 场地土方平整完成，地下室土方开挖完成20%
晋江市科创实验
小学

罗山街道

4
罗山学前教育
提升项目

在建

用地35亩，总建筑面
积2.47万平方米，包
括第六实幼山仔园区
、第六实幼梧垵园区
、正荣世纪春天幼儿
园建设和育德幼儿园
、梧桐幼儿园改造提
升

2023-
2025

12000 8000

第一季度正荣世纪春天幼儿
园建设；第二、三季度第六
实幼山仔园区主体施工、内
外装修；第四季度第六实幼
山仔园区收尾

2800 1500 4300
1.正荣世纪春天幼儿园已建成；2.完成梧桐园教学
楼改造和施工监理招标；3.第六实幼山仔园区主体
施工

罗山街道办事处
及相关幼儿园

罗山街道

5 书香名邸项目 在建

用地106.81亩，总建
筑面积21.28万平方
米，建设安置房1331
套

2020-
2023

94000 37358 第一季度竣工验收 12000 9500 21500 公共部分装修收尾 景观进场施工
晋江市青泽房地
产开发有限公司

罗山街道

6 晋京学苑 在建

用地88亩，总建筑面
积16万平方米，建设
住宅、商业及配套设
施

2023-
2025

96366 31400

第一季度一期桩基及地下室
施工；第二季度一期主体施
工；第三季度一期主体封
顶，内外装修；第四季度一
期工程装修

3800 3200 7000 基础施工
福建晋京投资有
限公司

罗山街道

7
联豪科研综合
服务中心项目

在建

用地20.7亩，总建筑
面积3万平方米，建
设汽车销售、改装、
维修、装饰养护及汽
车科技研发、科学技
术应用推广、汽车后
市人才培训认证、产
品检测认证、评测认
证和整车检测评估市
场

2022-
2024

50000 22000

第一季度前期手续办理；第
二季度1#科研楼基础及配套
地下室工程施工；第三季度
2#科研服务配套楼开工，1#
科研楼主体施工；第四季度
1#科研楼主体封顶

100 50 150 正在办理建设工程规划许可证
泉州市联豪汽车
科技有限公司

罗山街道
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投资
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8
豪信新能源汽
车基地

在建

用地151.5亩，总建
筑面积4万平方米，
建设新能源汽车标准
4S店14家、2S店展厅
33家、汽车售后服务
16家，汽车综合服务
区、快速充换电区、
休闲文化交流多功能
为一体的新能源汽车
一站式专业市场

2019-
2024

100000 45000

第一季度9#-11#建成招商入
驻；第二季度12#-14#楼基
础施工；第三季度12#-14#
楼主体封顶；第四季度道路
配套管道及水泥路面铺设

5000 3700 8700

A展厅已全部启用；B展厅已全部启用；C展厅已招商
入驻，商户正在装修； D展厅内部装修完成，正在
招商；A区内部分配套道路的管网工程铺设完毕，混
凝土路面已铺好；二期1、2号展厅钢结构已完工，
正在做内部管网工程，二期内部分道路已铺混凝土
路面，二期3、4号展厅基础开始施工

福建豪信新能源
汽车城有限公司

罗山街道

9
力高·君樽花
园

在建

用地45亩，总建筑面
积7万平方米，建设
商品房、安置房及配
套设施

2021-
2023

94000 47000 第一季度竣工验收，交付 13500 10500 24000 项目已完工并验收通过，正进行交付前准备工作
泉州力晖房地产
开发有限公司

罗山街道

10
六秋井文化创
意园

在建

用地198亩，总建筑
面积27.1万平方米，
建设办公楼、美术馆
等

2021-
2025

150000 30000

第一季度一期主体配套工程
施工；第二、三季度一期配
套工程装修、扫尾；第四季
度一期工程竣工，二期工程
方案设计

3500 3200 6700 停车场室内装修94%，安装工程完成91%
福建晋兴建设有
限公司

罗山街道

11 晋兴御峯 在建

用地21.84亩，总建
筑面积5.9万平方
米，建设住宅、沿街
商业

2022-
2025

69030 30000
第一季度桩基施工；第二季
度地下室施工；第三、四季
度主体施工

1000 700 1700 方案规划报批中
福建晋兴集团有
限公司

罗山街道

12
比亚迪服务中
心

在建

用地4.3亩，总建筑
面积4000平方米，建
设比亚迪新能源汽车
销售中心及售后中心

2022-
2023

10000 10000
第一季度展厅、售后中心建
设；第二季度展厅、售后中

心建成；第三季度试营业

3000 2800 5800 展厅装修完成，维修车间完成装修70%
泉州乾元新景汽
车销售有限公司

罗山街道

13
汽车市场二期
项目

在建

用地300亩，总建筑
面积9.7万平方米，
新建腾势、埃安、动
感等汽车服务中心

2023-
2024

50000 45000

第一季度腾势、埃安、动感
汽车服务中心施工；第二季
度smart体验中心、中极汽
车服务中心施工；第三季度
雷克萨斯展厅升级；第四季
度新品牌签约招商

6300 4500 10800
1.埃安、腾势、动感服务中心施工完成，正式开
业；2.smart体验中心。中极汽车服务中心开始装修

泉州市商城汽车
发展有限公司

罗山街道

14
海峡新青年公
寓

在建

改造面积2.7万平方
米，建设多种房型的
海峡新青年公寓及配
套生活服务设施

2023-
2025

35000 17500

第一季度一期工程改造开
工；第二季度主体施工；第
三季度一期改造，二期方案
设计；第四季度二期主体改
造施工

2300 2200 4500 一期工程内装修完成30%
晋江海峡国际汽
车城有限公司

罗山街道

15
久久王年分装
糖果6000吨技
改项目

在建

用地29.9亩，总建筑
面积5.7万平方米，
建设厂房、综合楼
等，引进高速自动包
装机、高速糖果包装
机、高速自动单扭结
包装机等生产设备，
年分装糖果6000吨

2022-
2023

30000 22000

第一季度厂房主体封顶；第
二季度墙体砌砖、粉墙；第
三季度内外装修；第四季度
水电、消防、室外工程施工

3300 1500 4800

一、1#厂房三层梁板施工完成；
二、1#厂房二层外架搭设完成；
三、1#厂房一层内架二层梁板模板拆除完成；
四、2#厂房基础模板拆除完成

福建久久王食品
工业有限公司

罗山街道

16
罗山企业技改
项目

在建

包含腾峰、贝丰、雅
客厂房及宿舍楼建
设，杰尼亚、爱尚、
艾派等企业技改提升

2023 20000 20000

第一季度贝丰、腾峰公司厂
房建设，雅客宿舍楼装修，
杰尼亚、艾派、爱尚设备购
置；第二季度雅客宿舍楼装
修，腾峰厂房封顶；第三季
度贝丰厂房封顶、内外装
修；第四季度杰尼亚、爱尚
公司设备购置、投产

4200 3500 7700
1.贝丰厂房建至7层；2.腾峰办公楼完成内装修
20%；3.雅客宿舍楼外装修完成；4.艾派、爱尚设备
筛选中

罗山街道办事处
及相关企业

罗山街道
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序号 项目名称
申报
类别

建设内容及规模
建设
年限

总投资(万
元)

2023年工作目标
1月完成
投资

2月完成
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投资
形象进度目标

17
贝元年产分装
糖果、巧克力
1500吨项目

在建

用地10.63亩，总建
筑面积1.9万平方
米，建设厂房，购置
生产流水线，年产糖
果巧克力1500吨

2023-
2024

30000 25000

第一季度基础施工；第二季
度厂房施工；第三季度厂房
封顶；第四季度内外装修、
购置设备

3300 2400 5700 1#、2#厂房封顶，开始外装修
晋江市贝元食品
有限公司

罗山街道

18
GY2019-155号
地块（工业）

在建
用地60.19亩，总建
筑面积12万平方米，
购置设备

2022-
2024

28000 25000

第一季度厂房主体施工；第
二季度厂房主体封顶；第三
季度墙体砌砖、粉刷；第四
季度内外装修

3200 2500 5700

1.地下室外墙防水样板施工；
2.4栋 厂房三层梁钢筋绑扎完成；
3.5栋厂房五层梁板模板安装完成；
4.1栋厂房南区二层柱子模板安装加固完成，高支模
支撑架安装完成，北区A段四层梁板砼浇筑完成，B
段四层梁板模板安装完成

福建省晋南建设
集团有限公司

罗山街道

19
第六实验小学
山仔校区

预备

用地63.7亩，总建筑
面积3.9万平方米，
建设教学楼、综合楼
、图书楼、食堂、宿
舍楼、运动场等，办
学规模60班、学生
2700人

2023-
2025

15049 3300

第一季度财审；第二季度施
工、监理招标；第三季度场
地平整、桩基施工；第四季
度桩基施工、教学楼建设

50 50 100

1.已办理完成建设项目用地预审与选址意见书、项
目立项，可研已批复；2.规委会已出方案设计“多
评合一”模拟审批的告知单；林地报批已完成；3.
施工图的设计已完成，图审已出合格证，正在推进
工程造价预算工作

罗山街道办事处 罗山街道

20
第六实验小学
梧垵校区

预备

用地56.7亩，总建筑
面积3.9万平方米，
建设教学楼、综合楼
、图书楼、宿舍楼和
运动场等，办学规模
48班、学生2160人

2023-
2025

18800 3000

第一季度财审；第二季度施
工、监理招标；第三季度土
方回填、场地平整；第四季
度桩基施工，教学楼、综合
楼主体施工

50 50 100

1.已办理完成建设项目用地预审与选址意见书、项
目立项，可研已批复；2.规委会已出方案设计“多
评合一”模拟审批的告知单;3.施工图设计和勘探工
作已完成，图审已出合格证，工程造价预算工作已
完成，并送财审单位

罗山街道办事处 罗山街道

21
季延中学初中
部

预备

用地106亩，总建筑
面积8.7万平方米，
建设教学综合楼、食
堂、宿舍楼及附属工
程，办学规模48班、
学生2400人

2023-
2025

38257 7000

第一季度施工图设计、审
查；第二季度造价预算、财
审；第三季度财审，施工、
监理招标；第四季度土方回
填、场地平整、教学综合楼
桩基施工

50 50 100

1.已办理完成建设项目用地预审与选址意见书、项
目立项，可研已批复；2.建筑设计方案正进行“多
评合一”；3.勘探外业报告已出，正深化施工图设
计,同步推进图审审查

晋江市季延中学 罗山街道

22
第六实验幼儿
园

预备

用地15亩，总建筑面
积1.29万平方米，建
设教学楼体育设施及
附属工程、办学规模
24班

2023-
2025

6024 1500

第一季度财审；第二季度施
工、监理招标；第三季度土
方回填、场地平整；第四季
度桩基施工，教学楼施工

50 50 100

1.已办理完成建设项目用地预审与选址意见书、项
目立项，可研已批复；林地现状报批已批复；2.规
委会已出方案设计“多评合一”模拟审批的告知
单；3.施工图设计和勘探工作已完成，图审已出合
格证，完成工程造价预算工作，正在财审阶段，初

晋江市第六实验
幼儿园

罗山街道

23
华泰小学新校
区

预备
用地9亩，总建筑面
积1.28万平方米，建
设教学楼、操场

2023-
2025

6000 5000

第一季度征地、预算和财
审；第二季度用地组件送
审；第三季度供地、工规、
施工许可证办理；第四季度
招投标、进场施工

50 50 100 项目前期手续办理
晋江市华泰实验
小学

罗山街道

24
罗山中学扩建
项目

预备
用地50.8亩，总建筑
面积8250.9 平方
米，办学规模72班

2023-
2025

15000 3000

第一季度征地、建筑工程预
算和财审、招投标；第二季
度用地组件送审、供地、施
工许可证办理；第三季度办
理不动产权证，进场施工；
第四季度主体施工

50 50 100

1.社会稳定风险评估待市自然局拟文送市政府批
复；
2.用地联审走流程； 
3.征求征地补偿事宜市自然资源局拟文送市政府批
复

晋江市罗山中学 罗山街道

25 晋江SM天玺苑 预备

用地36.8亩，总建筑
面积9.8万平方米，
建设商品房及配套设
施

2023-
2026

114660 3110

第一季度备案，设计方案报
批报建；第二季度施工图设
计及报审；第三、四季度工
程规划许可证、施工许可证
办理

50 50 100 设计方案报批、控规调整
福建省晋江市福
埔SM国际广场

罗山街道
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26
商城汽车二期
配套商业项目

预备

用地46.5亩，建筑面
积2.5万平方米，建
设配套办公楼、宿舍
楼

2023-
2026

30000 3000
第一、二季度控规调整；第
三、四季度办理规划许可证
、图审等

300 50 350 正在办理项目控规调整
泉州市商城汽车
发展有限公司

罗山街道

27
好彩头企业总
部园区提升改
造项目

预备

用地50亩，建设集研
发、运营中心、采购
、物流、质量、生产
、工程管理、销售一
体化的企业总部园区

2023-
2025

30000 3000
第一、二季度项目报批、初
设等；第三、四季度方案设
计

300 50 350 项目前期手续办理
好彩头（中国）
有限公司

罗山街道

28 云梦谷南区 预备

用地39亩，总建筑面
积5.7万平方米，建
设商业中心，包括展
示中心、商业建设、
公共配套设施等

2023-
2026

71700 5000

第一季度方案内评；第二季
度方案报审；第三季度施工
、监理招标；第四季度办理
施工许可证

500 50 550 清表工程完成90%
晋江兆瑞建设有
限公司

罗山街道

29
新创悦地产住
宅及配套设施
项目

预备

用地74.35亩，总建
筑面积14.4万平方
米，建设商业用房及
幼儿园

2023-

2025
194000 10000

第一、二、三季度项目前期
手续办理；第四季度土地平
整

1200 50 1250 完成土地证办理
晋江新丝路文旅

实业有限公司
罗山街道

30
蛙王厂房建设
项目

预备

用地17亩，总建设面
积2万平方米，建设
厂房、办公楼、宿舍
楼等，年产纸尿裤5
亿片

2023-
2025

25000 3000
第一、二季度办理供地；第
三、四季度方案设计、报建

300 50 350 供地正在在走程序
蛙王（福建）电
子科技有限公司

罗山街道

31 澳盛科技项目 预备
用地144.8亩，建设
体育休闲碳纤维复合
材料批量化生产线

2023-
2026

200000 20000
第一、二季度项目前期策
划；第三、四季度前期手续
办理

500 50 550 项目前期策划 待定 罗山街道

32
爱尚食品产业
园

预备

用地71.6亩，总建筑
面积12.7万平方米，
建设厂房、物流仓库
、总部、研发大楼、
电商营运中心、电商
仓库

2023-
2026

65000 500
第一季度备案；第二、三季
度办理规划许可证；第四季

度报建
50 50 100 项目方案设计及项目备案

泉州爱尚食品有
限公司

罗山街道

33
艾派产业园区
标准化升级改
造项目

预备

用地208.28亩，总建
筑面积20.4万平方
米，建设员工宿舍楼
、综合办公楼、科研
楼、智能化标准厂房
、仓储物流等，年增
产精装笔记本1500万
册

2023-
2027

85000 500

第一季度征地，成片开发方
案编制，员工宿舍大楼设
计； 第二、三季度控规入
库，成片开发方案报批；第
四季度土地平整

50 50 100 项目方案设计
艾派集团（中
国）有限公司

罗山街道
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