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7月份道路建设项目督查情况的通报

各在建道路项目建设单位：
为全面贯彻落实市委市政府下达的目标任务，确保道路建设项目安全保质保量完成，规范工程建设管理工作，提高工程建设行业管理水平，努力营造诚信守约的道路建设市场环境，根据福建省公路事业发展中心，泉州市交通运输局要求，普通干线公路的建设管理工作实行县级“一月一普查”工作机制。7月份，我局组织对我市在建道路项目建设情况进行督查。现将有关情况通报如下：
一、基本情况

一、总体情况
本次共督查了二重环湾快速路（晋江段）新建工程一期工程、横九线龙湖段改造工程、县道370快速通道东石连接线工程、市域8号路（一期）工程等在建道路建设项目。                                                                                             
从督查情况来看，项目参建单位能认真贯彻落实上级有关安全生产工作部署，主动、自觉做好工地疫情防控及质量安全管理。项目质量安全情况总体平稳，但部分项目现场动态巡查不到位，安全防护及警示标志设置不足等安全隐患问题仍继续存在，要求业主单位务必高度重视，加强督促，及时整改到位。 
二、存在问题

个别项目现场质量管控不到位、安全生产意识薄弱，质量安全隐患仍然存在。

（一）安全措施不到位。如东石连接线A1标K0+140钞井溪改道段涵洞底部淤泥杂土堆积，临边安全围护缺失；东石连接线A2标项目交通管控不到位，社会车辆随意进出、逆行，沿线与村道路口交汇处安全警示标志、标牌缺失，多处路缘石材料随意堆放在主车道上且未设警示标志，部分隔离墩损坏倾倒未及时维护；市域八号路港塔溪桥施工便道临边防护薄弱，钞井溪K6+620段临时排水管涵出现沉降脱节；二重环湾A1标桩基基坑围挡薄弱，部分基坑围挡缺失，K2+900段平安西路围挡彩板部分脱落且未设置安全警示标志等。
（二）施工不规范。如二重环湾A1标桩基钢筋笼堆放枕木数量不足，部分钢筋笼弯曲变形，部分保护层垫块损坏脱落、保护帽缺失等。

（三）用电不规范。如东石连接线A1标工人集中居住场所电线随意搭接，超负荷使用高功率电器；二重环湾A2标段食堂工人灭火器操作不规范等。

（四）试验记录不同步。如二重环湾A2标工地力学试验室记录表出现超前记录等。

（五）文明措施不到位。如二重环湾A2标三集中加工场车辆进出场未有效清洗，场地泥土、灰尘较多等。
三、工作要求

（一）切实抓好整改落实。请各参建单位针对检查中发现的问题按要求逐一抓好整改落实，相关责任人签字确认后，由建设单位将整改情况反馈我局工程建设科，我局工程建设科将适时对整改情况进行复查。

（二）严格质量安全管理。各在建项目要认真贯彻落实质量安全管理“五项制度”，加强重点环节、重点工序、重点部位的质量管理和安全督查；深化隐患排查治理，并按照“四不放过”原则落实整改。对于普遍存在的用电用气不规范、安全警示标志标牌设置不足、安全防护措施不到位等突出问题，要求建设单位务必引起高度重视，切实履行主体责任，务必督促施工单位整改落实，并立即开展质量、安全隐患排查整改工作。

（三）项目业主要督促监理单位驻地人员限期到位履职，监理人员要切实履行监理职责，加强施工现场监管，确保施工质量安全。

（四）项目业主要主动与当地乡镇沟通协调，加快推进征迁进度，及时协调解决征迁问题，及时处理施工民事问题，为施工单位提供良好施工环境，全力推进项目时序进度。

（五）及时报送工程计划及进度。为进一步提高工程进度督查的有效性，便于跟踪及对照检查，请各在建项目建设单位于每月15日前将审批的工程计划及进展情况报送我局工程建设科。
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