
附件

2021年晋江市城乡建设品质提升项目计划表

注：标注“✬”为泉州市2021年城市建设项目（共53个）
	序号
	项目名称
	项目属地
	建设内容及规模
	建设
年限
	总投资
（万元）
	2021年工作计划
	项目业主（建设、筹建、代建单位）
	项目主管
单位
	项目
负责人
	备注

	
	
	
	
	
	
	年计划投资（万元）
	计划形象进度
	
	
	
	

	
	一、居住品质提升
	　
	　
	
	
	
	　
	
	
	
	

	
	(一)老旧小区改造
	　
	　
	
	
	
	　
	
	
	
	

	1
	✬晋江市老旧小区
改造项目
	青阳街道
梅岭街道
安海镇
	改造44个老旧小区，共涉及2703户、155栋、49.7182万平方米。
	2021-2022
	2168
	867
	年度全部开工。
	市住建局
青阳街道办事处
梅岭街道办事处
安海镇人民政府
	市住建局
	曾台店
曾绍乐
陈英俊
	

	
	（二）安置房建设
	　
	　
	
	
	
	　
	
	
	
	

	2
	✬晋新路安置房
	新塘街道
	用地 62 亩，总建筑面积 8.9 万平方米，建设安置房、幼儿园及配套设施。
	2020 - 2023
	26700
	10000
	第一季度报建；第二季度桩基施工；第三季度主体建设；第四季度主体封顶。
	待定
	新塘街道
办事处
	待 定
	

	3
	东西三路二期安置
	新塘街道
	用地10亩，总建筑面积1.4 万平方米，建设安置房。
	2021 - 2022
	10000
	7000
	第一季度土地出让；第二季度开工建设；第三、四季度主体施工。
	晋江市梧林古村落保护开发建设有限公司
	新塘街道
办事处
	张国钱 吴健军
	

	4
	✬高铁主线东石
安置房
	东石镇
	用地50亩，总建筑面积14万平方米，建设安置房。
	2020 - 2023
	55000
	25800
	第一季度基础施工；第二季度地下室施工；第三季度主体建设；第四季度主体续建。
	晋江市泉发地产开发有限公司
	东石镇
人民政府
市高铁新区项目建设指挥部办公室
	蔡后柱
	

	5
	✬高铁主线永和古厝安置房
	永和镇
	用地46.5亩，总建筑面积10万平方米，建设安置房。
	2020 - 2022
	38000
	31800
	第一季度桩基施工；第二季度地下室施工；第三、四季度主体建设。
	晋江能兴置业
有限公司
	永和镇
人民政府
	施红妹
	

	6
	✬高铁新区山仔
安置房
	罗山街道
	用地69.8亩，总建筑面积18.5万平方米，建设安置房。
	2020 - 2022
	67305
	31900
	第一季度土方开挖、地下室底板施工；第二季度地下室、主体施工；第三季度主体续建；第四季度主体续建、部分装修。
	泉州晋江滨江商务区开发建设
有限公司
	市高铁新区项目建设指挥部办公室
	戴建泉
	

	7
	✬高铁新区西堡
安置房
	高铁新区
	用地211.8亩，总建筑面积55万平方米，建设安置房。
	2020 - 2022
	190000
	95000
	第一季度桩基施工；第二季度地下室施工；第三、四季度主体建设。
	福建兆佳建设
有限公司
	市高铁新区项目建设指挥部办公室
	李德毅
	

	8
	✬高铁新区二期山仔安置房
	高铁新区
	用地152.9亩，总建筑面积24.34万平方米，建设安置房。 
	2020 - 2022
	80000
	48000
	第一季度桩基施工；第二季度地下室施工；第三、四季度主体建设。
	福建守正投资
发展有限公司
	市高铁新区项目建设指挥部办公室
	柯志强
	

	9
	✬高铁新区二期山前安置小区
	高铁新区
	用地47.91亩，总建筑面积12.5万平方米，建设安置房。 
	2020 - 2022
	75000
	35400
	第一、二季度前期准备；第三季度桩基础施工；第四季度地下室底板垫层砼浇筑。
	福建百霖房地产开发有限公司
	市高铁新区项目建设指挥部办公室
	林海滨
	

	10
	✬高铁新区湖格
安置房
	高铁新区
	用地65.3亩，总建筑面积13万平方米，建设安置房。
	2020 - 2022
	45000
	24840
	第一季度桩基施工，地下室施工；第二、三季度主体建设；第四季度装修。
	港城置业（晋江）有限公司
	市高铁新区项目建设指挥部办公室
	徐 翔
	

	11
	✬高铁新区东堡
安置房
	高铁新区
	用地 95.4 亩，总建筑面积26万平方米，建设安置房。 
	2020 - 2022
	90000
	76700
	第一季度桩基施工；第二季度地下室施工；第三、四季度主体建设。
	福建守正投资发展有限公司
	市高铁新区项目建设指挥部办公室
	柯志强
	

	
	（三）农贸市场升级
改造
	　
	　
	
	
	
	　
	
	
	
	

	12
	晋江桥南农贸市场
	池店镇
	改造升级农贸市场，新建设公共卫生间，对破损路面进行水泥硬化，市场活禽“三分离”建设。
	2021-2022
	200
	200
	年度全部开工。
	池店镇人民政府
	市商务局
	吕少欣
	

	13
	晋江新建梧林凤来小区农贸商超市场
	新塘街道
	由社区回购或租用部分安置房，用于新建商超型农贸市场，拟建设市场1500平米。
	2021-2022
	500
	500
	年度全部开工。
	新塘街道梧林
社区居委会
	市商务局
	蔡煌仪
	

	14
	晋江新建洋埭农贸市场
	陈埭镇
	新建市场建筑面积2325平方米，拟设置80个摊位，建设市场停车场。
	2021-2022
	308
	308
	年度全部开工。
	陈埭镇洋埭
村委会
	市商务局
	林志强
	

	
	二、交通品质提升
	　
	　
	
	
	
	　
	
	
	
	

	
	（一）城市道路
	　
	　
	
	
	
	　
	
	
	
	

	15
	✬贯通一重环湾
快速路
	西滨镇
陈埭镇
	①晋新路至石狮连接线工程，全长0.872公里。
	2021-2022
	30510
	10300
	第一季度施工图设计、预算编制；第二                                       季度财审及施工监理招标；第三季度驻地                                                      
建设及部分路基施工；第四季度路基施工。                                                               
	晋江市城建集团
晋江市路桥建设开发有限公司
	市交通
运输局
	洪凤腾
	

	16
	
	陈埭镇
西滨镇
	②晋新路快捷化改造，8公里。
	2021-2025
	197763
	3168
	第一季度勘擦设计招投标；第二季度方                                                      案、工可文件编制；                                                             第三季度初步设计；                                                                   第四季度施工图设计。
	晋江市城建集团
晋江市路桥建设开发有限公司
	市交通
运输局
	洪凤腾
	项目涉及部队用地

	17
	✬构建“中环城路”
工程
	池店镇
	①开展池峰路南延伸至凤池路（含池峰路与凤池路节点）规划建设工作。
	2020-2022
	69000
	待定
	待定。
	市自然资源局
市交通运输局
池店镇人民政府
晋江市城建集团
晋江市路桥建设开发有限公司
	市交通
运输局
	杨平生 
王池波
	项目涉及耕保问题

	18
	
	池店镇
	②开展凤池路（池峰路至刺桐大桥南节点）快捷化改造，全长2.6公里。
	2020-2025
	57077
	500
	第一季度勘擦设计招投标；第二季度方                                                      案、工可文件编制；                                                             第三季度初步设计；                                                                   第四季度施工图设计。
	晋江市城建集团
晋江市路桥建设开发有限公司
	市交通
运输局
	洪凤腾
	

	19
	
	池店镇
	③开展刺桐大桥南节点改造提升。
	2020-2022
	24000
	17000
	第一季度桥梁承台施工；第二季度桥梁立柱施工；第三季度                                                                                                                                                 桥梁桩基施工；第                                                                四季度道路结构层施工。
	晋江市城建集团
晋江市路桥建设开发有限公司
	市交通
运输局
	姚华蓉
	

	20
	✬构筑三点门户地区“多向放射线”工程
	安海镇
	南翼放射线（晋江境内新建路段）。
	2020-2022
	230000
	待定
	待定。
	市自然资源局
市交通运输局
安海镇人民政府
晋江市城建集团
晋江市路桥建设开发有限公司
	市交通
运输局
	杨平生
王池波
	项目涉及耕保问题

	21
	✬兴紫公路
	紫帽镇
	晋江段全长1.475公里，本项目计划采用二级公路兼城市主干路标准建设，双向六车道，设计速度 60km/h，路基宽度 33.0 米。
	2021-2023
	待定
	待定
	前期研究。
	市交通运输局
	市交通
运输局
	待定
	项目涉及基本农田问题，穿过福厦铁路

	22
	✬河滨南路改造工程
	陈埭镇
	白改黑，全长3公里。
	2020-2022
	4900
	1500
	完成工程量的30%。
	陈埭镇人民政府
	陈埭镇人民政府
	刘木全
	

	23
	✬中兴路改造工程
	陈埭镇
	白改黑，全长2.5公里。
	2020-2022
	4500
	1500
	完成工程量的30%。
	陈埭镇人民政府
	陈埭镇人民政府
	刘木全
	

	24
	✬晋江世纪大道北延伸至凤池路前期研究
	晋江市
	待定。
	待定
	待定
	待定
	开展项目前期工作。
	待定
	市交通
运输局
	待定
	

	25
	✬党校北路延伸工程二期
	罗山街道
	道路起点为与晋光路交叉处，终点与党校北侧道路、党校西侧道路相交，红线宽度为18米，道路长度为720.273米，道路等级为城市支路，路面结构为水泥混凝土路面。二期为K0+360-K0+720段，全长360米；主要建设内容包括道路工程、雨水工程、污水工程、交通工程、绿化工程、管线工程等。
	2021
	800
	800
	第一季度雨水工程、污水工程、电力工程；
第二季度路基工程、道路工程、交通工程；
第三季度绿化工程、收尾。
	晋江市城建集团
晋江市市政工程建设有限公司
	市交通
运输局
	蔡振兴
	

	26
	✬池店南片区
规划三路
	池店镇
	道路起点为机场连接线桥下，终点与绿洲路相交相交，红线宽度为12米，道路长度为1350米，道路等级为城市支路，路面结构为沥青混凝土路面。主要建设内容包括道路工程、雨水工程、污水工程、交通工程、管线工程等。
	2021
	2600
	2600
	第一、二季度土地手续报批；第三季度雨水工程、污水工程、电力工程；第四季度路基工程、道路工程、交通工程。
	晋江市城建集团
晋江市市政工程建设有限公司
	市交通
运输局
	李均鑫
	

	27
	✬池店南片区滨水路
	池店镇
	道路起点为机场连接线辅道，终点与绿城路相交，红线宽度为12米，道路长度为470米，道路等级为城市支路，路面结构为沥青混凝土路面。主要建设内容包括道路工程、雨水工程、污水工程、交通工程、管线工程等。
	2021
	570
	570
	第一、二季度土地手续报批；第三季度雨水工程、污水工程、电力工程；第四季度路基工程、道路工程、交通工程。
	晋江市城建集团
晋江市市政工程建设有限公司
	市交通
运输局
	李均鑫
	

	28
	西部快速通道一期工程
	东石镇
	全长 3.3 公里，近期一级公路兼城市主干路， 远期一级公路兼城市快速路，宽 55 米，双向 六车道，设计时速 80 公里。
	2021 - 2023
	56856
	1100
	第一季度高铁下穿段财政送审、征迁及土地报批；第二季度施工、监理招投标并进场施工；第三、四季度 路基施工。
	晋江市城建集团
晋江市路桥建设开发有限公司
	市交通
运输局
	洪凤腾
	

	29
	高铁新区配套市政道路一期工程
	永和镇
	总长 4.515 公里，包含东西三路、站南路、
站南二路等 9 条道路，其中，东西三路为主
干道，站前一路、站北二路为次干道，其余
道路为支路，沥青混凝土路面。
	2021- 2024
	64218
	12100
	第一季度施工图审查及预算编制；第二季度财政评审；第三、四季度施工、监理招投标，路基清表、路基及管道施工。
	晋江市城建集团
晋江市路桥建设开发有限公司
	市交通
运输局
	洪凤腾
	

	30
	双龙路-世纪大道
及双龙路-晋宁路
节点人行天桥工程
	梅岭街道
	天桥主梁采用等高度连续钢箱梁，全桥共 3 联，4 个梯道，主梁和梯道采用钢箱梁结构。
	2021 - 2022
	12254
	8000
	第一季度双龙路-晋宁路节点人行天桥工程财审、招投标；第二季度双龙路-世纪大道节点人行天桥工程财审、招投标；第三季度双龙路-晋宁路节点人行天桥桩基施工；第四季度双龙路-世纪大道节点人行天桥桩基施工。
	晋江市城建集团
晋江市路桥建设开发有限公司
	市交通
运输局
	洪凤腾
	

	31
	泉州南站站前核心区市政道路工程
	永和镇
	建设 3 条进出站通道，长 0.716 公里；2 条
地面道路，长 0.822 公里；1 个站前高架平
台，总面积 5846 平方米；城市次干路/支路，
设计时速 30-40 公里，沥青混凝土路面。
	2021- 2022
	41456
	12200
	第一季度施工、监理招投标；第二季度路基清表； 第三、四季度路基、桥梁施工。
	晋江市城建集团
晋江市路桥建设开发有限公司
	市交通
运输局
	洪凤腾
	

	32
	内坑镇莲山路工程
	内坑镇
	全长约6.2公里，路基宽30米，城市次干路，双向4车道，沥青混凝土路面。
	2022-2024
	58934
	300
	第一季度勘察设计招投标；第二季度方案、工可文本编制；第三季度初步设计；第四季度施工图设计。
	晋江市城建集团
晋江市路桥建设开发有限公司
	市交通
运输局
	洪凤腾
	

	
	（二）农村公路
	　
	　
	
	
	
	　
	
	
	
	

	33
	建设和改造农村公路
	晋江市
	实施农村公路路网建设10公里。
	2020-2021
	7161
	7161
	2021年年底完工。
	晋江市城建集团
晋江市路桥建设开发有限公司
	市交通
运输局
	洪凤腾
	

	
	（三）公共交通
	　
	　
	
	
	
	　
	
	
	
	

	34
	✬泉州晋江国际机场扩能改造工程
	青阳街道
	（一）航站楼工程：扩建航站楼约2.6万平方米：新建廊桥2条，改造楼前机位1C1D；建设及改造楼内给排水、暖通、消防、信息、供电等附属设备；设置飞机地面空调及400Hz静变电源13台等。
（二）空管工程：迁建航管楼和塔台至新建南侧航站楼，航管楼约3500平方米，塔台高33米，塔台指挥室约11平方米。
（三）附属工程：拆除现有航管楼、汽车站、消防站、安检和机务用房等约5534平方米。
	2021-2023
	67610
	15000
	第一季度施工图设计、预算、财审；第二季度施工监理招标、开工；第三季度场平；第四季度桩基施工。
	泉州晋江国际机场股份有限公司
	泉州晋江国际机场股份有限公司
	黄剑锋
	

	35
	晋江集成电路产业园区公交首末站
	集成电路产业园
	项目总用地面积3571.42平方米，建筑面积276.28平方米，主要建设内容为公交业务用房及候车厅等相关配套设施。
	2019-2021
	360
	50
	项目完成竣工验收，投入使用。
	晋江市公共交通
有限公司
	市交通
运输局
	张阿达
	

	
	（四）慢行系统
	　
	　
	
	
	
	　
	
	
	
	

	36
	晋江市石鼓路-梅园路人行天桥工程
	梅岭街道
	本工程是晋江市中心城区慢行空间串联的重要组成部分，通过该节点慢行过街设施的建设，将直接衔接五店市街区与晋江市教委公园。天桥位于石鼓路和梅园路交叉口，以满足行人安全过街的需求。工程主要内容包括：主桥、坡道桥、梯道、螺旋梯。桥梁上部结构形式均为钢结构。
	2021
	1800
	1800
	竣工。
	晋江市城建集团
晋江市市政工程
建设有限公司
	市交通
运输局
	柯荣转
	

	37
	一山慢行系统-第四标段（罗裳山-崎山段）（福道）
	梅岭街道罗山街道
	主要建设慢行道、绿化种植、广场平台、配套建筑、水电设施等，新增绿地约4公顷，慢道约1公里。
	2021-2022
	2400
	2400
	第一季度开工，根据征迁问题解决情况推进进度，争取第四季度基本完工。
	市林业园林局
	市林业
园林局
	吴栋梁
	

	38
	晋江大桥立体绿化工程
	池店镇
	花化彩化、立体绿化。
	2021
	800
	800
	完工。
	晋江市城建集团
	市林业
园林局
	蔡燕丽
	

	
	（五）交通整治
	　
	　
	
	
	
	　
	
	
	
	

	39
	强化路面交通秩序管控
	晋江市
	结合统一行动和高峰期站点指挥疏导，平峰期沿线巡逻，以手势指挥、现场查处、喊话劝导等方式，及时消除交通违法行为，维护辖区道路良好通行秩序。
	2021
	待定
	待定
	全年工作。
	市交警大队
	市公安局
	张卫东
	

	40
	加强机动车停车
秩序管理
	晋江市
	加强路面巡逻管理，从严治理占用非机动车道、人行道及消防通道等重要通道停放机动车的交通违法行为。
	2021
	管理工作，无需投资
	管理工作，无需投资
	全年工作。
	市交警大队
	市公安局
	张卫东
	

	41
	开展信号灯配时优化
	晋江市
	在深入调查交通流量特征的基础上，对信号灯配时方案进一步优化。
	2021
	管理工作，无需投资
	管理工作，无需投资
	全年工作。
	市交警大队
	市公安局
	张卫东
	

	42
	晋江市新华街（崇德路-东华街）道路、塘岸街（世纪大道-泉安路）道路微整治
	青阳街道
	对道路的路面、井盖、人行道进行全面整治。
	2021
	15
	15
	竣工验收。
	晋江市城建集团
晋江市市政工程建设有限公司
	市交通
运输局
	柯荣转
	

	43
	世纪大道南拓景观提升工程
	罗山街道灵源街道安海镇
	对世纪大道南拓桥梁护栏断裂进行更换，修复人行道砖、破损井盖、沥青路面。
	2021
	100
	100
	提升改造完成。
	晋江市城建集团
晋江市路桥建设开发有限公司
	市交通
运输局
	蔡志雄
	

	44
	晋江市青新社区市政道路路面翻新工程
	青阳街道
	对青阳街道青新社区现状长宁路、永丰路、长青路及永嘉路4条道路混凝土路面进行“白改黑”提升改造并重新标线，白改黑路面面积约12400平方米。
	2021
	213
	213
	竣工验收。
	晋江市城建集团
晋江市市政工程建设有限公司
	市交通
运输局
	柯荣转
	

	45
	莲屿街路面改造提升
工程
	青阳街道
	雨水排水系统，路面沥青铺设，人行道规划。
	2021
	290万
	290万
	雨水排水系统已在改造中，第二季度规划好人行道，第三季度基本完成主路面施工，第四季度完成柏油主路面施工、验收工作，并交付使用。
	青阳街道莲屿社区居委会
	青阳街道
办事处
	朱智钰
	

	
	三、水环境品质提升
	　
	　
	
	
	
	　
	
	
	
	

	
	（一）排水防涝
	　
	　
	
	
	
	　
	
	
	
	

	46
	✬安海湾海域项目
	安海镇
东石镇
	通过互花米草整治、红树林种植、潮沟修复和岸线生态化等工程，逐渐恢复安海湾海域的生态系统。
	2021-2023
	待定
	待定
	待定。
	待定
	市水利局
	待定
	

	
	（二）城乡供水
	　
	　
	
	
	
	　
	
	
	
	

	47
	2021年城市供水管网新建改造
	晋江市
	2021年城市供水管网新建改造15公里。
	2021
	待定
	待定
	完工。
	晋江自来水股份有限公司
	市水利局
	待定
	

	48
	泉安南路（可慕加油站至西畲桥段）给水管线工程
	安海镇
	给水管道新建1.710

公里。
	2021
	673
	673
	基本完工。
	晋江自来水股份有限公司
	市水利局
	黄铮
	

	49
	新塘街道后库社区到后林社区水源管给水管道工程
	新塘街道
	给水管道新建2.343

公里。
	2021
	281
	281
	基本完工。
	新塘街道后库
社区居委会
	市水利局
	黄铮
	

	50
	新塘街道后库社区给水工程
	新塘街道
	给水管道新建9.716

公里。
	2021
	454
	454
	基本完工。
	新塘街道后库
社区居委会
	市水利局
	黄铮
	

	51
	青阳街道青华社区给水工程
	青阳街道
	给水管道改造12.729公里。
	2021
	313
	313
	完成管道改造40%。
	青阳街道青华
社区居委会
	市水利局
	黄铮
	

	
	（三）城市生活污水处理
	　
	　
	
	
	
	　
	
	
	
	

	52
	✬晋江市区截污工程
	晋江市
	建设市区、英林、龙湖、深沪等污水泵站6座，泵站压力管道45公里，大坝溪、钞井溪湖漏溪等截污管道61公里。
	2020-2022
	49118
	25000
	第一季度管道埋设2公里；第二季度管道埋设8公里；第三季度管道埋设10公里；第四季度管道埋设10公里。
	市水利局
相关镇（街道）及企业
	市水利局
晋江市

水务集团
	相关业主负责人
	

	53
	✬泉荣远东污水处理厂排海工程（陆域段）
	英林镇
东石镇
金井镇
经济开发区
	建设25.2公里管道和2座尾水提升泵站，其中远东尾水提升泵站日处理污水16万吨，晋南尾水提升泵站日处理污水28万吨。
	2020-2021
	36987
	13000
	第一季度完成3公里管道建设；第二季度完成3公里管道建设；第三季度完成1公里管道建设和泵站主体结构；第四季度完成3.5公里管道建设，完工。
	晋江市惠众水利投资开发建设有限公司
	市水利局
	周文从
柯波峰
	

	54
	✬南港污水处理厂二期扩建工程
	陈埭镇
	一期工程4万吨/日提升改造，二期扩建工程5万吨/日。
	2019-2021
	25160
	3500
	第一季度设备安装、扫尾，第二季度工程完工、完成调试运行。
	晋江市惠众水利投资开发建设有限公司
	市水利局
	周文从
柯波峰
	

	55
	✬远东污水处理厂一级A提标工程
	经济开发区
	将远东污水处理厂出水水质提标至一级A，日处理污水8吨。
	2020-2021
	22399
	3000
	第一季度完成全部设备安装和扫尾工程，第二季度工程完工，完成各水工单体调试和试运行。
	泉荣远东水处理有限公司
	市水利局
	萧孙喜
	

	56
	✬深沪污水处理厂、泉荣远东污水处理厂排海工程（海域段）
	金井镇
	管道长度约为3.7千米，管径为2-DN1500mm。
	2021-2022
	20355
	800
	第一季度完成管道路由审批；第二季度完成管道初步勘察；第三季度完成项目用海审批，第四季度完成海洋环评批复和施工图设计。
	市水利局
	市水利局
	周文从
	

	57
	✬深沪污水处理厂排海工程（林贤路至海域段）
	金井镇
	建设7.52公里管道和1座调压井（规模为43万吨/天）。
	2020-2021
	13691
	10699
	第一季度完成1公里管道建设；第二季度完成1公里管道建设；第三季度完成1公里管道建设；第四季度完成0.7公里管道建设，完工。
	晋江市惠众水利投资开发建设有限公司
	市水利局
	周文从
柯波峰
	

	58
	✬晋南污水处理厂一期提升改造
	金井镇
	提升改造后规模仍为2万吨/日，出水水质达一级A标准。
	2020-2021
	8107
	1000
	第一季度设备安装、扫尾，第二季度工程完工，完成调试运行。
	晋江市惠众水利投资开发建设有限公司
	市水利局
	周文从
柯波峰
	

	59
	晋江市梧垵溪第二污水通道工程（纵一路-晋新路）
	晋江市
	DN1000，2.5公里。
	2021
	1084
	1084
	完工。
	晋江市水务集团
	市水利局
	陈鹏洲
	

	
	（四）乡镇生活污水处理
	　
	　
	
	
	
	　
	
	
	
	

	60
	晋江市深沪镇1号污水提升泵站配套管网（含滨溪北路）
	深沪镇
	DN600-800，2公里，泵站规模2万吨/日。
	2021
	2900
	2900
	完工。
	晋江市水务集团
	市水利局
	蔡期灿
	

	
	四、风貌品质提升
	　
	　
	
	
	
	　
	
	
	
	

	
	（一）城市园林绿化
	　
	　
	
	
	
	　
	
	
	
	

	61
	✬环湾生态连绵带
项目
	晋江市
	泉州中心城区近期重点策划打造湾区和东西两侧城市展示面，沿晋江展示面形成晋江下游南北两岸各20公里水线，十四五期间整体对外开放，到十四五末，环湾生态连绵带形成核心展示面。以“两高”沿线和城市门户交通连接线景观提升串联城市门户路径两侧“生态连绵带”，2021年底初步建成，十四五期间整体对外开放。
	2021-2022
	50000
	3000
	完工。
	市林业园林局
	市林业
园林局
	蔡燕丽
	

	62
	✬崎山山地自行车公园
	西园街道
梅岭街道
	用地约1400亩，建设土石方工程、建（构）筑物、园路、绿化、给排水系统、电气系统等。
	2016-2021
	21857
	4500
	完成主体工程，完善各项配套设施。
	晋江市城建集团
	市林业
园林局
	吴栋梁
	

	63
	✬晋阳湖公园景观改造提升工程
	梅岭街道
	包括园路、观景平台、水电系统独立改造、绿化种植提升、服务设施等。
	2020-2023
	6000
	1700
	第一、二季度景观改造提升一期二标招投标；第三、四季度一期二标施工，二期设计。
	晋江市城建集团
	市林业
园林局
	李均鑫
	

	64
	✬世中运景观提升工程（市民广场、重要通道）
	晋江市
	改造市民广场总面积约8.9万平方米，主要建设内容为广场铺装、绿化种植、景观雕塑；市区21条重要通道道路绿化提升，改造绿化面积18万平方米。
	2020-2021
	5000
	1500
	竣工。
	晋江市城建集团
	市林业
园林局
	蔡燕丽
	

	65
	✬河滨北路景观提升
	陈埭镇
	景观提升，全长1.1公里。
	2020-2021
	700
	500
	竣工验收。
	陈埭镇人民政府
	市林业
园林局
	刘木全
	

	66
	晋新路仙石至鹏头段两侧各50米绿化慢道工程（双龙路至晋江大桥段）
	陈埭镇
	景观提升、铺设园路、建设路灯及给水工程等。
	2020-2021
	1800
	400
	2021年完工。
	市林业园林局
	市林业
园林局
	蔡燕丽
	

	67
	晋江市江滨南路道路旁绿地景观提升工程
	陈埭镇
池店镇
	景观提升、铺设园路及给水工程等。
	2020-2021
	7000
	300
	2021年完工。
	晋江市城建集团
	市林业
园林局
	蔡燕丽
	

	68
	快速通道东石连接线
绿化工程
	东石镇
	进出口两侧及侧分带、行道树绿化种植养护。
	2021
	3000
	2300
	2021年完工。
	晋江市城建集团
	市林业
园林局
	蔡燕丽
	

	69
	晋江市市域8号路
（一期）绿化工程
	晋江市
	起于金东公路，终于龙湖规划路，全长5.8公里，绿化面积约6.1万平方米。
	2021-2022
	1700
	1700
	2022年完工。
	晋江市城建集团
	市林业
园林局
	蔡燕丽
	

	70
	紫湖郊野公园
	紫帽镇
	郊野公园总面积约940亩，建设内容主要有土方工程，绿化工程、园建工程、服务设施等。
	2021-2025
	8500
	3000
	启动郊野公园建设。
	晋江紫帽山开发建设有限公司
	市林业
园林局
	梁福地
	

	71
	紫帽山景区配套工程
	紫帽镇
	建设游客集散中心、观景平台、后山路等。
	2021- 2025
	待定
	待定
	启动前期规划设计、手续办理。
	晋江市紫帽山开 发建设有限公司
	紫帽镇
人民政府
	何志强 曾永嘉
	

	72
	✬泉州蓝色海湾整治行动项目（二期）
（福道）
	晋江市
	主要建设慢行道、绿化种植、广场平台、配套建筑、水电设施等，新增慢道约8公里。
	2021-2022
	7000
	7000
	第一季度完成施工图设计，年底基本完工。
	晋江市水务集团
	市林业
园林局
	吴锟福
	

	73
	晋江市10个口袋公园
	晋江市
	罗裳片区1地块（口袋公园）
罗裳片区2地块（口袋公园）
罗裳片区3地块（口袋公园）
城东片区海尾1号地块（口袋公园） 
城东片区海尾2号地块（口袋公园） 
城东片区仙石1号地块（口袋公园） 
城东片区仙石2号地块（口袋公园） 
城东片区仙石3号地块（口袋公园） 
城东片区洋埭1地块（口袋公园）
城东片区洋埭2地块（口袋公园）。
	2021
	235
	235
	2021年完工。
	晋江市城建集团
	市林业
园林局
	蔡燕丽
	

	
	（二）城乡建筑风貌
	　
	　
	
	
	
	　
	
	
	
	

	74
	✬世中运城市环境
品质提升项目
	晋江市
	按照“点、线、面”相结合的方式，对重要交通枢纽、比赛场馆等区域进行环境品质提升，打造一批精品路线，作为赛事活动、旅游参观、购物休闲的主导路线，共策划生成58个项目。
	2018-2021
	132000
	32000
	第一季度完成58个项目规划设计、裸房整治、绿化提升工作；第二季度三拆一清、设施维修、道路划线等整治任务；第三季度扫尾，完工。
	相关镇（街道）
	市城乡人居环境综合整治领导小组办公室
	各相关单位负责人
	

	75
	✬泉州环城高速公路晋江段沿线环境整治
项目
	晋江市
	整治总长36.9公里，包括沿线1000米可视范围内的裸房整治、临时搭盖和违章搭盖清理、废旧广告牌拆除清理、旧厂房整治等。
	2020-2021
	13000
	11000
	第一季度完成沿线两侧1公里可视范围内“三拆一清”和部分精品段建设；第二季度基本完成裸房整治任务，并与人居环境整治相结合，进行全面提升；第三季度全面完成整治任务。
	市农业农村局
相关镇（街道）
	市农业
农村局
	林群雄
	

	76
	✬社区裸房整治
	晋江市
	绕城高速及机场周边社区裸房整治。
	2020-2021
	3000
	3000
	完工。
	相关社区房屋
业主
	市农业
农村局
市自然
资源局
	
	

	77
	内坑镇人居环境整治
提升项目
	内坑镇
	实施裸房整治、“三拆一清”、道路修复、厂房整治、绿化美化提升等。
	2019-2021
	5300
	700
	第一、二季度高铁高速、城乡重要通道整治；第三、四季度巩固提升整治成果。
	内坑镇人民政府及相关业主
	内坑镇
人民政府
	林灿煌
	

	78
	龙湖镇农村人居环境
提升工程
	龙湖镇
	推进绕城高速裸房整治，农村道路建设、修缮、亮化及绿化工程，建设村级文化广场，微景观改造，对农村污水管道工程进行完善和提升。
	2021
	5900
	5900
	第一季度污水提升项目招投标，文化广场开工；第二季度绕城高速裸房整治，农村道路建设和修缮工程施工；第三季度农村道路配套亮化和绿化工程、微景观改造施工，农村污水管道全面开工；第四季度完工投用。
	龙湖镇人民政府及相关村委会
	龙湖镇
人民政府
	张志雄
	

	79
	东石镇农村人居环境
整治项目
	东石镇
	对全镇各村（居）的水沟清理、道路建设、景观提升等。
	2019-2021
	15000
	4284
	第一季度完成35个项目；第二季度完成60个项目；第三季度完成60个项目；第四季度完成60个项目。
	东石镇人民政府及相关村委会
	东石镇
人民政府
	李德铭
	

	
	（三）城市夜景照明
	　
	　
	
	
	
	　
	
	
	
	

	80
	✬世中运夜景提升
工程
	晋江市
	对牛山高速出口、池店高速出口、晋江南高速出口、泉州晋江国际机场、晋江动车站、世纪大道、双龙路、和平路、江滨南路、南岸公园、宝龙城市广场-金融广场商圈、晋阳湖公园等两侧周边建筑外立面进行亮化提升工程。
	2020-2021
	5669
	4669
	第一季度完工、初验；第二季度调试竣工。
	市城市管理局
	市城市
管理局
	蔡欣达
	

	81
	晋江市路灯节能改造
工程
	晋江市
	下官路、延泽路、金东路东石段等主干道进行LED节能灯改造；总投资为160万，改造LED节能灯737盏。
	2021
	160
	160
	完成下官路、延泽路、金东路东石段等主干道路灯节能改造。
	晋江市城建集团
	市城市
管理局
	
	

	
	（四）历史文化保护
利用
	　
	　
	
	
	
	　
	
	
	
	

	82
	✬晋江安海镇重点改善提升历史文化名镇
	安海镇
	1.龙山寺周边环境整治提升项目；2.安海镇中山路（三里街）综合整治提升项目；3.瑶前村传统村落保护发展项目；4.奎光阁展陈提升；5.非物质遗产文化保护与活化项目。
	2021-2023
	26500
	12300
	第一季度完成龙山寺周边地块控规编制，启动征迁，启动中山中路综合整治方案设计；第二季度实施龙山寺周边地块征迁，完成中山中路综合整治提升方案，完成瑶前村传统村落保护发展规划，启动奎光阁展陈提升方案；第三季度完成龙山寺周边环境一期整治拆迁，启动中山中路综合整治；第四季度完成中山中路综合整治，完成奎光阁展陈提升方案，启动展陈提升。根据时间节点，持续推进元宵、端午、中秋三大节庆等活动，推动非物质文化的保护与利用（届时需根据疫情防控要求再作调整）。
	安海镇人民政府
	安海镇
人民政府
	陈英俊
	

	83
	10栋传统建筑修缮保护利用项目
	项目所在镇（街道）
	完成120栋传统建筑测绘建档，保护修缮、活化利用10栋传统建筑。
	2021
	750
	750
	第一季度开展摸底调查，确定拟保护修缮传统建筑具体名单，完成50栋传统建筑测绘建档；第二季度完成项目设计、招标等前期手续，完成70栋传统建筑测绘建档；第三季度进行项目建设；第四季度完成项目建设。
	市住建局
项目所在镇
（街道）
	市住建局
项目所在镇（街道）
	李培植
	

	84
	✬晋江市金井镇塘东村提升项目
	金井镇
	进一步修缮部分古民居，提升古民居区、旅游区内的道路交通、环境整治、景观建设、旅游公厕建设等工程，进一步丰富旅游路线建设，举办文化节等各种旅游宣传活动。建设文化活动中心，建筑面积约600平方米。
旅游公厕建设，整治环境，裸地绿化,布设路沿石等，面积约为1500平方米。
	2021-2022
	605
	250
	建成文化中心1座；旅游公厕2座；建设界桩；整治环境1500平方米。
	金井镇塘东
村委会
	金井镇
人民政府
	蔡荣星
	

	85
	福林村、南浔村传统村落保护与发展项目
	龙湖镇
	包括通安街改造，绿野山房、春晖楼、望月楼等古建筑修缮及利用，沿溪护砌清淤及景观绿化提升，书油大道景观提升，阳溪福林大桥重建，家修大道东段景观路、民族团结路建设，檀声小学改造提升，南浔村长顺古民居修缮等。
	2020 - 2027
	5700
	1040
	第一、二季度春晖楼、望月楼、绿野山房等修缮；第三、四季度阳溪福林大桥建设，崇德楼修缮。
	龙湖镇人民政府
福林村委会

南浔村委会
	龙湖镇
人民政府
	陈志向
陈昇
	

	86
	梧林古村落周边景观提升配套项目
	新塘街道
	建设梧林北路长度 791 米及一座桥梁；建设梧桉溪景观带用地 110 亩；改造梧桉溪长度 800米。
	2020 - 2022
	6000
	1500
	第一季度路基施工及管线埋设；第二季度路面结构 施工；第三季度桥梁基础施工及市政污水主管迁改；第四季度钢拱桥安装，桥梁附属结构及路面面层施工。
	晋江市梧林古村 落保护开发建设 有限公司
	新塘街道
办事处
	张国钱
	

	87
	梧林古村落保护开发
建设项目
	新塘街道
	用地 250 亩，新建古民居入口公园；改造提
升梧垵溪梧林段溪岸两侧景观带 2.66 万平
方米；加固修缮华侨建筑；改造提升华侨建
筑群内部道路、绿化、供电和给排水等。
	2017 - 2022
	50000
	5000
	第一季度开放区景观提升优化；第二、三、四季度开放区以外建筑、管网、景观绿化、夜景施工。
	晋江市梧林古村落保护开发建设有限公司
	新塘街道
办事处
	张国钱
	

	88
	梧林文化自营商业项目
	新塘街道
	用地 10.43 亩、总建筑面积 4619 平方米，包 括 14 栋古大厝、1 家咖啡馆、2 家城市会客 厅。
	2020 - 2021
	5000
	4500
	第一、二季度怀纪宅茶局、榕树咖啡厅装修，运营；第三季度朝东楼、青普文化行馆装修、运营。
	晋江市梧林青普 投资有限公司
	新塘街道
办事处
	叶晓龙
	

	89
	梧林二期坑仔堀片区
开发建设项目
	新塘街道
	用地 90 亩，总建筑面积 2 万平方米，建设高 端精品酒店、大师工作室、动吧等。
	2020 - 2023
	20000
	10000
	第一季度游客服务中心及地下室招标、开工；第二季度动吧、精品酒店基坑开挖；第三季度主体施工， 二期景观招标；第四季度外立面完工。
	晋江市梧林古村 落保护开发建设 有限公司
	新塘街道
办事处
	张国钱
	

	90
	檗谷村传统村落改造
提升项目
	东石镇
	用地 40 亩，建设檗谷村新安公园、大宗南区 古厝环境整治、线改、村级景观。
	2020 - 2022
	5000
	2800
	第一季度新安公园施工，景观及大宗南区改造招投标；第二季度新安公园续建，景观及大宗南区施工； 第三、四季度新安公园、景观及大宗南区改造。
	东石镇檗谷
村委会
	东石镇
人民政府
	黄拥护
	

	91
	紫峰里古厝群保护区
项目
	陈埭镇
	用地 39 亩，总建筑面积 9081 平方米（不含 地下室），迁建闽南古建筑、新建仿古建筑、 保留闽南古建筑等。
	2019 - 2022
	27946
	3000
	第一季度古厝修缮全面施工；第二季度地下室施工；第三、四季度地下室、古厝完工。
	晋江市文旅集团 
泉州晋江滨江商
务区开发建设有
限公司
	陈埭镇
人民政府
	陈 磊
戴建泉
	

	
	五、管理品质提升
	　
	　
	
	
	
	　
	
	
	
	

	
	（一）线杆设施整治
	　
	　
	
	
	
	　
	
	
	
	

	92
	晋江市废旧电力杆塔
整治及线路规整
	晋江市
	晋江地区废旧电力杆塔整治及线路规整（更换、拆除废旧杆塔298基，规整改造线路10条）。
	2021
	150
	150
	完成。
	晋江市供电公司
	晋江市
供电公司
	
	

	93
	晋江市智慧灯杆改造
项目
	晋江市
	围绕第二体育场馆周边及五店市周边进行智慧灯杆改造；总投资约4000万元，总杆数约为400杆。
	2021-2023
	4000
	400
	完成手续报批、立项，勘探、设计、前期基础及管道施工等前期事宜。
	晋江市城建集团
	市城市
管理局
	庄卫东
	

	
	（二）城市生活垃圾
处理
	　
	　
	
	
	
	　
	
	
	
	

	94
	✬晋江市餐厨垃圾处理设施项目（一期）
	晋江市
	一期建设内容主要包括餐厨垃圾预处理车间、污水处理车间、沼气发电机房、餐厨垃圾处理设备、污水处理设备、管道工程、厂内道路及绿化工程，用地面积13154平方米，建筑面积5247.81平方米，餐厨垃圾处理规模150吨/日、废弃油脂处理总规模30吨/日。
	2021
	16030
	16030
	完成餐厨垃圾预处理车间、污水处理车间、沼气发电机房、餐厨垃圾处理设备、污水处理设备、管道工程、厂内道路及绿化工程。
	市城市管理局
	市城市
管理局
	何加焰
	

	95
	✬晋江市城市垃圾收运系统改造提升工程
	晋江市
	对灵源站等13个垃圾转运站进行改造提升，包括部分站点原址拆除重新建设，站点宿舍楼及操作车间、场地等建筑物及其配套设施装修改造，采购压缩设备及转运车等。
	2020-2023
	8600
	
	2021年底完成池店三站、陈埭四站、英林站和深沪一站等四个垃圾转运站主体建设。
	晋江市市政工程建设有限公司
	市城市
管理局
	李均鑫
	

	
	六、试点示范工程
	　
	　
	
	
	
	　
	
	
	
	

	
	（一）片区更新改造
	　
	　
	
	
	
	　
	
	
	
	

	96
	✬科创新区产业园
基础设施及配套
项目
	罗山街道
灵源街道
经济开发区
	用地 2856 亩，涉及征收面积 2147 亩，建设
智能产业园、文旅产业孵化街区、水库水系
生态修复、停车位和充电桩等服务设施、配
套建设道路。
	2021-2025
	745684
	130867
	第一季度民房拆除、企业腾空、安置房勘察设计；第二、三季度征迁扫尾、安置房勘察设计，逐步启动电力迁移，市政道路、水库景观、中小学建设；第四季度安置房设计、审图、用地出让准备、部分开工。
	晋江科创新区开
发建设有限公司
	市科创新区项目建设指挥部办公室
	许晋源
	

	
	（二）集镇环境整治
示范
	　
	　
	
	
	
	　
	
	
	
	

	97
	英林镇集镇环境整治
示范工程
	英林镇
	1.三欧村景观墙壁油画；2.塘边村环境整治及微景观建设工程：环境整治、建设微景观、周边道路铺设及绿化，路灯等；3.下圳沟防护工程：溪闸拓宽与整修维护、河道清淤等；4.农贸市场扩建工程：农贸市场扩建一排简洁店面；5.三欧村刘厝古厝群保护修缮工程、塘边古厝群保护修缮工程：旧厝保护修缮 、环境整治、建设微景观、周边道路铺设及绿化，路灯等；6.村史孝廉馆布馆：挖掘三欧村传统历史文化，通过拍摄宣传片、微信公众号栏目推广等形式，提升村庄品牌；7.三欧村后厝古厝群景观公厕；8.三欧村刘厝田春路景观工程：三欧村刘厝田春路两边景观、防护、栏杆工程；9.三欧村逸时故居修复工程：三欧村逸时故居修复、路灯、路面埔设工程；10.三欧村福庆景观园工程：环境整治、建设微景观、周边道路铺设及绿化，健康设备、路灯等。
	2021
	700
	700
	完成英林镇集镇环境整治示范工程建设内容。
	英林镇三欧
村委会
	英林镇
人民政府
	欧阳明士
	

	
	（三）新时代农村社区建设示范
	　
	　
	
	
	
	　
	
	
	
	

	98
	深沪镇华海村碧海家园小区建设及环境提升
工程
	深沪镇
	规划占地78亩的农村，小别墅76栋，配套文化场地，党建广场，村民健身场所，老人儿童活动场所及休闲场地。
	2021-2025
	15000
	12000
	外装完成。
	深沪镇华海
村委会
	深沪镇
人民政府
	施明耀
	

	
	（四）特色园林风情道路示范
	　
	　
	
	
	
	　
	
	
	
	

	99
	晋江特色园林风情道路
	晋江市
	道路绿化。
	2021
	300
	300
	完工。
	市林业园林局
	市林业
园林局
	陈少慰
	

	
	（五）水环境综合治理区域示范
	　
	　
	
	
	
	　
	
	
	
	

	100
	晋江市市区水系连通及生态提升工程C4标
	晋江市
	主要建设内容为铺筑黑色强固透水混凝土及沥青混凝土道路，设置亲水平台、溢流堰，砌筑景墙，种植香樟、秋枫、台湾栾树等苗木。
	2021-2022
	2000
	1000
	完成招投标工作，进场施工。
	福建省晋江自来水股份有限公司
	市水利局
	黄建铿
	

	
	（六）城市精细化管理街区示范
	　
	　
	
	
	
	　
	
	
	
	

	101
	晋江创建塘岸街精细化管理示范街区
	晋江市
	创建塘岸街精细化管理示范街区。
	2021
	100
	100
	完成示范街区创建工作，打造环境整洁、设施完善、秩序井然的精品示范街区。
	市城市管理局
	市城市
管理局
	王琦欣
	

	
	七、公共设施
	　
	　
	
	
	
	　
	
	
	
	

	
	（一）教育设施
	　
	　
	
	
	
	　
	
	
	
	

	102
	✬晋江市科教园区一期项目教学楼及配套服务工程—配套生活区3#、5#宿舍楼
	晋江市
	拟建3#宿舍楼（包含研究生4号宿舍、本科生1号宿舍）建筑面积1.35万平方米，共有床位732个，其中研究生床位336个、本科生床位396个；拟建5#宿舍楼（包含本科生4号宿舍、本科生5号宿舍）建筑面积1.93万平方米，共有本科生床位1152个。上述宿舍楼总建筑面积3.28万平方米，共有床位1884个。
	2021-2022
	11000
	8000
	完成主体结构施工，启动装修。
	晋江市科教园区
建设有限公司
	金井镇
人民政府
	肖伟明
	

	103
	✬新塘街道教育资源提升项目
	晋江市
	建设南塘小学综合楼（建筑面积2740.43平方米）、新侨中学教学楼（建筑面积5086.1平方米）；改造沙塘中心小学、杏田小学、杏坂小学、道南小学、后库小学、瑞鹊小学、湖格小学、雁峰小学、沙塘中心幼儿园等10所公办学校食堂（建筑面积1.5万平方米）。
	2019-2021
	3000
	700
	继续推进。
	新塘街道
及相关学校
	市教育局
	陈欣欣
	

	
	（二）医疗卫生设施
	　
	　
	
	
	
	　
	
	
	
	

	104
	✬晋江市第三医院
扩建项目
	晋江市
	总用地面积 20048 平方米，对功能分区进行调整、扩建，床位数扩建至600张。本次项目扩建建筑面积约40827.76平方米，建设内容包含门诊医技楼、住院楼、地下室及配电室、绿化景观、道路、车位等配套设备设施工程，并对现有建筑进行功能改造。
	2020-2022
	25198.55
	6000
	完成桩基工程、地下室主体结构工程、主体结构封顶。
	晋江市第三医院
	市卫健局
	洪培昆
	

	105
	✬市医院晋南分院二期及精神卫生中心建设项目
	晋江市
	用地99.3亩，总建筑面积21.8万平方米，新增床位1195个，建设后勤保障楼、综合楼、内科住院楼、传染科楼等。
	2016-2023
	13773.97
	3000
	加快综合楼项目进度：第一季度至第二季度完成主体结构工程；第三季度完成一层至六层安装工程；第四季度完成七层至顶层安装工程。
	晋江市医院
晋南分院
	市卫健局
	陈名智
	

	106
	✬东石中心卫生院后勤保障楼项目
	晋江市
	建筑占地面积867.37平方米，建设11层的后勤保障楼（地下1层和地上10层）及景观绿化和配套设施。总建筑面积8400.49平方米。
	2019-2021
	2990
	450
	进行项目砌筑工程、水电安装、室外工程及其他收尾工程。
	东石中心卫生院
	市卫健局
	刘和狮
	

	
	（三）通信设施
	　
	　
	
	
	
	　
	
	
	
	

	107
	✬铁塔4G/5G移动
通信基础设施工程
	晋江市
	建设2500个5G移动通信基站、300个4G移动通信基站。
	2020-2021
	15000
	8000
	第一季度完成200个5G基础配套建设；第二季度完成700个5G基础配套建设；
第三季度完成200个5G基础配套建设；
第四季度完成100个5G基础配套建设。
	晋江市铁塔公司
	市工信局
	钟文兴
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