

晋永政文〔2020〕37号

永和镇人民政府关于印发 《永和镇 2020 年度河长制工作方案》的通知

各流域河长办、保障部门，各相关村，镇机关相关部门：

现将《永和镇 2020 年度河长制工作方案》印发给你们，望认真贯彻执行。

晋江市永和镇人民政府

2020 年 3 月 31 日

永和镇 2020 年度河长制工作方案

为全面贯彻落实上级河长制工作要求，进一步加大生态水域治理力度，在全镇河道、水库全面推行河湖长制，构建责任明确、协调有序、监管严格、保护有力的河湖管理保护机制，结合永和镇自身实际，制定 2020 年度工作方案。

一、总体目标

以“水清、水畅、岸绿、生态”为目标，全面抓好清障、截污、工程建设等各种管护措施为手段，在全镇境内所有河流、水库建立起镇村二级覆盖“河长制”、“湖长制”管理网络，有效遏制河道乱占乱建、乱围乱堵、乱采乱挖、乱倒乱排等现象，基本实现全镇河道岸线利用规范有序，河道水事秩序良好，水生态环境整体改善，生态功能持续提升，水资源、水环境承载能力与区域经济社会发展相协调。

二、工作任务

坚持系统治理、全域治理、生态治理原则，强化“源头管控、沿河截污、过程控制、末端治理”，以水质提升为目标，以项目建设为抓手，不断提升河湖管理水平，力争梧垵溪、梅塘河流域达到五类，坝头溪、阳溪及河道交接断面水质明显改善。

（一）加强工业农业污染防治

一是加强工业污染源治理。对各流域、水库沿岸涉水企业、各类非法加工点进行全摸排，加强重要污染源监督管理，严

严厉打击、取缔涉水非法加工点，从源头上控制新污染产生；加强入河排污口的规范管理，对非法排污口进行全面调查、清理、整顿；持续保持环保高压态势，加大生态流域的环保监督力度，严厉打击各类涉水环保违法案件。二是持续减少农业污染。严厉打击小、散、乱畜禽养殖，推进化肥减量增效行动，降低农业污染。

（二）加快生活污水治理进度

大力推进农村生活污水管网建设工程，提升农村生活污水的处理效率和覆盖面，对工程进度较慢的村进行约谈，确保年底前各村生活污水管网工程基本完成。协调交通局修复上宅村被大深公路施工破坏的污水管网。同时，做好村级污水处理设施建设监管，确保工程质量；建立健全建成后的处理设施运维管理工作，确保农村生活污水处理设施运转效率。

（三）着力进行河湖生态修复

一是加强饮用水源地保护，加强溪边水库、草洪塘水库周边巡查力度，严厉打击各类环保违法行为；二是持续抓好河湖清“四乱”整治行动，清除河道淤积和违建等行为，整治非法采砂洗砂，恢复河湖秩序和行洪能力；三是加强沿岸环境卫生管理，定期清理河草，确保河面干净整洁、河岸畅通，水质逐步明显改善；四是做好河道景观提升，在各流域沿岸新建一至两个河道微景观，并注重加强沿岸绿化。

（四）坚持抓好各项制度落实

一是落实巡河制度，督促各河长及河道专管员、村级协管员加强巡河，根据各自职责强化对河道及沿岸日常管理和维护；二是落实会议制度，定期召开镇河长制工作联席会议，分析问题、制订对策；三是加强媒体宣传，充分发挥舆论导向，镇村充分发挥新闻舆论导向作用，广泛持久地开展多层次、多形式的生态文明建设宣传教育活动，加强对先进典型的总结和推广，形成推进共建共享生态文明建设的良好氛围；四是引导社会各界参与，充分发挥民间环保组织和环保志愿者的作用，进一步提高人民群众投身水环境治理的责任意识和参与意识，形成全社会关心、支持、参与和监督水环境治理的良好氛围。

- 附件：1. 永和镇 2020 年河长制工程计划
2. 永和镇 2020 年河长制工作任务清单
3. 永和镇 2020 年河长制工作问题清单

附件 1

永和镇 2020 年河长制工程计划

序号	项目名称	主要建设内容	总投资 (万元)	年度投资 计划 (万元)	2020 年工作计划	责任单位
1	永和镇农村生活污水工程	铺设力争、梨星村农村生活污水管网。	1189	100	第一季度施工，第三季度完工。	梧垵溪小河长办 村建办 力争村、梨星村
2	永和镇农村生活污水工程	建设上宅村农村生活污水收集管网。	630	530	第一季度进场施工；第二季度完工。	坝头溪小河长办 村建办、上宅村
3	晋南电灌站力争至英墩段渠道清淤工程	对渠道进行清淤 1.1 公里。	30	30	第四季度开工建设并完工。	坝头溪小河长办 力争村
4	永和镇农村生活污水工程	旦厝村农村生活污水管网建设。	478	400	第一季度累计完成工程量 20%，第二季度完成 50%，第三季度完成 80%，第四季度完工。	阳溪小河长办 村建办、旦厝村
5	钞井溪塘下支流清淤工程	大约 1 公里河道清淤。	25	25	2 月份完成测算，4 月份完成招投标，6 月份完工。	钞井溪小河长办 塘下村
6	永和镇钞井溪农村生活污水工程	永和村、茂亭村、古厝村、马坪村、塘下村农村生活污水管网建设。	3197.3	1715	永和村第一季度工程量达到 50%、第二季度 90%、第三季度完工；茂亭村第一季度工程量达到 65%，第二季度 90%；第三季度完工；古厝村、马坪村、塘下村第一季度工程量达到 20%、第二季度 50%、第三季度 80%、第四季度完工。	钞井溪小河长办 永和村、茂亭村 古厝村、马坪村 塘下村
7	周坑村顶乡溪富邦厂边改造工程	清透溪河道拓宽改造 80 米。	20	20	第一季度开工建设，第二季度完成。	梅塘溪小河长办 周坑村
8	周坑村下乡溪护砌	对清透溪河道进行护砌加固 200 米。	80	80	第一季度进行图纸设计，第二季度完成预算审核，8 月份开工，第三季度完成。	梅塘溪小河长办 周坑村

附件 2

永和镇 2020 年河长制工作任务清单

序号	工作要点	具体内容	牵头单位	责任单位	配合单位
1	加强工业农业污染防治	对各流域、水库沿岸涉水企业、各类非法加工点进行全面摸排，加强重要污染源监督管理，严厉打击、取缔涉水非法加工点	环保执法中队	各小河长办 各河流流经村	
2		加强入河排污口的规范管理，对非法排污口进行全面调查、清理、整顿	环保执法中队	各小河长办 各河流流经村	
3		严厉打击小、散、乱畜禽养殖，推进化肥减量增效行动，降低农业污染	农业服务中心	各小河长办 各河流流经村	环保中队 行政执法中队
4	加快生活污水治理进度	加快农村生活污水管网建设工程，提高接入户数，确保年底前各村生活污水管网工程基本完成	村建办	各小河长办 各河流流经村	
5		协调交通局修复上宅村被大深公路施工破坏的污水管网	河长办	坝头溪小河长办 村建办、上宅村	
6	着力进行河湖生态修复	加强饮用水源地保护，加强溪边水库、草洪塘水库周边巡查力度，严厉打击各类环保违法行为	农业服务中心	马坪村、西坑村、周坑村	环保中队 行政执法中队
7		持续抓好河湖清“四乱”整治行动，清除河道淤积和违建等行为，整治非法采砂洗砂	河长办	各小河长办 各河流流经村	环保中队 行政执法中队
8		加强沿岸环境卫生管理，定期清理河草，确保河面干净整洁、河岸畅通	河长办	各小河长办 各河流流经村	公用事业办

序号	工作要点	具体内容	牵头单位	责任单位	配合单位
9		做好河道景观提升，在各流域沿岸新建一至两个河道微景观，并注重加强沿岸绿化	河长办	各小河长办 各河流流经村	
10	坚持抓好各项制度落实	落实巡河制度，督促各河长及河道专管员、村级协管员加强巡河，根据各自职责强化对河道及沿岸日常管理和维护	河长办	各小河长办 各河流流经村	
11		落实会议制度，定期召开镇河长制工作联席会议，分析问题、制订对策	河长办	各小河长办	
12		加强媒体宣传，充分发挥舆论导向	河长办	各小河长办	
13		引导社会各界参与，充分发挥民间环保组织和环保志愿者的作用，进一步提高人民群众投身水环境治理的责任意识和参与意识，	河长办	各小河长办 各河流流经村	

永和镇 2020 年河长制工作问题清单

序号	问题类型	具体内容	责任单位	备注
1	基础工作方面	报送数据、材料不够及时	各小河长办	
2		巡河不够仔细，经常市河长办通报问题了才发现	各小河长办 各河流流经村	
3		公众参与治水、护水、爱水等方面发动不到位	河长办 各小河长办 各河流流经村	
4	河流水质方面	阳溪水质未改善，福田支流永和龙湖交界监测点 2019 年第 1、3、4 季度、西吴支流永和龙湖交界监测点位第 4 季度同比 2018 年监测数据指数上升	阳溪小河长办 阳溪各流经村	
5		省河长办监测镇街交界断面钞井溪庆鸾大道点位水质为劣 V 类，1、11 月水质指数环比上升	钞井溪小河长办 钞井溪各流经村	
6	水污染防治方面	农村生活污水工程进度滞后	村建办 各河流流经村	
7		阳溪永和段污水直排问题较多	阳溪小河长办 阳溪各流经村	
8		钞井溪永和村忠义庙，梅塘溪富邦厂别墅后、益隆厂房、明锐厂房等 4 个点位 5 个排水口雨污混流，水质较差	钞井溪小河长办 梅塘溪小河长办 永和村、周坑村	
9	水环境整治方面	河湖“四乱”问题排查整治不到位	河长办 各小河长办	
10		河道日常保洁有待加强，个别顽固点位容易出现反复	河长办 各小河长办 各河流流经村	

抄送：镇党委、人大、政府领导班子成员。

永和镇党政办公室

2020年3月31日印发
