

晋政文〔2022〕20 号

晋江市人民政府关于印发晋江市中心城区教育资源整合提升工作方案（2021-2025）的通知

各镇人民政府、街道办事处，经济开发区管委会，市有关单位：

现将《晋江市中心城区教育资源整合提升工作方案（2021-2025）》印发给你们，请遵照执行。

晋江市人民政府

2022 年 2 月 15 日

（此件主动公开）

晋江市中心城区教育资源整合提升工作方案 (2021-2025 年)

根据《晋江市域中小学 & 幼儿园布局发展专项规划》《晋江市域中小学、幼儿园布局发展专项规划图则》和《中共晋江市委 晋江市人民政府印发关于加快教育事业发展的实施意见的通知》（晋委发〔2017〕20 号）精神，结合中心城区教育资源需求的实际情况，特制定本方案。

一、突出重点、优化布局

按照“系统规划、区域统筹、有序增量、盘活存量、优质均衡”的原则，用 5 年时间加快推进 139 个校舍项目建设（完中校建设项目 10 个，十二年一贯制学校建设项目 1 个，职业中专建设项目 4 个，初中校建设项目 14 个，小学建设项目 46 个，幼儿园建设项目 64 个）；建筑面积 260.33 万平方米，总投资 108.06 亿元，市级及以上需投入约 30.64 亿元（已开工项目 42 个，市财政已到位资金约 2.9 亿元），国企投入约 38.45 亿元，镇街配套投入约 20.44 亿元，地产开发商和学校自筹投入约 19.08 亿元，新增学位约 13.03 万个（详见附件 2）；计划整合撤并 15-28 所中小学。

（一）完善学前教育资源扩充机制。突出将通过完善新建、改建住宅小区教育配套的规划、审核、建设以及移交管理工作机制，确保城市建设与教育配套“同步规划、同步设计、同步施工、同步验收、同步交付”的刚性落实。聚焦小区（主要中心城区小区）配套幼儿园规划、建设、移交办园等环节存在的突出问题开展治理。加大政府购买服务力度，面向大众提供普惠性

服务，中心城区普惠性幼儿园覆盖率保持在 85%以上，并逐年提升。加大公办幼儿园建设力度，预计新增 64 所公办幼儿园（详见附件 2）。公办幼儿园在园生数逐年提升，至 2025 年占比超过 50%。

（二）匹配四个新（片）区教育资源需求。一是科创新区。筹划科创园区教育布局规划方案，将充分考虑园区不同群体对教育的不同层次的需求，确保重点项目有序推进，更好服务城市 and 产业发展。根据新区教育配套规划，预计到 2025 年，科创园新区将建设 3 所幼儿园，2 所市直小学（科创实验小学 2 个校区），1 所完中校（紫华中学升格）。二是高铁新区。出台《福厦高铁泉州南站区域教育规划方案》，满足高铁新区范围内居住人口入学需求。预计到 2025 年，高铁新区将新增 4 所幼儿园（第六实验幼儿园 3 个园区、高铁新城实验幼儿园），3 所市直小学（第六实验小学 2 个校区、高铁新城实验小学）、1 所初中校（季延中学初中部），1 所完中校。三是晋东新区。调整晋东新区教育配套规划，匹配新区的建设发展需求，预计到 2025 年，晋东新区将建设 5 所幼儿园，2 所市直小学（拟作为第五实小分校），1 所完中校（拟作为晋江一中分校）。四是紫帽片区。加快建设清华附中晋江学校，随着片区土地出让配齐配足学前教育，打造紫帽教育高地。

（三）加强两个区域扩容增量。一是池店等新建楼盘密集区。加快推进晋江一中池店校区、第三实验小学海丝校区、第七实验小学崇法校区扩建等 23 个项目，预计到 2025 年，新增初中校 1 所、小学 4 所、幼儿园 12 所。二是市区（青阳、梅岭、西园、罗山）等优质学校密集区。加快推进实验中学、平山中

学、第二实验小学、第四实验小学、第六实验小学育德校区、罗山中心小学新建、扩建等 41 个项目，预计到 2025 年，实验中学完成扩建，新增初中校 1 所、小学 7 所、幼儿园 18 所。

（四）新建优质校、整合薄弱校。罗山街道、磁灶镇、永和镇通过集中建设实验小学，计划整合撤并小规模 and 薄弱中小学，整合后的旧学校原则上优先用于改建为公办幼儿园或用于新学校的建设，其他闲置校舍可按规定由村（社区）回收用于公益事业。

（五）普通高中挖潜扩容。一是分析最大、最佳办学容量及可快速补强的短板，有针对性地筛选改建、扩建、新建项目，统筹推进扩容工作，优先保障教室、实验室、食堂、学生宿舍等基本办学设施建设；二是在条件符合的情况下，支持民办高中扩大招生。

（六）新建公办职校、增加职校容量。力争完成晋兴职校搬迁扩容，积极推进经济开发区产教融合基地（安海职校校区）改建项目，晋中职校新建项目，晋江职校和华侨职校扩容，预计新增学位 9300 个；积极探索中职教育混合所有制办学模式，支持中职与企业在工业园建立二次产业学院。

（七）制定实施方案、推进落实。相关镇（街道）要结合本地实际，制定相应的教育资源整合提升实施方案上报教育局，已确定的项目原则上不得变更，确需调整的由属地镇（街道）行文向市政府申请。各镇（街道）要做好发展用地的预测和提前规划，将教育发展用地规划纳入镇（街道）用地总体规划中，整合现有教育资源，优化中小学、幼儿园的总体结构布局，确

保教育资源布点合理。

二、多措并举、提升质量

系统谋划教育质量提升计划，多种形式引入高端教育，充分发挥清华附中和 8 所一级达标中学的示范带头作用，优化集团化办学模式，实施“名校带弱校”工程，策划培育一批名完中、名初中、名小学和示范幼儿园。

（一）学前阶段。一是落实游戏化课程建设。实施《3~6 岁儿童学习与发展指南》，推进幼儿园课程游戏化，提升课程建设和实施水平。坚决纠正幼儿园“小学化”倾向，实施幼儿园与小学科学衔接攻坚行动。二是推进集团办园改革。持续推进“总园+分园”、“镇村一体化”等办园模式改革，鼓励优质园通过联合办学、委托管理、名园办新园等方式加强辐射，加大示范园建设力度，扩大优质教育资源覆盖面。三是加大结对帮扶力度。加大对“省级保教改革建设幼儿园”培育力度，总结推广一批优秀保教改革成果，做好保教质量整体提升带动作用。提升学前教育片区管理和乡村小规模学校附设幼儿园（班）精准帮扶实效。

（二）小学阶段。一是把牢育人方向。构建“五育”并举、全面培养体系，努力培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。二是强化课程载体。进一步落实落细课程方案与课程标准，鼓励开展研究性、项目化、合作式学习，保护学生的好奇心、想象力、求知欲，激发兴趣，提高学习能力，丰富人文底蕴，培育科学精神。三是规范教学行为。认真落实中小学生学习作业、手机、睡眠、读物、体质等“五项管理”要求，完善作业管理制度，提高作业设计质量，确实减轻学生过重学业负担。四是做好学段衔接。做好幼小、小初衔接工作，幼儿园、小学、

中学之间双向对接，降缓学段坡度，减小孩子的落差感，缩短升学适应期。五是培育优质学校。培育一批省级义务教育教改示范性学校、推进省级义务教育管理标准化学校创建，促进学校科学规范管理。支持优质学校开展区域教研和教学开放活动，充分发挥名校辐射引领作用。六是完善评价机制。强化过程性和发展性评价，做好各级质量监测，增强监测成果的及时反馈与教学应用。

（三）初中阶段。一是实施强校工程。打造几所区域内品牌初中，继续实施初中教育质量提升行动，带动初中教育教学高质量发展，推动义务教育从基本均衡向优质均衡迈进。二是发挥优质学校作用。发挥名校、名校长、名师的作用，推动“名校办分校”、“老校带新校”、“强校扶弱校”，通过集团化办学、多形式对口帮扶等方式，加快优质教育资源扩充，探索办学管理新模式。充分发挥省级初中课改示范校的作用，加大优质初中校培育力度。三是建立科学评价机制。进一步建立“看起点、比进步、论贡献”的初中教育教学评价改革机制，探索初中教育质量有效提升途径，补足初中教育薄弱短板。强化初中学科协作组活动成效，发挥市级重点学科指导和引领作用。四是创建省“义务教育管理标准化学校”。开展“老百姓身边的好学校”建设活动，规划好创建目标和进度，中心城区初中校力争在全市率先完成义务教育管理标准化学校创建与评估工作。

（四）高中阶段。一是开展高中达标晋级。积极开展高中校达标升级，扶持季延中学创建省示范高中、陈埭民族中学等4所学校创建省一级达标学校。二是打造优质高中。积极推动学校优质发展，发挥晋江一中、养正中学示范高中建设学校、季

延中学省级课改基地校作用，办好晋江学校。深化高中课改基地项目培育建设，稳妥推进高中新课程实施，整体提升办学内涵。通过定期开展“筑梦清华夏令营”等活动，全面提高学生综合素质。三是推动特色多样发展。加强分类指导，提升学校创新发展能力。引导各高中校之间形成同向竞争、和谐发展的良性机制。探索开设高中特色课程，推进普通高中多样化特色发展。四是应对新高考改革。积极应对高中阶段学校招生考试制度改革，做好新高考综合改革的指导与组织工作，推进学生综合素质评价、教学组织管理制度建设。高效推进学科教学协作、重点学科建设、拔尖学生培养工作，提高普通高中办学质量。

（五）中职阶段。一是统筹规划职业教育发展。继续深化“3+2”五年制高职培养模式，积极探索“3+2+2”中高本衔接；组建“1+1+X”（1所本科层次职业院校、1所高职院校、若干所中职学校）办学联盟，持续拓宽升学“立交桥”。积极探索中职教育混合所有制办学模式，支持中职与企业在工业园建立二次产业学院。二是搭建产学研合作平台，建立产教融合培训体系。每年定期开展师带徒产学研活动；推动专业群建设、课程资源开发、创新创业项目研究，带动校企产学研项目的立项及成果转化，促进学校与企业技术和管理的衔接；依托市职教中心、高教发展中心探索建立“学分银行”，利用职业院校的师资和实训条件，建立若干个技术技能培训中心，开展职业培训与技能鉴定。三是科学合理统筹专业（群）建设。根据省教育厅关于专业设置的“正负面清单”，结合我市产业发展进行调控，严格实行专业设置预警和退出机制；把市场供求比例、就业质量作为设置调整学科专业、确定培养规模的重要依据，优化现有专业（群）

结构布局，实现集群化、差异化、特色化发展。四是实施职业院校教师素质提升计划。由市职教中心牵头，每年选派骨干教师到企业跟岗研修访学，组织专业教师参加“双师型”专业技能培训；积极推进高水平教师教学创新团队建设，实施职业教育“三名工程”（名校长、名教师、名班主任）。

三、明确责任，协同推进

（一）成立教育资源优化布局领导小组。一是成立教育资源优化布局领导小组。由市政府分管领导担任组长，政府办分管领导、教育局主要领导担任副组长，市直相关部门分管领导任成员，领导小组统筹中心城区教育规划布局调整，确定建设项目资金来源。二是领导小组下设审批服务组。审批服务组由市直相关部门业务骨干组成，牵头各市直相关部门，提前介入、把关涉及教育建设项目的设计、图审、规划调整、用地报批、消防审批、人防审批、工程预算、招投标等事项；按照“急事急办、特事特办”原则，开通“绿色通道”，依法依规简化审批手续，实行并联审批，最大限度缩短审批时限。三是各镇（街道）、经济开发区成立教育项目建设管理组。统筹推进辖区内学校项目建设，纳入晋江市中心城区教育资源整合提升工作方案的建设项目，统一由学校所在镇（街道）担任建设主体，按计划按时间推进。鼓励各镇（街道）作为项目业主，统筹、负责辖区中小学、幼儿园建设事宜；设立工作专班，统一收集、提供资料，做好学校前期基建手续办理事宜，指导、督促工程依法依规施工，并在竣工验收后再移交给学校使用，以达到统筹资源、提高效率、缩短时限、加快进度的效果。

（二）资金保障。一是加大财政投入。在坚持属地建设、

所在镇（街道）主渠道投入的基础上，公办学校校舍（含加固项目）资金由市、镇（街道）、村（社区）根据主体建筑中标总价按一定比例分担，非市直小学和公办幼儿园封顶 500 万元。其中幼儿园、小学、初中、高中继续按 5: 3: 2 比例投入，中职学校按 6: 3: 1 比例分担，对教育项目多、投入大的镇（街道）再给予专项资金补助。二是进一步拓展办学渠道。在目前本级教育经费需求量大、投入紧张情况下，积极探索国有企业参与办学新路子，鼓励和支持国有企业参与举办职业、学前教育，增加优质学位供给。支持国有企业参与学校物业管理，参与开展课后服务和非学科类培训服务，增强国有企业实体化经营能力。三是多渠道筹措资金。充分调动政府、企业、社会各方力量，适时成立晋江市教育发展基金会，多渠道筹措资金。镇（街道）、经济开发区要创造条件成立教育基金会（促进会），大力弘扬社会捐资助学的氛围，通过基金会（促进会）向企业、社会贤达、海外华侨筹集教育资金。同时，教育、财政、发改等部门和属地镇（街道）、经济开发区要积极向泉州市级及以上申请补助资金。筹集的资金主要用于改善学校的办学条件（建设校舍、添置设备）和适当的奖教奖学。四是节约建设成本。各镇（街道）要严把成本关，在项目设计上要做到实用、经济、简洁、合理，建筑选材上要尽量做到适用、耐用、经济和本地化，从根本上节约建设成本，禁止建设超标准的豪华学校。

（三）加强教师队伍建设。一是做好“增量”。从 2022 年起，适当增加编内教师招聘总量，并着重配置学前教育和职业教育紧缺学科以及生源增幅较大的学校，缓解师资缺口压力。二是做好“补优”。出台《晋江市“百千”教育人才引育计划》，加大人

才引育力度，到 2025 年，重点引进和培育高层次教育人才 100 名以上、优秀青年教育人才 1000 名以上，形成名师名校长集群效应。三是做好“盘活”。提升有限教职工编制的有效性，大力促进教师校际交流，促进师资均衡发展。严格控制教职工外借，严查“吃空饷”行为。严格控制各类进校园活动以及督导检查活动，切实减轻中小学教师负担，切实减少对中小学校和教师不必要的干扰。积极向上级争取政策支持，每年划出一定比例名额，面向有一定年限教学经验的优秀编外合同教师公开招考，打开编外合同教师职业发展通道，增强编外合同教师岗位吸引力，提升编外合同教师队伍的稳定性。四是做好“提质”。以名师工作室和“1+3+N”工作团队为抓手，充分发挥名师担当作为，加强青年教师培养。依托全国名校，促进“名师名校长名班主任”成长。

四、强化督查、跟踪落实

（一）细化任务。各级各部门要增强责任感和紧迫感，明确各自工作职责和工作重点，按照“任务清单化、清单具体化、具体责任化”要求，进一步明确责任主体，细化项目时间节点、目标任务，确保项目按时序推进。

（二）迅速启动。相关镇（街道）、经济开发区要抓紧项目报批、土地征迁等前期工作，并加快项目开工建设；要按照属地管理原则，逐个项目成立项目建设管理组，指派专人办理相关土地、基建等手续报批，并组织定期检查和督促建设项目的进展及质量安全情况。

（三）跟踪督查。教育局继续抽调熟悉业务的工作人员参加资源整合办公室工作，负责市直各审批部门和市行政服务中

心办理窗口的对接、协调工作，指导教育建设项目报批和加强对既定建设项目的指导督促、监督跟踪。一是加强现场督促。教育局组织专班定期到项目校工地现场督促加快工程建设进度，会同相关部门加强项目管理。二是纳入民生绩效考评。自2021年1月起，继续将中心城区教育资源整合提升项目纳入民生工程考核内容。通过教育督导、行政监察、效能问责、专项审计等渠道，对工作开展情况进行全面监督检查，形成督查长效机制。三是建立“一月一报”制度。为进一步准确了解并掌握中心城区教育资源整合提升项目的建设进度，建立协调调度会议制度，协调调度解决项目建设中存在的困难。各建设单位每月按时上报建设进度、资金投入、需协调问题等情况，教育局汇总上报市委市政府调度，市政府督查室定期汇总通报。

- 附件：1. 晋江市教育资源优化布局领导小组
2. 晋江市“十四五”期间中心城区教育资源整合提升项目情况表（2021—2023年）
3. 晋江市“十四五”期间中心城区教育资源整合提升项目情况表（2024—2025年）

附件 1

晋江市教育资源优化布局领导小组

组 长：陈传芳（市政府副市长）

副组长：黄志胜（西滨镇党委政法委员、统战委员，镇政府
副镇长<借调市政府办工作>）

施正琛（市教育局局长）

成 员：王超猛（市委编办副主任）

许星炜（市发展和改革局四级主任科员）

陈 凌（市教育局党组成员、二级主任科员，教
育系统党委书记）

张连侨（市民政局副局长）

洪国财（市财政局副局长）

刘文斌（市自然资源局副局长）

蔡安怀（市住房和城乡建设局副局长）

朱志新（市农业农村局副局长）

洪海港（市林业和园林绿化局副局长）

杨志勇（市行政服务中心管委会主任）

叶世康（青阳街道办事处副主任<科技>）

陈金元（梅岭街道办事处副主任）

陈飞娜（西园街道办事处副主任<科技>）

吴雅琳（罗山街道党工委政法委员、办事处副主任）

蔡艳红（灵源街道社会事务服务中心主任）

张国钱（新塘街道办事处副主任）

曾海峰（陈埭镇社会事务服务中心主任）

李 泐（池店镇党委副书记）

庄晓东（磁灶镇政府副镇长）

丁诗铃（内坑镇政府副镇长）

陈 军（紫帽镇司法所所长）

赖雪芳（永和镇司法所所长）

曾春晓（西滨镇社会事务服务中心主任）

张百夷（晋江经济开发区管委会副主任）

下设审批服务组，负责牵头各市直相关部门，在各自职责范围内，对涉及教育的建设项目审批流程进行再精简梳理，制定明确办理流程 and 路线图，按照“急事急办、特事特办”原则，开通“绿色通道”，依法依规简化审批手续，尽可能实行并联审批，最大限度缩短审批时限。

召集人：陈 凌（市教育局党组成员、二级主任科员，教育系统党委书记）

审批服务组成员：

陈碧红（市发展和改革局审批科科长）

辜永鑫（市财政局票据中心副主任）

许天注（市自然资源局用地规划管理科科长）

洪清庭（市住房和城乡建设局审批科科长）

王恭闻（市林业园林局林政资源科科长）

苏仲慎（市农业农村局政改科副科长）

黄宝安（市住房和城乡建设局防空工作办公室
负责人）

张海清（市教育局资源整合办负责人）

附件 2

晋江市“十四五”期间中心城区教育资源整合提升项目情况表
(2021—2023 年)

序号	学校类别	学校名称	项目名称	建设性质	建筑面积 (平方米)	新增用地 (平方米)	新增用地 (亩)	计划总投资 (万元)	资金来源(万元)				新增学位 (个)	责任主体	计划实施 起止时间
									市级及以上	已到位数	镇、街 开发区	学校 或其他			
1	十二年一贯制	*☆紫帽片区晋江学校	教育项目	新建	200000	286810	430	157000	0		0	157000	3120	文旅集团 紫帽镇人民政府	2020-2023
2	职校	☆华桥职业中专学校	☆学生公寓、休闲体育服务与管理专业实训基地(体育馆)	扩建	32078	0	0.00	8954	5372.4		2686.2	895.4	1500	西园街道办事处	2021-2023
3		*经济开发区产教融合基地(安海职校校区)	教学实训楼改造及学生宿舍等	新建	80000	100000	150	20000	0		0	20000	3500	晋江经济开发区	2021-2024
4		晋兴职业中专学校	实训楼、学生宿舍楼、教师宿舍楼等	迁建	51167	11052	16.578	18000	10800	535	5400	1800	800	磁灶镇人民政府	2021-2025
5	完中	晋江一中	学生宿舍楼重建、学生宿舍楼2号及教师宿舍楼加固	改建	14307	0	0	4045	2022.5		1213.5	809	0	青阳街道办事处	2021-2023
6		平山中学	初中部扩容项目	新建	42000	40000	60	21830	10915		10915		3000	梅岭街道办事处	2021-2025
7		*国科大附属中学紫华中学扩建升格	教学楼、实验楼、综合楼、运动场及教育教学配套工程	新建	70000	85376	50	30000	0		0	30000	3000	科创新区指挥部 灵源街道办事处	2022-2025
8		陈埭民族中学	民族中学三期,含新建教学楼D、实验楼B、学生宿舍楼B、学生宿舍楼D、教师宿舍楼C	扩建	25094	0	0	10037	5018.5		3011.1	2007.4	900	陈埭镇人民政府	2021-2023

序号	学校类别	学校名称	项目名称	建设性质	建筑面积 (平方米)	新增用地 (平方米)	新增用地 (亩)	计划总投资 (万元)	资金来源(万元)				新增学位 (个)	责任主体	计划实施 起止时间
									市级及以上	已到位数	镇、街 开发区	学校 或其他			
9	完中	☆紫峰中学	创一级校园提升工程, 含新建☆体育馆、综合楼、艺术综合楼、文化广场	扩建	19319.8	0	0	5654	2827	848	1696.2	1130.8	0	陈埭镇人民政府	2021-2025
10		*晋江一中晋东校区	教学楼、实验楼、综合楼、运动场及教育教学配套工程	新建	100000	106720	160	40000	0		0	40000	3600	陈埭镇人民政府 文旅集团	2021-2024
11		永和中学	4#教学楼、学生宿舍、食堂、体育馆、图书综合楼	扩建	22750	0	0	6460	3230	68	1938	1292	1850	永和镇人民政府	2021-2027
12		磁灶中学	扩建项目	扩建	26000	0	0	9000	4500		2700	1800	2400	磁灶镇人民政府	2021-2027
13	初中	实验中学	扩建工程	扩建	49264	58272.8	87.50	34734	17367		17367	0	2500	青阳街道办事处 梅岭街道办事处	2021-2025
14		☆华侨中学	扩建	新建	15800	0	0	5400	2700		1620	1080	1500	青阳街道办事处 梅岭街道办事处	2022-2023
15		季延中学罗山校区	教学楼及科技楼、连廊、体育馆、宿舍楼及附属配套设施	新建	100000	70009	105	35000	35000		0	0	3000	罗山街道办事处 高铁新区指挥部	2021-2024
16		*季延中学新塘校区	教学楼、科技楼、宿舍综合楼及室外工程	新建	70000	66700	100	30000	0		0	30000	2400	新塘街道办事处 文旅集团	2021-2023
17		新侨中学	教师宿舍楼	扩建	4000	0	0.00	1200	600		360	240	0	新塘街道办事处	2022-2024
18		养正中学开发区校区	教学楼及科技楼、连廊、体育馆、宿舍楼及附属配套设施	新建	57560	50138	75	30000	15000		15000	0	2400	晋江经济开发区 灵源街道办事处	2021-2023

序号	学校类别	学校名称	项目名称	建设性质	建筑面积 (平方米)	新增用地 (平方米)	新增用地 (亩)	计划总投资 (万元)	资金来源(万元)				新增学位 (个)	责任主体	计划实施 起止时间
									市级及以上	已到位数	镇、街 开发区	学校 或其他			
19	初中	*☆晋江一中池店校区	教学楼、科技楼、艺术楼等配套设施	新建	72000	54795	82.19	30000	0		0	30000	2400	池店镇人民政府 文旅集团	2021-2023
20		季延中学英墩校区	☆2#教学楼、学生宿舍楼、2#教师单身宿舍楼、1#教师宿舍楼加固	扩建	17641	0	0	4550	2275		1365	910	1150	永和镇人民政府	2021-2025
21	小学	第二实验小学	新建教学楼及科技楼、报告厅、地下停车场、食堂，改造提升办公、宿舍楼等	改建	33700	3600	5.4	9500	4750		4750	0	0	青阳街道办事处	2021-2025
22		★青阳中和中心小学	教学楼、综合楼及配套设施	新建	35000	20000	30	9511	4755.5	4756	4755.5	0	1350	青阳街道办事处	2020-2021
23		☆第二实小梅岭校区	教学楼及科技楼、连廊、体育馆、宿舍楼及附属配套设施	新建	47070	25677	38.5	16098	16098	10137	0	0	2160	梅岭街道办事处	2020-2022
24		梅岭岭山小学	教学楼	改建	25000	12000	18	6000	500		1800	3700	1800	梅岭街道办事处	2022-2024
25		教师进修学校附属小学	教学楼及科技楼、连廊、体育馆、宿舍楼及附属配套设施	新建	29810	39000.78	58.5	12942.46	6471.2		6471.2	0	2160	西园街道办事处	2021-2025
26		第四实验小学	教学楼	扩建	4700	918	1.38	1700	0		0	1700	1200	西园街道办事处	2021-2022
27		*第四实验小学田园风光校区	教学楼及科技楼、连廊、体育馆、宿舍楼及附属配套设施	新建	30000	32016	44.37	10000	0		0	10000	2160	西园街道办事处 文旅集团	2021-2025

序号	学校类别	学校名称	项目名称	建设性质	建筑面积 (平方米)	新增用地 (平方米)	新增用地 (亩)	计划总投资 (万元)	资金来源(万元)				新增学位 (个)	责任主体	计划实施 起止时间
									市级及以上	已到位数	镇、街 开发区	学校 或其他			
28	小学	西园版筑中心小学	教学楼、宿舍楼	加固	3079.55	0	0	500	250		150	100	0	西园街道办事处	2021-2022
29		西园砌田小学	综合楼	加固	765.9	0	0	70	35		21	14	0	西园街道办事处	2021-2021
30		西园小桥小学	综合楼	加固	815.13	0	0	400	200		120	80	0	西园街道办事处	2021-2022
31		☆第六实验小学育德校区	教学楼及配套设施	迁建	16130.47	14208	21.312	2978	1489	1125	1489	0	550	罗山街道办事处	2020-2021
32		☆罗山军民中心小学	教学楼综合楼及附属配套设施	扩建	36128.22	30282	45.4	10821	10821	2100	0	0	2160	罗山街道办事处	2020-2023
33		华泰实验小学	教学楼及综合楼	扩建	13820	7000	30	5500	2750		2750	0	1200	罗山街道办事处	2022-2024
34		第六实验小学山仔校区	教学楼及科技楼、宿舍楼及附属配套设施	新建	40000	42458	66.60	15000	7500		7500	0	2700	罗山街道办事处 高铁新区指挥部	2021-2024
35		第六实验小学梧垵校区	教学楼及科技楼、宿舍楼及附属配套设施	新建	35000	37816	56.7	13000	6500		6500	0	2160	罗山街道办事处 高铁新区指挥部	2021-2024
36		*科创新区实验小学罗山校区	教学楼、科技楼、宿舍综合楼及室外工程	新建	30000	22000	33	7000	0		0	12000	1200	科创新区指挥部 罗山街道办事处	2022-2025
37		☆第九实验小学	教学楼综合楼及附属配套设施	新建	22823	33350	50	7693	3846.5		3846.5	0	1350	晋江经济开发区 新塘街道办事处	2020-2022
38		南塘小学 (第九实验小学南塘校区)	综合楼	扩建	2740			768	384		230.4	153.6		新塘街道办事处 晋江经济开发区	2022-2025

序号	学校类别	学校名称	项目名称	建设性质	建筑面积 (平方米)	新增用地 (平方米)	新增用地 (亩)	计划总投资 (万元)	资金来源(万元)				新增学位 (个)	责任主体	计划实施 起止时间
									市级及以上	已到位数	镇、街 开发区	学校 或其他			
39	小学	新塘湖格实验小学	教学楼、科技楼、宿舍综合楼及室外工程	新建	25917	30600	46	9171	6585.5		2585.5	0	2240	新塘街道办事处	2022-2024
40		*科创新区实验小学灵源校区	教学楼、科技楼、宿舍综合楼及室外工程	新建	30000	29000	44	9000	0		0	12000	1800	科创新区指挥部 灵源街道办事处	2022-2025
41		*第五实小鞋坊城校区	教学楼、科技楼及教育教学配套设施	新建	30000	23345	35	7500	0		0	7500	2160	陈埭镇人民政府 文旅集团	2021-2023
42		☆第三实验小学	教学楼、综合楼、运动场及配套设施	扩建	19000	0	0	1867	1867	1867	0	0	810	池店镇人民政府	2021-2021
43		☆第三实验小学海丝校区	教学楼层、综合楼、宿舍楼等	新建	19000	16250	24.4	4837	4837	2900	0	0	810	池店镇人民政府	2021-2021
44		第七实验小学崇法校区	二期工程教学楼3、体育馆、教师宿舍楼及地下工程等	扩建	7870	0	0	3000	0		0	3000	810	池店镇人民政府	2021-2023
45		☆第七实验小学崇武校区	教学楼、综合楼、教职工宿舍食堂和体育馆等	新建	20000	18648	28	6121	3060.5	3060	3060.5	0	1080	池店镇人民政府	2021-2022
46		第七实验小学崇文校区	教学楼、综合楼、教工宿舍及体育馆等	新建	25000	24575	36.9	10000	5000		5000	0	1350	池店镇人民政府	2022-2024
47		☆池店旧铺小学	教学楼	改建	2716.26	0	0	650	325		325	0	810	池店镇人民政府	2021-2022
48		池店浯潭小学	整体迁建	新建	30000			10000	0		0	10000	2160	池店镇人民政府 文旅集团	2022-2025
49		内坑实验小学	教学楼、科技楼及教育教学配套设施	新建	24970	29970	45	12000	6000		6000	0	1620	内坑镇人民政府	2022-2025

序号	学校类别	学校名称	项目名称	建设性质	建筑面积 (平方米)	新增用地 (平方米)	新增用地 (亩)	计划总投资 (万元)	资金来源(万元)				新增学位 (个)	责任主体	计划实施 起止时间
									市级及以上	已到位数	镇、街 开发区	学校 或其他			
50	小学	内坑东峰小学	教学楼	扩建	3750	750	1.13	800	400		240	160	300	内坑镇人民政府	2021-2023
51		☆内坑山头小学	综合楼和配套设施	新建	1881	0	0	300				300	0	内坑镇人民政府	2021-2021
52		永和高铁新城实验小学	教学楼、科技楼、宿舍综合楼及室外工程	新建	23139.4	29243.13	43.87	9340	9340		0	0	1800	高铁新区指挥部永和镇人民政府	2021-2023
53		晋中实验小学(南峰校区)	教学楼、科技楼、宿舍综合楼及室外工程	新建	28000	49000	70	8000	4000		4000	0	1800	永和镇人民政府	2022-2025
54		永和象峰小学	综合楼	扩建	5000	0	0	1466.5	500		439.95	526.55	400	永和镇人民政府	2021-2023
55		磁灶实验小学陶英校区	陶英校区	新建	26660	30513	45.76	15000	7500		7500	0	2400	磁灶镇人民政府	2021-2025
56	幼儿园	青阳艺术实验幼儿园莲屿园区	教学综合楼	新建	4891	1212	1.82	1500	0		0	1500	270	青阳街道办事处	2021-2022
57		☆青阳中南天樾楼盘配套幼儿园	教学综合楼	新建	8000	7020	10.52	3000	0		0	3000	540	青阳街道办事处	2021-2022
58		☆青阳君誉中央楼盘配套幼儿园	教学综合楼	新建	4224	3780	5.67	1500	0		0	1500	270	青阳街道办事处	2021-2022
59		实验幼儿园万山分园	改造提升项目	改建	13600	5003	7.5	2000	1000		1000	0	180	青阳街道办事处 梅岭街道办事处	2022-2024
60		青阳利郎地块配套幼儿园	教学综合楼	新建	5500	4680	7	2000	0		0	2000	360	青阳街道办事处	2022-2024

序号	学校类别	学校名称	项目名称	建设性质	建筑面积 (平方米)	新增用地 (平方米)	新增用地 (亩)	计划总投资 (万元)	资金来源(万元)				新增学位 (个)	责任主体	计划实施 起止时间
									市级及以上	已到位数	镇、街 开发区	学校 或其他			
61	幼儿园	*青阳新华都地块配套幼儿园	教学综合楼	新建	6500	5850	8.77	3000	0		0	3000	450	文旅集团 青阳街道办事处	2022-2024
62		梅岭平山中心幼儿园	教学综合楼	新建	15000	9665.7	14.5	8000	500		2400	5100	540	梅岭街道办事处	2022-2024
63		梅岭保利上城幼儿园	教学楼及配套设施	新建	3347.87	3780	5.6	3000	0		0	3000	360	梅岭街道办事处	2020-2022
64		★实验幼儿园拓改项目	综合楼	新建	4793	2953	4.4	2018	1009	1009	1009	0	0	梅岭街道办事处	2020-2021
65		☆第四实验幼儿园王厝园区	教学楼综合楼及附属配套设施	新建	21222	10049	15.10	7500	0		0	7500	810	西园街道办事处	2021-2022
66		西园车厝幼儿园	综合楼和配套设施	扩建	3200	630	1.00	1000	500		300	200	120	西园街道办事处	2022-2023
67		☆西园晋城学府配套幼儿园	教学楼综合楼及附属配套设施	新建	3222	2700	4.04	2200	0		0	2200	180	西园街道办事处	2021-2022
68		☆罗山罗裳幼儿园	教学楼及配套设施	新建	8578.8	4710	7.065	2349	1175	1175	705	469	450	罗山街道办事处	2020-2021
69		☆罗山正荣浔兴世纪春天配套幼儿园	教学楼综合楼及附属配套设施	新建	3000	0	0.00	2000	0		0	2000	180	罗山街道办事处	2020-2022
70		*罗山军民幼儿园(暂名)	教学楼及配套设施	新建	8000	5731	8.60	5000	0		0	3000	450	罗山街道办事处 文旅集团	2021-2024
71		第六实验幼儿园	晋江市第六实验幼儿园	新建	12000	10000	15	6500	6500		0	0	810	罗山街道办事处 高铁新区指挥部	2021-2023
72		第六实验幼儿园山仔园区	教学综合楼	新建	6500	5850	8.8	2000	0		0	2000	450	罗山街道办事处	2021-2023

序号	学校类别	学校名称	项目名称	建设性质	建筑面积 (平方米)	新增用地 (平方米)	新增用地 (亩)	计划总投资 (万元)	资金来源(万元)				新增学位 (个)	责任主体	计划实施 起止时间
									市级及以上	已到位数	镇、街 开发区	学校 或其他			
73	幼儿园	第六实验幼儿园梧安园区	教学综合楼	新建	9000	8190	12.3	3000	0		0	3000	630	罗山街道办事处	2021-2023
74		罗山科创新区配套幼儿园1	教学综合楼	新建	8000	7020	10.52	3500	0		0	3000	540	科创新区指挥部 罗山街道办事处	2022-2025
75		★新塘第二中心幼儿园	教学综合楼	新建	13000	12013	18.02	7500	500		2250	4750	720	新塘街道办事处	2022-2024
76		新塘湖格实验幼儿园	教学综合楼	新建	8500	6060	9.1	3000	1500		900	600	540	新塘街道办事处	2022-2024
77		☆开发区世茂云城配套幼儿园	教学楼及相关配套设施	新建	5038.32	5354	8	3200	0		0	3200	450	经济开发区 新塘街道办事处	2020-2022
78		☆开发区宝龙世家配套幼儿园	教学楼及相关配套设施	新建	3430	3780	5.6	3000	0		0	3000	270	经济开发区 新塘街道办事处	2020-2022
79		灵源科创新区配套幼儿园1	教学综合楼	新建	8000	7020	10.52	3500	0		0	3500	540	科创新区指挥部 灵源街道办事处	2022-2025
80		灵源科创新区配套幼儿园2	教学综合楼	新建	8000	7020	10.52	3500	0		0	3500	540	科创新区指挥部 灵源街道办事处	2022-2025
81		☆开发区阳光城22地块配套幼儿园	综合楼和配套设施	新建	6365.67	5850	8.7	3500	0		0	3500	450	经济开发区 灵源街道办事处	2020-2021
82		☆开发区阳光城21地块配套幼儿园	综合楼和配套设施	新建	5000.54	4680	7.01	3000	0		0	3000	360	经济开发区 灵源街道办事处	2020-2021
83		☆灵源英塘中心幼儿园	教学楼	新建	2490	0	0	900	450		450	0	270	灵源街道办事处	2021-2022

序号	学校类别	学校名称	项目名称	建设性质	建筑面积 (平方米)	新增用地 (平方米)	新增用地 (亩)	计划总投资 (万元)	资金来源(万元)				新增学位 (个)	责任主体	计划实施 起止时间
									市级及以上	已到位数	镇、街 开发区	学校 或其他			
84	幼儿园	☆陈埭华林春天配套幼儿园	教学综合楼	新建	6000	5336	8	3450	0		0	3450	540	陈埭镇人民政府	2021-2023
85		☆陈埭东海正荣府配套幼儿园	综合楼和配套设施	新建	3559.04	2700	4.04	3000	0		0	3000	180	陈埭镇人民政府	2021-2023
86		☆陈埭群德幼儿园	教学综合楼	新建	6535	0	0	2078	500		623.4	954.6	270	陈埭镇人民政府	2021-2021
87		西滨镇中心幼儿园分园	教学楼及相关配套设施	新建	10000	6000	9	3000	500		900	1600	540	西滨镇人民政府	2022-2024
88		池店浯潭康大地块幼儿园	教学综合楼	新建	5250	5250	8	3500	0		0	3500	360	池店镇人民政府	2021-2023
89		☆池店力高君逸花园配套幼儿园	教学楼及相关配套设施	新建	8000	7200	10.7	3000	0		0	3000	540	池店镇人民政府	2020-2022
90		★实验幼儿园嘉天下二分园	教学楼及相关配套设施	新建	3657	3600	5.7	3200	0		0	3200	360	池店镇人民政府	2020-2022
91		★池店福捷上悦府配套幼儿园	教学楼及相关配套设施	新建	3000	3060	4.5	3000	0		0	3000	180	池店镇人民政府	2020-2022
92		☆池店雍锦府配套幼儿园	教学楼及相关配套设施	新建	3000	2700	4	3000	0		0	3000	180	池店镇人民政府	2020-2022
93		☆池店中海锦城配套幼儿园	教学楼及相关配套设施	新建	5000	4680	7	3500	0		0	3500	360	池店镇人民政府	2020-2022
94		☆池店中梁首府配套幼儿园	教学楼及相关配套设施	新建	5348.2	4680	7	3000	0		0	3000	360	池店镇人民政府	2020-2022
95		☆池店保利上城配套幼儿园	教学楼及相关配套设施	新建	6034.94	5867	8.7	3000	0		0	3000	450	池店镇人民政府	2020-2022

序号	学校类别	学校名称	项目名称	建设性质	建筑面积 (平方米)	新增用地 (平方米)	新增用地 (亩)	计划总投资 (万元)	资金来源(万元)				新增学位 (个)	责任主体	计划实施 起止时间
									市级及以上	已到位数	镇、街 开发区	学校 或其他			
96	幼儿园	☆池店当代万国城配套幼儿园	教学楼及相关配套设施	新建	4073.86	3601	5.3	3000	0		0	3000	360	池店镇人民政府	2020-2022
97		★池店百信御江帝景配套幼儿园	教学楼及相关配套设施	新建	4000	58964	8.7	3500	0		0	3500	450	池店镇人民政府	2020-2022
98		第七实验幼儿园	教学楼及相关配套设施	新建	5722.6	5261	7.9	3000	1500		1500	0	450	池店镇人民政府	2021-2023
99		内坑第二中心幼儿园	教学综合楼	新建	6800	7659	11.5	3000	500		900	1600	540	内坑镇人民政府	2021-2023
100		内坑国才中心幼儿园	国才幼儿园扩建工程	扩建	4800	980	1.47	1200	500		360	340	180	内坑镇人民政府	2021-2023
101		☆内坑香槟云城配套幼儿园	综合楼和配套设施	新建	3011.62	2700	4.04	3000	0		0	3000	180	内坑镇人民政府	2020-2021
102		★内坑土安幼儿园	改造提升项目	改建	1391	0	0	400	200		120	80	180	内坑镇人民政府	2021-2021
103		紫帽晋博坊配套幼儿园	教学综合楼	新建	6000	5680	8.52	3000	0		0	3000	450	紫帽镇人民政府	2020-2022
104		★紫帽第二中心园(世茂G2013-44地块配套幼儿园)	教学楼及相关配套设施	新建	4640.53	4696.55	7	3200	0		0	3200	450	紫帽镇人民政府	2020-2022
105		☆综合保税区盛联国际华府配套幼儿园	教学楼及相关配套设施	新建	4248	3780	5.6	1700	0		0	1700	270	综合保税区 紫帽镇人民政府	2021-2022
106		☆高铁新城实验幼儿园	教学综合楼	新建	14000	8891	13.5	4200	0		0	4200	720	高铁新区指挥部 永和镇人民政府	2021-2023

序号	学校类别	学校名称	项目名称	建设性质	建筑面积 (平方米)	新增用地 (平方米)	新增用地 (亩)	计划总投资 (万元)	资金来源(万元)				新增学位 (个)	责任主体	计划实施 起止时间
									市级及以上	已到位数	镇、街 开发区	学校 或其他			
107	幼儿园	永和英墩幼儿园	教学综合楼	新建	5436	4115.38	6.17	2670	500		801	1369	360	永和镇人民政府	2021-2023
108		永和第二中心幼儿园(安置房配套)	教学综合楼	新建	8000	7659	11.5	3000	0		0	3000	450	高铁新区指挥部 永和镇人民政府	2021-2023
109		★磁灶云玺中心幼儿园	教学楼及相关配套设施	新建	3958.51	3780	5.6	3000	0		0	3000	270	磁灶镇人民政府	2021-2022
110		☆磁灶扬美中心幼儿园	教学综合楼	新建	6350	6000	9	3000	0		0	3000	360	磁灶镇人民政府	2021-2022
		合计			2154686.23	1857533.34	2643.605	910162.96	250727	29580	149025	515911	105240		

注：1. 学校名称前加★的为已完工项目、加☆的为在建项目、加*号的为确定或建议由国企投入的项目。

2. 按年度分类：2021年项目46个，建筑面积72.73万平方米，总投资35.94亿元；2022年项目44个，建筑面积106.29万平方米，总投资41.37亿元；2023年项目20个，建筑面积36.45万平方米，总投资13.71亿元。

附件 3

晋江市“十四五”期间中心城区教育资源整合提升项目情况表
(2024—2025 年)

序号	学校类别	学校名称	项目名称	建设性质	建筑面积 (平方米)	新增用地 (平方米)	新增用地 (亩)	计划总投资 (万元)	资金来源(万元)				新增学位 (个)	责任主体	计划实施 起止时间
									市级及以上	已到位数	镇、街 开发区	学校 或其他			
1	职校	*晋中职业 中专学校	教学楼及 实训楼、体 育馆、宿舍 楼及配套 工程等	新建	80000	100000	150	30000	0		0	30000	3500	永和镇人民政府	2022-2025
2	完中	内坑中学	创建福建 省一级达 标高中	扩建	16000	0	0	5300	2650		1590	1060	0	内坑镇人民政府	2024-2026
3		第五中学	改扩建项 目	扩建	8000	26700	40	3000	1500	76	900	600	350	磁灶镇人民政府	2024-2026
4	初中	西滨中学	三期项目, 含新建教 学楼、实 验楼等	扩建	38000	0	0	14611.8	7305.9		4383.5	2922.4	1600	陈埭镇人民政府	2024-2026
5		高登中学	新建教学 楼、实验 楼、地下 停车场等	扩建	17334	0	0	7000	3500		2100	1400	600	陈埭镇人民政府	2024-2026
6		丰光中学	迁建工程	迁建	30725	50483	75.8	16127	8063.5		8063.5	0	1800	内坑镇人民政府	2024-2026
7		紫帽中学	学生宿舍 楼	新建	2519	0	0	980	490		294	196	0	紫帽镇人民政府	2024-2026

序号	学校类别	学校名称	项目名称	建设性质	建筑面积 (平方米)	新增用地 (平方米)	新增用地 (亩)	计划总投资 (万元)	资金来源(万元)				新增学位 (个)	责任主体	计划实施 起止时间
									市级及以上	已到位数	镇、街 开发区	学校 或其他			
8	初中	南峰中学	学生宿舍楼、图书综合楼	扩建	7345	0	0	2350	1175		705	470	200	永和镇人民政府	2024-2026
9		尚志中学	扩容建设项目	扩建	5000	20437	30.6556	3000	1500		900	600	270	磁灶镇人民政府	2024-2026
10	小学	第五实小南港校区	教学楼、综合楼、宿舍楼及教育教学配套工程	新建	36058	26912	40	20000	10000		10000	0	2160	陈埭镇人民政府	2024-2027
11		第五实小乌边港校	教学楼、综合楼、运动场及教育教学配套工程	新建	30000	23445	35.15	7500	3750		3750	0	2160	陈埭镇人民政府	2024-2027
12		陈埭紫峰中心小学	新建教学楼、科技楼	扩建	7000	0	0	2000	500		600	900	450	陈埭镇人民政府	2024-2026
13		第五实验小学西滨校区	教学楼、连廊、调整新建学校大门	扩建	6000	0	0	2500	500		750	1250	630	陈埭镇人民政府	2024-2026
14		第七实验小学崇德校区	教学楼、综合楼、教工宿舍及体育馆等	新建	25060	23825	35	10800	5400		5400	0	1350	池店镇人民政府	2024-2026
15		池店仕春中心小学	教学楼、科技楼、宿舍综合楼及室外工程	扩建	9010.24	4983.32	8	3933	500		1179.9	2253.1	900	池店镇人民政府	2024-2026

序号	学校类别	学校名称	项目名称	建设性质	建筑面积 (平方米)	新增用地 (平方米)	新增用地 (亩)	计划总投资 (万元)	资金来源(万元)				新增学位 (个)	责任主体	计划实施 起止时间
									市级及以上	已到位数	镇、街 开发区	学校 或其他			
16	小学	池店茂厝 中心小学	教学楼、架 空层停车 场及附属 配套设施	扩建	4100.3	4000	6	1000	500		300	200	600	池店镇人民政府	2024-2026
17		晋中实验 小学玉溪 校区(玉溪 实验小学)	教学楼、科 技楼、宿舍 综合楼及 室外工程	新建	28552	33995.16	50	8000	500		2400	5100	2160	永和镇人民政府	2024-2026
18		永和玉湖 小学	教学楼及 相关配套 设施	迁建	8833	10330	15	3450	500		1035	1915	500	永和镇人民政府	2024-2026
19		永和重华 中心小学	综合楼	扩建	3500	0	0	600	300		180	120	400	永和镇人民政府	2024-2026
20		磁灶实验 小学梅溪 校区	梅溪校区	改建	8000	0	0	3000	500		1900	600	1200	磁灶镇人民政府	2024-2026
21	幼儿园	青阳青少 年宫幼儿 园	青少年宫 改造提升 项目	改建	3800	3735	5.6	500	250		250	0	270	青阳街道办事处	2024-2026
22		第五实验 幼儿园南 港园区	教学综合 楼	新建	10000	0	0	3000	1500		1500	0	540	陈埭镇人民政府	2024-2026
23		陈埭阿梅 中心幼儿 园	4号楼	扩建	5140	0	0	1800	500		540	760	60	陈埭镇人民政府	2024-2026
24		第五实验 幼儿园西 滨园区	教学楼、综 合楼及配 套工程	新建	10000	8273	12.4	3000	500		900	1600	540	陈埭镇人民政府	2024-2026

序号	学校类别	学校名称	项目名称	建设性质	建筑面积 (平方米)	新增用地 (平方米)	新增用地 (亩)	计划总投资 (万元)	资金来源(万元)				新增学位 (个)	责任主体	计划实施 起止时间
									市级及以上	已到位数	镇、街 开发区	学校 或其他			
25	幼儿园	第五实验 幼儿园江 滨校园	教学综合 楼	新建	7136	0	0	2900	500		870	1530	540	陈埭镇人民政府	2024-2026
26		池店龙湖 幼儿园	池店南片 区	新建	6500	6500	10	3000	500		900	1600	540	池店镇人民政府	2024-2026
27		紫帽第三 中心园	教学综合 楼	新建	10000	8000	12	3000	500		900	1600	450	紫帽镇人民政府	2024-2026
28		晋中实验 幼儿园	教学综合 楼及相关 配套设施	新建	13000	10000	15	3500	1750		1750	0	720	永和镇人民政府	2024-2026
29		磁灶中心 幼儿园	教学综合 楼	新建	12023	9115	13.67	4600	500		1380	2720	540	磁灶镇人民政府	2024-2026
		合计			448635.54	370733.48	554.2756	170451.8	55634	76	55421	59396	25030		

市有关单位：编办，发展和改革局、教育局、民政局、财政局、自然资源局、住房和城乡建设局、农业和农村局、林业和园林绿化局、行政服务中心管委会。

晋江市人民政府办公室

2022年2月15日印发
