

晋新工委〔2023〕48号

新塘街道党工委 新塘街道办事处关于 2023 年 为民办实事项目责任分解的通知

机关各科室，各包社区工作组、各社区，市直驻街道有关单位：

街道党工委、办事处决定 2023 年为民兴办 14 件实事，为确保实事项目保质保量、如期完成、兑现承诺，现将有关要求通知如下：

一、细化措施，明确责任。为民办实事项目是增进民生福祉、落实惠民政策的重要举措，也是党工委、办事处对人民群众的庄严承诺。各责任科室务必高度重视，把落实年度为民办实事项目摆上重要议事日程。要认真对照年度目标任务要求，加快推进各

项前期工作，抓紧制定项目具体实施方案，将工作任务分解细化到具体岗位、责任人和时间节点，确保措施、资金、人员及时到位，真正把好事办好、实事办实。

二、协同推进，凝聚合力。各相关科室、相关负责人要协同协作，合力推进。各分管领导要高度重视，抓紧督促各责任科室、各工作点、各社区落实为民办实事工程，对涉及全街道的工作，要进一步优化实施方案，以点带面，扩大成效。各责任部门要强化主体意识，主动担当、提前介入，与社区沟通衔接。各社区要积极配合，全力支持，不懈怠、不推诿，共同做好工作，确保项目顺利实施。财政所要主动与责任单位对接，认真安排专项资金，按期拨付，全力保障。

三、强化督查，确保实效。党政办、纪工委要加强对为民办实事项目进展情况的跟踪督查，采取定期检查、重点抽查等方式，及时了解项目办理情况，定期汇总通报。各项目要明确 1 名信息员于每月 22 日前书面反馈项目进展情况至党政办汇总，以便呈街道主要领导。项目实施过程中遇到困难或问题，需由街道主要领导协调解决的，应及时向党工委、办事处报告。

附件：新塘街道 2023 年为民办实事项目责任分解表

中共晋江市委新塘街道工作委员会 晋江市人民政府新塘街道办事处

2023 年 5 月 11 日

附件

新塘街道 2023 年度为民办实事项目责任分解表

序号	项目名称	主要内容	形象进度安排 (需细化到季度)	建设年限	总投资 (万元)	年度投资 (万元)	责任领导	责任科室	责任人员
1	开展“职工医疗互助”项目	“职工医疗互助”项目：发动企业、职工积极参与职工医疗互助,让更多的职工受益,减轻经济压力。	第一季度:发动宣传,鼓励企业在职工稳定后,统一为职工办理;第二、第三季度:相关单位医疗互助到期的做好续办工作;第四季度:机关、事业单位职工医疗互助办理。	2023			张绍萍	街道总工会	高平林
2	实施送温暖工程	送温暖工程:困难职工帮扶;春送温暖夏送清凉;关爱困难职工子女;金秋助学。	第一季度:关爱环卫工送温暖;关爱困难女职工送温暖;第二季度:关爱困难职工子女,“六一”慰问;第三季度:开展关爱环卫工送清凉;开展“金秋助学”为困难职工子女圆上大学梦;第四季度:两节慰问困难职工。	2023	8	8	张绍萍	街道总工会	高平林
3	实施“四帮四扶”工程	组织实施以帮就业、帮就医、帮就学、帮安居和扶贫困、扶老幼、扶伤残、扶志气为主要内容的“四帮四扶”工程,健全完善“六位一体”的挂钩帮扶工作体系,通过街道、村、部门、企业、社会组织的力量,重点帮助低保户和相对贫困帮扶对象解决生活困难。	2022年新塘街道“四帮四扶”工程帮扶家庭以上报12户,以市民政局审核通过为准。	2023	拟定100	100	丁劲松	社会事务办	高平林

序号	项目名称	主要内容	形象进度安排 (需细化到季度)	建设年限	总投资 (万元)	年度投资 (万元)	责任领导	责任科室	责任人员
4	实施困难残疾人家庭无障碍改造工作	为进一步提升“整镇推进”成效,扩大残疾人家庭无障碍改造覆盖面,让残疾人家庭无障碍“从无到有、从有到优”,切实改善残疾人居家生活环境、提高残疾人生活品质。为新塘街道23户困难残疾人家庭实施残疾人家庭无障碍改造工作	第一季度:年度任务细化分解,确定初步意向改造对象;第二季度:确定承接改造第三方机构;第三季度:进场实施改造;第四季度:入户验收、整改、资金结算	2023	8	8	丁劲松	社会事务办	高平林
5	和丰路“白改黑”项目	和丰路为沙塘社区主干路,本次道路改造范围为振荣服饰隘门至官口隘门,总投资约600万元,全长约2公里,设计主道路宽度为7米双向车道,涉及沥青改造面积约26136平方米。	第一季度完成预算编制及复核;第二季度完成施工单位招投标;第三季度材料及施工班组进场;第四季度完成主道路施工建设。	2023	600	600	林舟	沙塘社区	陈世威
6	拓展婴幼儿照护服务普惠项目	新建、改建、扩建1家婴幼儿照护服务机构且达到福建省卫健委制定的托育机构设置标准和管理规范实施办法要求。	一季度:广泛宣传,充分发动,引导机关、企事业单位、社区、幼儿园参与改造提升建设; 二季度:确定目标,制定改造方案,启动项目开工,办理施工许可等手续材料,加强指导、监督和管理,确保试点工作顺利进行; 三季度:基本完成项目竣工,完善内页资料、现场设备设施及人员配备等情况; 四季度:通过验收,落实普惠政策,总结工作经验。	2023	80	80	曾运筹	社会事务办(卫计)	柯金龙

序号	项目名称	主要内容	形象进度安排 (需细化到季度)	建设年限	总投资 (万元)	年度投资 (万元)	责任领导	责任科室	责任人员
7	补助部分计划生育家庭参加基本养老保险	对符合补助标准的计生家庭进行计生养老补助	第一季度: 开展宣传发动; 第二季度: 继续组织符合条件的对象申请、缴费; 第三季度: 继续组织部分符合条件的对象申请、缴费; 结束部分对象的缴费工作并核实申请材料; 第四季度: 10 月份兑现部分对象补助经费; 2023 年 12 月份初结束低保户的申請, 总结工作经验。	2023	32.28	32.28	曾运筹	社会事务办(卫计)	柯金龙
8	卫生服务中心迁建工程	完成卫生服务中心迁建工程收尾工作	第一季度装修装饰、水电施工收尾, 室外工程施工; 第二季度竣工验收; 第三季度搬迁使用。	2021-2023	6500	2300	曾运筹	社会事务办(卫计)	柯金龙
9	开展文艺精品公益性演出	开展 4 场文艺精品公益演出, 满足群众精神文化需求	第一季度: 制定全年计划, 组织惠民演出; 第二季度: 继续组织惠民演出; 第三季度: 继续组织惠民演出; 第四季度: 完成全年演出任务。	2023			刘铮铭	文体服务中心	蔡燕如
10	新塘街道“爱在心淌”公益慈善基金会	全面发动慈善捐款, 用于慈善事业发展, 促进新塘各项事业高质量发展, 满足辖区群众日益增长的需求。	第一、二季度: 广发发动、筹备成立、接受捐款; 第三、四季度: 正式运行。	2023			张国钱		吴佳兵
11	季延中学新塘分校	新塘文教园建设项目位于新塘街道晋新社区, 由晋江新丝路文旅实业有限公司筹资建设总用地面积约为 100 亩 (66686 m ²), 总建筑面积约为 71388.86 m ² 。拟投资总额人民币 4.8 亿元。	第一季度施工许可证办理、施工单位进场; 第二季度桩基施工及检测; 第三季度地下室施工; 第四季度主体工程施工。	2023-2025	48000	15000	张国钱	教育办	蔡永康

序号	项目名称	主要内容	形象进度安排 (需细化到季度)	建设 年限	总投资 (万元)	年度投资 (万元)	责任 领导	责任 科室	责任 人员
14	“厕所革命”	建设后洋学祖路和晋新泰达路两个公厕,满足群众日常生活需求。	第一季度:现场踏勘,核实地类和规划手续; 第二季度:完成工程施工询价或招标; 第三季度:进场施工; 第四季度:完工并验收。	2023	30	30	张育彪	环卫办	沈子龙

