
梅岭街道2022年1月重点项目进展情况汇总表

注：序号前标注“△”为2022年新增项目，序号后标注“☆”为泉州重点项目。

序
号

项目名称
建设
年限

建设
地点

建设内容
总投资

（万元）

年度计划
投资

（万元）

截止1月累计
完成投资
（万元）
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投资  
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完成年度进度
(8.33%)

超进度比 当前进度 形象进度目标
建设单位负

责人
建设单位

联系人及
联系电话

备注

总计 1466843 577600 83264 83264 14.42% 6.09%

商贸项目（30个） 1109300 495200 73212 73212 14.78% 6.45%

1
辅城鞋服供
应链平台

2020-2024
梅岭街道
碧山社区

平台以打造“生产协同
”的辅料产业互联网为
目标，集中采购需求，
组织协同生产，建立跨

工厂的产业联盟

100000 36000 4843 4843 13.45% 5.12%

拓展杭州市场，推广辅城
快反产品，实现线上下

单，线下配送，1-2天完成
客户订单需求

第一季度加盟合作网店拓展
1500家，有效注册用户30万；第二
季度加盟合作网店拓展3000家，有
效注册用户40万；第三季度加盟合
作网店拓展4000家，有效注册用户
50万；第四季度加盟合作网店拓展

5000家，有效注册用户60万

施宗兴
15880788555

福建省辅城
网络科技有
限公司

黄丽萍
15359581275

2
凯里亚德酒

店
2020-2022

梅岭街道
竹园社区

总建筑面积5万平方
米，建设高档酒店

40000 15000 2864 2864 19.09% 10.76%
装修施工许可证手续申请

办理中
第一季度装修扫尾；第二季度竣工

验收；第三季度试运营
林世钢

福建中南方
有限公司

钟传杭
13760394666

3
梅岭商会大

楼
2017-2022

梅岭街道
碧山社区

用地10亩，总建筑面
积6666.7平方米，建
设商会大楼、地下停车

场及配套设施

12000 4000 852 852 21.30% 12.97% 设备安装，装修收尾
第一季度设备安装，装修收尾；第

二季度竣工验收
叶荣彬

晋江市梅岭
商会

任伟佳
13959848796

4
恩雅置业仓
储项目

2021-2022
梅岭街道
碧山社区

用地13.7亩，一期总
建筑面积3.5万平方

米，建设仓储用房及配
套设施

35000 15000 2646 2646 17.64% 9.31% 装修工程
第一季度装修工程；第二季度单体
验收；第三季度围配套工程；第四

季度竣工投产

王庞虎
13763112516

泉州市恩雅
置业有限公

司

王庞虎
13763112516

5
保利城里坊
商业街

2021-2023
梅岭街道
许厝社区

总建筑面积3万平方
米，建设集生活、购物
、休闲为一体的生活街

区

40000 30000 3517 3517 11.72% 3.39% 街区美陈布置、招商
第一季度街区美陈布置、招商；第
二季度整体开荒保洁、招商；第三

、四季度招商
吴晓勇

晋江中航里
城置业有限

公司

黄志军
18050011199

6
骏联物流供
应链项目

2021-2022
梅岭街道
梅山社区

建设国内顶尖的TMS系
统，融合金融、保险、
网络货运等增值服务，
打造集营销、配载、运
输、城配于一体的物流

供应链

50000 20000 2672 2672 13.36% 5.03%

网络货运平台系统部署，
监管材料已通过省监管的
审核，在市交通局相关部
门的协助下继续完善平台
功能，并配备完善相应的

硬件

第一、二季度对接京东数科支付、
合作银行、百度OCR接口等工作；
第三、四季度启动城配、保险、物
流金融等业务，完成全省城配网络

部署

王嘉庆
13385968888

福建骏联供
应链有限公

司

王嘉庆
13385968888

7
佳迅通无车
承运项目

2020-2022
梅岭街道
晋阳社区

搭建佳迅通-无车承运
平台，整合车辆50万
辆，货源整合能力（年
预计货运量万吨）1亿
吨，有效注册用户数超

60万

20000 10000 1226 1226 12.26% 3.93% 一期工程完工试营运
第一、二季度软件开发；第三季度

测试；第四季度上线运营
黄键兵

福建省佳迅
通物流科技
有限公司

林森辉
15160785027

8
3.14供应链
平台项目

2020-2022
梅岭街道
晋阳社区

建设供应链交易平台，
为中小企业提供金融、
保险、大数据技术服务

120000 60000 10816 10816 18.03% 9.70% 一期工程软件开发中
第一、二季度软件开发；第三季度

测试；第四季度上线运营
俞建昆

福建群兴集
团有限公司

林森辉
15160785027
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9☆

五店市·晋
文坊项目
（五店市北
区文旅项
目）

2021-2023
梅岭街道
蔡厝社区

用地56.7亩，总建筑
面积16万平方米，建
设文化旅游景区配套的
旅游商业、酒楼、住宅

等

120000 55000 8893 8893 16.17% 7.84%

1#楼施工至19层梁板。
2#楼完成主体结构验收，
转入装修装饰工程。
3#住宅（靠近晋江一中校
区）已封顶。
8#楼已封顶，南侧基础底
板完成50%。

第一季度1#楼完成20层梁板，2#楼
幕墙完成50%，3#楼二次结构完成
50%；第二季度1#楼封顶，2#楼幕
墙完成，3#楼二次结构完成；第三
季度1#楼幕墙完成50%，2#楼完成
公共区域装修，3#楼幕墙完成
80%；第四季度各栋单体验收

曾怀宇
13799215556

晋江新丝路
文旅实业有
限公司

罗小美
13959941699

10
三力机车研
发办公项目

2021-2023
梅岭街道
岭山社区

用地48.2亩，总建筑
面积8.4万平方米，建
设办公楼、研发中心、
宿舍楼、停车场及配套

设施

65000 35000 4898 4898 13.99% 5.66% 研发大楼桩基施工

第一季度研发大楼桩基施工；第二
、三季度研发大楼1-3#楼主体建
设；第四季度研发大楼4-7#楼主体

建设

陈金山
福建省晋江
市三力机车
有限公司

陈健康
13905070550

11☆
亿佳办公宿
舍楼建设项

目
2021-2022

梅岭街道
梅庭社区

用地30.24亩，总建筑
面积7.5万平方米，建

设厂房和办公楼
30000 22000 2772 2772 12.60% 4.27% 主体结构施工

第一、二季度1-7#楼主体五层施
工；第三季度1-7#楼主体封顶；第

四季度室内外装修收尾
许火车

晋江亿佳工
贸有限公司

许火车
15260619999

△12

百树年产
3000吨橡胶
密封制品技
改项目

2021-2023
梅岭街道
岭山社区

改建面积8500平方米,
引进真空全自动硫化机
、预成型机、密炼机、
开炼机、拆边机、切胶
机等国内先进设备，年
产橡胶密封制品3000

吨

10000 5000 845 845 16.90% 8.57%
厂房改造，并购进部分设

备进行安装
第一、二季度厂房改造；第三、四

季度部分主体改造、装修
陈清滨

晋江市百树
橡胶制品有
限公司

陈秋蓉
15905905079

△13
米足鞋业电
商直播基地

2021-2022
梅岭街道
竹园社区

改造面积3400平方
米，建设网红直播间、
多功能厅，配套选品区

、运营中心

5500 5000 892 892 17.84% 9.51% 装修，并筹备运营中

第一季度装修；第二季度服务合作
企业20家；第三季度培训企业80家
、新媒体孵化；第四季度服务合作

企业100家

陈锦昆
晋江米足鞋
业有限公司

陈锦昆
18950803758

△14
宏物档案整
理及档案托
管中心

2021-2023
梅岭街道
竹树下社

区

用地22.5亩，总建筑
面积2.5万平方米，建
设智能化和现代化档案

管理中心

5000 2000 387 387 19.35% 11.02% 档案管理软件开发
第一、二季度档案管理软件开发；
第三、四季度档案管理中心建设

林章明
福建宏物科
技有限公司

林马恩
13805955332

△15
乐臣电商直
播中心

2021-2023
梅岭街道
双沟社区

改造面积2000平方
米，建设配备商品研发
中心、运营中心、配套
选品展示中心、多功能
区、网红及品牌旗舰店

直播间等

8000 6000 1288 1288 21.47% 13.14%
前期基础建设完成，部分
直播间已投入使用，为多
家企业提供直播培训服务

第一季度装修升级；第二季度服务
合作企业20家；第三季度培训企业
80家、新媒体孵化；第四季度服务

合作企业100家

陈志坚
乐臣（福
建）品牌管
理有限公司

陈志坚
15859711356

△16
泉州同伦拍
拍司法辅助
服务平台

2021-2023
梅岭街道
碧山社区

改造面积4800平方
米，形成一整套完整且
标准化的网拍辅助工作
服务体系，并研发“法
院拍辅服务平台”等信

息化工具

5000 2000 461 461 23.05% 14.72% 进行业务开展工作

第一季度装修；第二、三季度扩大
司辅服务业务范围，服务标的数量
超300件；第四季度为超1万名投资
人提供拍卖咨询服务，服务标的数

量超500件

王海涛
泉州同伦拍
拍科技有限

公司

陈兰兰
13506067873
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△17
百宏万悦汇
时尚主题商
业街区

2022-2023
梅岭街道
桂山社区

商业街面积3万多平方
米，配备600多个停车
位，打造时尚主题商业
街区，涵盖休闲餐饮、
社区配套、精品零售、
休闲娱乐、才艺培训五

大业态

15000 10000 1880 1880 18.80% 10.47%
目前已入驻10多个品牌商

家，正在招商中

第一、二季度街区外立面改造，灯
光、夜景、绿化、广告等配套设施
改造升级；第三、四季度室内装修

阶段，招商

林海滨
福建百宏房
地产开发有
限公司

秦福贵
13178218935

△18
大沙漠电商
直播中心

2021-2023
梅岭街道
沟头社区

改造面积5000平方
米，建设50间直播间
、短视频拍摄、多功能

厅、运营中心

8800 5000 1302 1302 26.04% 17.71%
截至目前已入驻近10家知
名品牌，为多家企业提供

直播培训服务

第一季度装修；第二季度招商入驻
20家知名品牌；第三季度培训企业
100家、新媒体孵化；第四季度招

商入驻50家知名品牌

张文彬
晋江市顺兴
大沙漠贸易
有限公司

张文彬
13905055487

△19
蓝企鹅家政
服务项目

2021-2022
梅岭街道
桂山社区

改造面积2000平方
米，以全员工制钟点保
洁的模式，开展家庭保
洁、单位保洁、社区零
售以及居家养老等

5000 4200 652 652 15.52% 7.19%
当前开始全员工制的钟点

保洁服务

第一季度装修；第二季度招聘钟点
保洁100人；第三季度家政服务员
岗前和常态培训；第四季度扩招家

政服务员至200人

何宗编
晋江蓝企鹅
家庭服务有
限公司

王梅兰
15159887272

△20
福建淘梦影
视项目

2021-2025
梅岭街道
碧山社区

改造面积4500平方
米，打造集影视创作、
投资、广告、制作、发
行、渠道、后期宣传的

一系列影视服务

5000 3000 286 286 9.53% 1.20% 注册手续还在办理中

第一季度演播室和影视制作机房基
础建设、同期专业人员到岗，场地
装修、设备采购；第二季度建立行
业资源关系和业务合作，电影和电
视剧后期业务承接联络，影视人才
的孵化培养；第三、四季度拓展城
市、企业宣传片、广告片等业务开
展，创建完善制作、业务团队

王文水 
晋江市淘梦
海丝影视有
限公司

谢镜清
13960322900

△21
柯渡医学华
南运营总部

2022-2024 梅岭街道

改造面积8000平方
米，致力于医学装备管
理服务，专注于提供医
院资产管理解决方案以
及从采购、运营、质控
、报废等覆盖医学装备
全生命周期的售后服务

的支持

20000 10000 868 868 8.68% 0.35% 筹备公司阶段

第一、二季度项目可行性研究；第
三季度装修改造，管理医学装备1
万台，服务医院总量超20家；第四
季度管理医学装备4万台，服务医

院总量超60家

陈净
上海柯渡医
学科技股份
有限公司

陈开峰
15394468866

22
东南国际珠

宝城
2016-2023

梅岭街道
梅山社区

用地19.1亩，总建筑
面积6.8万平方米

50000 20000 2992 2992 14.96% 6.63% 土地平整，建设方案调整
第一、二季度桩基施工；第三、四
季度地下室、主体负二层梁板施工

周兴强
晋江周氏置
业有限公司

黄碧芬
18859498208

23
御隆工艺美
术创作基地

2021-2022
梅岭街道
赤西社区

用地5亩，总建筑面积
1万平方米，建设高端
工艺美术创作基地

30000 15000 1838 1838 12.25% 3.92% 前期方案设计完善优化
第一季度设计方案优化；第二季度
主体施工；第三、四季度装修施工

张一鹏
晋江市长润
置业有限公

司

张思恩
13808512660

24
御隆工艺美
术展厅

2021-2022
梅岭街道
晋阳社区

改造面积1428平方
米，改造三栋古大厝，
建设高端美术展厅

10000 5000 574 574 11.48% 3.15% 前期方案设计优化
第一季度装修设计方案继续完善优
化；第二、三、四季度装修改造

张一鹏
晋江市长润
置业有限公

司

张思恩
13808512660

25
3.14商务总

部大楼
2021-2022

梅岭街道
三光天社

区

总建筑面积5000平方
米，建设总部大楼

10000 6000 663 663 11.05% 2.72% 前期方案设计完善优化
第一季度方案优化；第二季度主体
施工；第三、四季度外立面装修

俞建昆
福建叁点壹
肆供应链有
限公司

林森辉
15160785027
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26
赤西电商中

心
2021-2022

梅岭街道
赤西社区

用地14.5亩，总建筑
面积7500平方米，建

设电商中心
10000 5000 589 589 11.78% 3.45%

正在进行建设方案设计优
化

第一、二季度前期准备工作；第三
季度基础施工；第四季度主体施工

张朝阳
梅岭街道赤
西社区居委

会

张朝阳
13805956919

27
骏泰总部大

厦
2021-2023

梅岭街道
三光天社

区

用地13亩，建设企业
总部大楼

20000 10000 1228 1228 12.28% 3.95% 前期方案设计优化
第一、二季度设计方案优化；第三
、四季度用地平整、基础施工

庄树芳
福建兴泰物
流有限公司

朱玲玲
13959742521

28 万豪酒店 2021-2024
梅岭街道
许厝社区

用地70亩，总建筑面
积9万平方米，建设高

档酒店
100000 30000 3368 3368 11.23% 2.90%

优化设计方案、办理相关
手续及场地平整

第一、二季度方案报批、土地证及
用地规划许可证办理；第三、四季
度土地平整、勘探、基础施工

施能建
晋江市总商
会投资开发
有限公司

胡惠惠
15905056229

△29
普尚国际中

心
2021-2024

梅岭街道
晋阳社区

用地13.5亩，总建筑
面积9.5万平方米，建
设五星级酒店、宴会会
议、娱乐健身为一体的
地标性超高层综合体

110000 25000 2685 2685 10.74% 2.41%
办理相关开工手续，进行

施工前准备

第一季度地下室顶板施工；第二季
度5层顶板施工；第三季度13层顶
板施工；第四季度20顶板施工

张正华
泉州世茂新
领域置业有
限公司

周抱一
13808521919

30
荣誉至尚酒

店
2021-2024

梅岭街道
梅山社区

用地49.5亩，总建筑
面积10万平方米，建

设国际高档酒店
50000 25000 4415 4415 17.66% 9.33%

准备进场做场地整平，做
基础性工作

第一季度地质勘探、地震安全评
估；第二季度地下室施工；第三、

四季度基坑支护

胡丞良
13860785666

晋江荣誉至
尚酒店

姚成志
13400806006

教育项目（9个） 87952 22700 2065 2065 9.10% 0.77%

31☆
第二实验小
学梅岭校区

2016-2022
梅岭街道
三光天社

区

用地38.5亩，总建筑
面积3.1万平方米，建
设教学楼、科技楼、宿
舍楼、体育馆及配套设

施

30774 6000 500 500 8.33% 0.00%

1、综合楼上部铝合金门窗

、铝单板、泥水贴砖、水

磨地面等收尾工作；

2、综合楼室内电梯安装；

3、西大门、室外操场、地

下室装修暂未大面积施工

第一季度主体及地下室装修；第二
季度室内装修、室外市政配套收
尾；第三季度竣工交付；第四季度

投用

张海生
晋江市第二
实验小学

陈志育
15059590859

教育办

32
华侨中学改
扩建项目

2016-2025
梅岭街道
梅青社区

用地61亩，总建筑面
积4.1万平方米，建设
教学楼、学生宿舍楼、
食堂、运动场、图书科

技楼、艺术楼等

15235 500 45 45 9.00% 0.67%

两栋教学楼、两栋学生宿
舍楼、一栋食堂、运动场
已完工，目前正进行生活

区室外工程

第一季度设计方案规划审查；第二
季度立项；第三季度施工图设计；

第四季度施工图审查
袁  勇

晋江市华侨
中学

蔡承英
13636914497

教育办

33
心养小学二

期
2016-2022

梅岭街道
梅庭社区

用地2.93亩，总建筑
面积8189.6平方米，
建设宿舍楼、体育馆

4000 500 45 45 9.00% 0.67%
一层游泳池贴砖完毕，正
在进行二层篮球场地建设

及舞台木地板铺贴
第一季度建成投用 许玉环

晋江市心养
小学

张志聪
13960257237

教育办

34
第一实验小
学凤竹校区

2015-2022
梅岭街道
竹树下社

区

用地28.62亩，总建筑
面积1.9万平方米，建
设教学楼、科技楼、宿

舍楼及配套设施

6943 1700 145 145 8.53% 0.20%

宿舍楼已完成、教学楼零
星水电扫尾阶段、室外工
程部分操场水泥硬化与围

墙建成

第一季度科技楼主体施工；第二季
度科技楼主体封顶；第三季度科技
楼内外装修；第四季度大门、操场

、围墙等施工

傅彩虹
晋江市实验

小学
傅二龙

13808512163
教育办
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35 平山幼儿园 2020-2025
梅岭街道
三光天社

区

用地18亩，总建筑面
积1.03万平方米，建
设综合性幼儿园，办学
规模27个班、学生810

人

8000 1000 90 90 9.00% 0.67%

正在前期工作阶段，已完
成项目选址、项目建议书
以及部分土地手续办理工
作；目前正在园区设计论

证阶段

第一季度教学楼基础施工；第二季
度主体建设；第三季度主体封顶；

第四季度内外装修
陈丽红

晋江市平山
幼儿园

洪葳
15905092275

教育办

36
岭山小学改
建工程

2019-2023
梅岭街道
岭山社区

改造岭山小学旧校舍 3500 1500 125 125 8.33% 0.00%
正在办理前期手续，目前
呈件至自然资源局办理选

址意见书

第一、二季度施工等手续办理及设
计；第三、四季度招投标及进场施

工

占镇钏
13599209780

晋江市梅岭
岭山小学

占镇钏
13599209780

教育办

△37
晋江市梅岭
中心幼儿园
御璟园区

2021-2023
梅岭街道
桂山社区

用地3.15亩，总建筑
面积1557.48平方米，
建设教学楼及配套设
施，办学规模6个班、

学生180人

3500 2500 215 215 8.60% 0.27% 图审手续进行中
第一季度前期手续办理；第二季度
基础施工；第三季度主体施工；第

四季度主体封顶
蔡幼春

晋江市梅岭
中心幼儿园

章巧莲
18750922343

△38
中航城·天
玺幼儿园

2021-2023
梅岭街道
三光天社

区

用地7亩，总建筑面积
3960平方米，建设教
学楼、宿舍楼及配套设
施，办学规模15班，

学生450人

4000 3000 300 300 10.00% 1.67%

前期工作阶段，目前方案
已与教育局及街道确定，
准备报规划局及审图等相

关手续

第一季度方案变更；第二季度基础
施工；第三季度主体施工；第四季

度主体封顶
陈晨

晋江中航里
城置业有限

公司

黄小蕾
15059433143

△39
梅岭街道福
典幼儿园

2022-2024
梅岭街道
双沟社区

用地6.8亩，总建筑面
积5000平方米，建设
教学楼及配套设施，学

生540人

12000 6000 600 600 10.00% 1.67%
方案报批、土地证及用地

规划许可证办理

第一、二季度方案报批、土地证及
用地规划许可证办理；第三、四季
度土地平整、勘探、基础施工

蔡益金
福建福典投
资有限公司

王志典
13905088668

城建项目（3个） 221591 43000 5968 5968 13.88% 5.55%

40 金创家园 2018-2023
梅岭街道
沟头社区

用地11.42亩，总建筑
面积2.5万平方米，建
设商住房、店面及配套

设施

30000 18000 1699 1699 9.44% 1.11% 桩基施工中
第一季度基础施工；第二季度地下
室顶板；第三季度施工至15层；第

四季度主体封顶
林国荣

晋江金创置
业有限公司

孙晓峰
18959999779

城管办报

41☆
中航城·天

悦
2014-2022

梅岭街道
碧山社区

用地172.7亩，总建筑
面积36.5万平方米

176591 20000 3844 3844 19.22% 10.89%

1B#、2#、8A、8号楼施工
至6层梁板，3地下室底板
施工完成，5-6号楼地下室
顶板施工完成，7号楼施工

至2层梁板

第一季度1B#、2#、8A、8号楼施工
至10层梁板，3、5-7号楼施工至8
层梁板；第二季度1B#、2#、8A、8
号楼主体封顶，3、5-7号楼施工至
18层梁板；第三季度1B#、2#、8A
、8号楼外架拆除，3、5-7号楼外
架拆除；第四季度人货梯及塔吊拆

除

吴晓勇
晋江中航里
城置业有限

公司

黄任花
13859950058

城管办报

△42
丰华蓝岭公
寓保障性租
赁住房项目

2022-2024
梅岭街道
梅山社区

用地19.9亩，总建筑
面积1.4万平方米，建
设260套保障性租赁公

寓

15000 5000 425 425 8.50% 0.17%
办理保障性住房项目认定

书

第一季度办理保障性住房项目认定
书；第二、三季度方案设计等；第
四季度清表、拆除铁皮搭盖、开工

准备

陈志谋
泉州市丰华
信息技术有
限公司

曾德阳
13808556705

民生项目（3个） 48000 16700 2019 2019 12.09% 3.76%
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△43
梅岭街道老
旧小区改造

项目
2021-2022 梅岭街道

改造20个老旧小区，
包括道路改造、消防改
造、外观整治、围墙和
大门改造、垃圾整治、
安防设施改造、排水排
污改造、车位规划、智
能充电设施增设、管线
整治、文化和休闲设施
增设、拆除临时搭盖等

8000 7000 658 658 9.40% 1.07%
5个小区改造验收、6个小

区改造

第一季度第一阶段5个小区改造验
收、6个小区改造；第二季度11个
小区改造；第三季度9个小区改
造；第四季度20个小区改造完成

洪志新
梅岭街道办

事处
吴志建

13774577732
城管办报

44☆
龙华康复医

院
2019-2022

梅岭街道
碧山社区

用地34.2亩，总建筑
面积4.56万平方米，
建设病房楼、健康管理

中心、门诊楼等

35000 5000 958 958 19.16% 10.83% 室内外装修
第一、二季度软装、设备安装、室
外场地绿化；第三、四季度收尾验

收、同步招商

陈再兴
13806021275

晋江龙华康
复医院有限

公司

李荣辉
13805958282

△45
厦门眼科中
心晋江分院

项目
2021-2022 梅岭街道

一期总建筑面积3000
平米左右，建设眼科医
院，诊疗科目包括眼科
、急诊医学科、麻醉科
、医学检验科、医学影

像科

5000 4700 403 403 8.57% 0.24% 房屋勘察，行业咨询
第一、二季度房屋勘察，行业咨
询，合同签订，装修，设备引进
等；第三、四季度正式营业

曾珍宝
晋江华厦眼
科医院有限

公司

曾珍宝
13806008278


