
晋新工委〔2021〕68号

新塘街道党工委 新塘街道办事处关于加快
推进2021年重大项目建设行动的通知
机关各科室、各工作点、各社区：

2021年，新塘街道重点项目、增量产业项目、为民办实事项目已经街道党工委、办事处研究同意，其中重点项目26个总投资35.92亿元，年度计划投资11.81亿元；增量产业项目13个，总投资42.35亿元，年度计划投资2.8亿元；为民办实事项目21个，总投资6.58亿元，年度计划投资1.48亿元。根据2021年第20次党工委（扩大）会议精神，现再次梳理明确2021年度项目建设责任分解，请你们按照项目分级分类管理、服务原则，把项目推进的时间节点、工作责任落实到位。具体要求如下：

一、加强多级联动，形成强势攻坚。要进一步完善“街道、社区、业主”多级联动工作机制和“周会商、月协调、季调度”项目协调机制，形成攻坚合力，提升项目管理服务水平。各责任领导要切实担负起牵头组织协调职责，统筹安排项目推进工作，强化流程管理。相关职能部门要加强沟通联系和信息共享，主动靠前，精确保障项目用地、资金等要素需求。

一是细化节点安排。各责任领导要组建工作专班，根据项目年度投资目标和形象进度目标逐一梳理时间节点，倒排工作计划，细化、量化工作目标，实行“任务倒逼、责任倒追”。

二是强化信息报送。各责任领导要主动监测项目实施情况，指定专门信息报送人员，定期报送项目进展情况、存在问题等信息，并做好信息时效性、真实性、准确性的审核把关。重点项目、增量产业项目信息报送人员名单请于8月25日报送至街道重点办；重点项目、增量产业项目进度每月25日前报送至重点办，为民办实事项目进度每月25日前报送至党政办。

三是提升服务效能。街道重点办要会同社区发展办（规划建）、国土资源所等相关职能部门组建项目建设保障服务团队，要主动提供精准及时的业务辅导，打造项目保障服务网络。同时，各工作点也要加强统筹调度，集中资源，全面梳理项目实施过程中安置征迁、资金筹措、配套设施建设等需求并做好服务保障工作。

四是精准协调调度。落实“责任领导月度协调、主要领导季度调度”的重点项目协调机制。要定期分析研判项目推进情况、存在问题，及时主动协调；街道重点办要定期或不定期召开协调会商会议，会同职能部门、相关工作点、业主单位逐一梳理项目存在问题，协商解决办法，提出解决时限；责任领导要针对重点办呈报的问题，每月召开一次协调会议；主要领导针对重大项目存在问题，每季度召开一次综合调度或分点调度会议。

二、加强督促检查，推动提速提效。街道党政综合办公室要把重点项目建设和服务保障落实情况纳入年度绩效评估，并会同纪工委、重点办，采取“每季度一督查”与“不定期专项督查”相结合方式，分组分点，深入一线督查督促。要及时通报项目进展、调度会确定事项落实情况和存在问题，列出问题清单，下发整改责任清单，明确时限，滚动核查销号，全力推动项目建设提速提效。

三、加强考核考评，严格奖优罚劣。年终，街道党工委、办事处将对项目年度目标任务完成情况进行考核考评。对在督查中被发现存在落实不力、“中梗阻”、效能低下等问题，以及因管理不善导致目标任务不能如期完成，被上级通报批评或出现重大质量安全事故的，将严肃追责问责。
附件：1、新塘街道2021年重点项目任务分解表
2、新塘街道2021年增量产业项目责任分解表

3、新塘街道2021年为民办实事项目责任分解表

4、2021年项目建设信息报送人员名单
中共晋江市委新塘街道工作委员会  晋江市人民政府新塘街道办事处
2021年8月25日
附件1

新塘街道2021年重点项目任务分解表
	序号
	名称
	类别
	具体情况
	建设年限
	总投资
（万元）
	工作目标
	责任领导
	牵头科室

	1
	新塘街道建筑立面整治项目
	城建环保
（6个）
	立面整治面积26.4万平方米，涉及建筑294栋，对泉州绕城高速（新塘段）沿线、机场周边、梧林传统村落及其周边民房进行立面整治
	2020-2021
	5000
	第一季度进行立面整治；第二季度完成立面整治
	黄若凡
	社区发展办（规划建设）

	2
	梧林古村落周边景观提升配套项目
	
	建设梧林北路长度791米及一座桥梁；建设梧桉溪景观带用地110亩；改造梧桉溪长度800米
	2020-2022
	6000
	第一季度路基施工及管线埋设；第二季度路面结构施工；第三季度桥梁基础施工及市政污水主管迁改；第四季度钢拱桥安装，桥梁附属结构及路面面层施工
	张国钱
	梧林项目办

	3
	晋新路安置房
	
	用地62亩，总建筑面积8.9万平方米，建设安置房、幼儿园及配套设施
	2020-2023
	26700
	第一季度报建；第二季度桩基施工；第三季度主体建设；第四季度主体封顶
	吴健军
	社区发展办（规划建设）

	4
	东西三路二期安置房
	
	用地10亩，总建筑面积1.4万平方米，建设安置房
	2021-2022
	10000
	第一季度土地出让；第二季度开工建设；第三、四季度主体施工
	张国钱
	社区发展办（规划建设）

	5
	新塘街道社区道路建设及整治工程
	
	建设空港路及部分社区道路，和丰路沙塘段改扩建，高压线入地、低压线靠墙，根据各路段情况，对行车路面进行改扩建
	2021
	5000
	第一季度空港路招投标；第二季度空港路开工，社区道路方案设计；第三季度空港路完工，社区道路开工；第四季度社区道路完工
	林舟
	社区发展办（规划建设）

	6
	新塘街道乡村振兴建设项目
	
	梧林、南塘、杏坂、上郭、湖格等11个社区道路改造提升工程、环境整治、绿化、微景观、铺设污水管网、公共服务设施、裸房整治、集体用地开发建设等
	2020-2022
	6000
	第一季度确定项目；第二季度项目落地、推进；第三季度项目建设；第四季度组织验收
	曾培镜
	社区发展办（乡村振兴）

	7
	梧林古村落保护开发建设项目
	商贸服务
（10个）
	用地250亩，新建古民居入口公园；改造提升梧垵溪梧林段溪岸两侧景观带2.66万平方米；加固修缮华侨建筑；改造提升建筑群内部道路、绿化、供电和给排水等
	2017-2022
	50000
	第一季度开放区景观提升优化；第二、三、四季度开放区以外建筑、管网、景观绿化、夜景施工
	张国钱
	梧林项目办

	8
	梧林二期坑仔堀片区开发建设项目
	
	用地90亩，总建筑面积2万平方米，建设高端精品酒店、大师工作室、动吧等
	2020-2023
	20000
	第一季度游客服务中心及地下室招标、开工；第二季度动吧、精品酒店基坑开挖；第三季度主体施工，二期景观招标；第四季度外立面完工
	张国钱
	梧林项目办

	9
	梧林文化自营商业项目
	
	用地10.43亩、总建筑面积4619平方米，包括14栋古大厝、1家咖啡馆、2家城市会客厅
	2020-2021
	5000
	第一、二季度怀纪宅茶局、榕树咖啡厅装修，运营；第三季度朝东楼、青普文化行馆装修、运营
	张国钱
	梧林项目办

	10
	泉州高吉吉利汽车4S店
	
	用地1.5亩，总建筑面积800平方米，建设汽车销售展厅、维修车间及配套设施
	2020-2021
	5000
	第一季度展厅建设；第二季度展厅装修；第三季度试营业
	林俊伟
	社区发展办（经济发展）

	11
	泉州富沃沃尔沃汽车4S店
	
	用地3亩，总建筑面积2000平方米，建设办公楼、汽车销售展厅、维修车间及配套设施
	2020-2021
	5500
	第一、二季度主体建设；第三季度外部装修；第四季度内部装修并投用
	林俊伟
	社区发展办（经济发展）

	12
	豪川厂房、仓库及配套设施建设项目
	
	用地198亩，建设智能化仓储配送中心、电商、物流信息交易中心等配套设施
	2019-2022
	35000
	第一季度桩基施工；第二季度主体建设；第三季度主体封顶；第四季度室外管网、道路、绿化工程施工
	丁劲松
	良种场工作点

	13
	新塘好时代电商直播基地
	
	用地42亩，总建筑面积7万平方米，建设仓储配送中心、电商及物流中心配套设施
	2020-2021
	10000
	第一、二季度内装修；第三季度引进设备；第四季度试运营
	曾运筹
	上郭工作点

	14
	晋江航空物流城项目
	
	用地50亩，总建筑面积1.8万平方米，建设国际货运站、国内货运站、办公辅楼、快件中心及卡口等
	2020-2022
	13986
	第一季度合资协议协商；第二季度合资公司成立、购买土地；第三、四季度开工
	林俊伟
	社区发展办（经济发展）

	15
	新塘街道电子商务基地
	
	用地36.294亩，总建筑面积2万平方米，建设仓储配送中心、电商及物流中心等配套设施
	2021-2022
	5000
	第一、二季度用地报批；第三季度设计、预算；第四季度招投标
	张绍萍
	湖格工作点

	16
	豪新物流园项目
	
	用地100亩，总建筑面积13.3万平方米，建设双层标准化仓储设施、分拣中心、功能区及配套设施
	2021-2022
	13000
	第一季度用地报批；第二季度方案设计、报批；第三季度施工图设计，施工许可证办理；第四季度桩基施工
	张绍萍
	湖格工作点

	17
	新塘街道社区卫生服务中心迁建工程
	社会事业（4个）
	用地13.11亩，总建筑面积2万平方米，一期建设面积1.2万平方米，建设临床业务用房、公共卫生用房、计生用房及配套设施
	2020-2023
	9600
	第一季度办理立项、环评；第二季度完成土地划拨、办理用地规划许可证、工程规划许可证；第三季度施工监理招投标，取得施工许可证，开工建设；第四季度三通一平
	曾运筹
	社区卫生服务中心

	18
	新塘街道中心幼儿园
	
	用地8亩，总建筑面积8000平方米，办学规模15个班，学生450人
	2019-2021
	4460
	第一季度二次装修进场；第二季度厨房、户外施工，设施设备采购；第三季度二次装修完工，投用
	张国钱
	教育办

	19
	晋江市新塘街道湖格小学
	
	用地32.4亩，总建筑面积2.16万平方米，建设教学楼、综合楼及配套设施，办学规模48个班，学生2160人
	2020-2022
	9000
	第一季度招投标；第二季度教学楼、宿舍楼桩基；第三季度教学楼、宿舍楼主体建设；第四季度完善水电灯网智能化
	张绍萍
	教育办

	20
	季延中学新塘分校
	
	用地100亩，建设教学楼、宿舍楼及配套设施办学规模48个班，学生2400人
	2021-
2025
	20000
	第一、二季度选址；第三、四季度用地手续报批等前期工作
	张国钱
	教育办

	21
	金冠微工业园项目
	工业
（6个）
	用地45.59亩，总建筑面积6.4万平方米，改建现有厂房、办公楼、宿舍等
	2020-2021
	10000
	第一、二季度主体建设；第三季度扩建厂房、宿舍楼装修；第四季度配套建设及验收
	张绍萍
	湖格工作点

	22
	新益隆织造服饰生产项目
	
	用地20亩，总建筑面积3.98万平方米，建设总部、研发中心、物流运营中心及配套设施，年产服装20万套、针织布3000吨、化纤布1000吨
	2019-2023
	10000
	第一、二季度一期主体续建；第三、四季度一期投用
	曾运筹
	上郭工作点

	23
	如绮雅卫生用品生产项目
	
	用地21亩，总建筑面积5万平方米，建设生产车间、仓库、办公研发大楼、员工公寓及配套设施，年产35万件卫生用品
	2019-2022
	25000
	第一季度二期前期工作；第二季度桩基建设；第三、四季度主体建设
	丁劲松
	良种场工作点

	24
	超特精铸鞋模生产项目
	
	用地40亩，总建筑面积5万平方米，建设生产车间、仓库、办公大楼、研发大楼、员工公寓及配套设施，年产铸铝鞋模20万件
	2020-2022
	20000
	第一、二季度桩基施工；第三季度主体建设；第四季度主体封顶
	李辉瑶
	杏墩工作点

	25
	闽狮纺织厂房扩建项目
	
	用地60亩，总建筑面积10.7万平方米，建设厂房，年产服装40万套
	2020-2023
	20000
	第一季度报建；第二季度桩基施工；第三季度主体建设；第四季度主体封顶、装修
	丁劲松
	良种场工作点

	26
	富之达微工业园项目
	
	用地48亩，总建筑面积10.3万平方米，改造现有厂房，建设标准厂房、办公用房、宿舍楼及配套设施
	2021-2022
	10000
	第一季度确定方案；第二、三季度手续报批；第四季度进场施工
	丁劲松
	良种场工作点


附件2

新塘街道2021年增量产业项目责任分解表

	序号
	项目名称
	建设内容及规模
	建设
年限
	总投资
（万元）
	2021年
计划投资
（万元）
	形象进度
	责任领导
	牵头科室

	1
	卡尔美体育
用品工业园
	上市后备企业增扩建项目，选址上郭社区，计划投资5亿元，用地面积48亩；建设集总部大楼（产品研发）、智能生产、人才公寓为一体的工业园区。
	2021-2023
	50000
	4000
	　
	黄若凡
曾运筹
	上郭工作点

	2
	劝业工贸
智能织造中心
	 项目选址上郭社区，计划投资4.5亿元，用地面积29.8亩，总建筑面积7.5万平方米。拟引进高速织造机和成套生产设备，打造集高弹性高端材料生产、立体设计制版、材料实验及测试、产品研发展示、人才培训等功能为一体的智能织造中心。
	2021-2024
	45000
	5000
	　
	吴健军
曾运筹
	国土资源所

	3
	菲新产业园
	 该项目属于老旧工业区改造提升项目，位于上郭社区（原菲新制衣鞋业公司用地），计划投资3亿元，用地面积90亩，拟新建建筑面积5万平方米。呼应梧林传统村落，打造具有文化创意风格产业园区和研学基地；同时承接汽车销售走廊，建设品牌汽车销售中心。
	2021-2023
	30000
	1000
	　
	林俊伟
曾运筹
	社区发展办（经济发展）

	4
	怡泰智能生产
及产品研发中心
	  项目选址沙塘社区，计划投资6000万元，用地面积5.2亩，总建筑面积1万平方米。拟引进一体化生产线及流程管理平台，打造服装智能生产和产品研发中心。
	2021-2023
	6000
	1000
	　
	刘铮铭
	沙塘工作点

	5
	贝塔科技
智能制造项目
	 贝塔科技（苏州）有限公司拟在晋江新塘街道晋良社区投入6500万元，设立约8000平米的样板工厂，搭建一个基于人工智能和物联网技术的智能服装定制生产线。
	2021
	6500
	6500
	　
	丁劲松
	良种场工作点

	6
	电子产业微工业园
	 项目主动接受集成电路产业园带动和辐射，盘活周边闲置厂房7万平方米，招引集成电路配套企业入驻，完善集成电路产业链。
	2021-2022
	10000
	1000
	　
	林俊伟
张绍萍
	社区发展办（经济发展）

	7
	集成电路拓展园区
	 项目选址联华大道北延伸启动段两侧，计划以道路建设为契机，整合两侧土地资源约223亩，作为集成电路拓展园区，计划投资6亿元以上。
	2021-2023
	60000
	　
	　
	黄若凡
刘铮铭
林  舟
	社区发展办（规划建设）

	8
	梧林传统村落
业态招商项目
	 项目预计投资1.8亿元。一期已开村运营，梧林青普行馆、榕树咖啡、橘若古厝图书馆等27个项目已落地入驻；下一步将对接荣誉酒店、虫洞书店、禾月艺术馆、酱酒博物馆落地，并启动大师工作室、酒吧和核心区的招商工作。
	2021-2023
	18000
	3500
	　
	张国钱
	梧林项目办

	9
	梧林君澜别院酒店
	晋江文旅集团与君澜酒店集团合资项目，选址于梧林传统村落二期，计划投资2.3亿元，用地面积28亩，总建筑面约1.7万平方米，拟建83间客房的高端度假酒店。
	2021-2023
	23000
	3000
	　
	张国钱
	梧林项目办

	10
	梧林田园综合体
	 项目选址梧林传统村落西北部，计划投资2亿元，用地面积800亩，北京青普文旅集团意向投资，拟打造高品质城市田园度假综合体。
	2021-2024年
	20000
	2000
	　
	张国钱
	梧林项目办

	11
	桦森商厦
	  项目选址后洋社区，计划投资5000万元，用地面积3.6亩，总建筑面积5000平方米。拟打造成集汽车4s店、电子商务、餐饮服务等为一体的多功能商服项目。
	2021-2022
	5000
	1000
	　
	李辉瑶
	杏墩工作点

	12
	新塘街道中心商务区
	 拟整合街道办事处周边土地61亩，打造集行政、商贸为一体的活力街区。计划投资3亿元。
	2021-2024
	30000
	　
	　
	林俊伟
曾运筹
	上郭工作点

	13
	东西三路北延伸段
现代产业社区
	  以建设东西三路北延伸道路为契机，整合道路东南侧土地约330亩，打造配套、辐射集成电路产业园和开发区新塘园的现代产业社区，策划引进商业、住宅、产业等项目。计划投资12亿元。
	2021-2024
	120000
	　
	　
	黄若凡
林舟
曾运筹
	社区发展办（规划建设）


附件3

新塘街道2021年为民办实事责任分解表

	系列
	序号
	项目名称
	主要内容及规模
	建设年限
	总投资（万元）
	年度投资（万元）
	责任领导
	牵头科室

	安全生产保障
	1
	开展安全生产社会化服务
	以各专项整治工作为主，组织开展专项整治行动安全生产培训、演练
	2021
	20
	20
	林俊伟
	社区治理办（安全生产）

	
	2
	消火栓新建工程
	拟增设消火栓60个，满足日益增长的消防需求
	2021
	60
	60
	林俊伟
	社区治理办（安全生产）

	
	3
	农产品质量安全检测实验室规范化建设
	主要承担农民质量安全知识的培训、质量安全控制技术的推广、生产环节质量安全的日常巡查、各项监管措施的督促落实等任务，从源头上保障农产品质量安全
	2021
	10
	10
	曾培镜
	社区发展办（乡村振兴）

	环境优化提升
	4
	乡村微景观建设工程
	建设约19个乡村微景观，在细小处展现“颜值”和“内涵”
	2021
	336
	336
	曾培镜
	社区发展办（乡村振兴）

	
	5
	梧桐溪景观提升工程
	范围福兴路-南低干渠2.3km，绿化面积6.3k㎡，主要建设内容为铺筑黑色强固透水混凝土及沥青混凝土道路、设置亲水平台、溢流堰、砌筑景墙，种植香樟、秋枫、台湾栾树等苗木等
	2021
	1120
	1120
	曾培镜
	社区发展办（乡村振兴）

	环境优化提升
	6
	社区生活污水管道工程
	完成杏坂二期、南塘二期、杏田二期、后洋二期生活污水管道工程
	2021
	1700
	1700
	林舟
	社区发展办（规划建设）

	
	7
	创建垃圾分类示范街道
	把垃圾分类试点作为城市精细化管理的重要途径，通过完善硬件配套、强化宣传引导、弘扬志愿服务等方式，提高垃圾分类覆盖面和纵深度
	2021
	80
	80
	张育彪
	社区发展办（环卫）

	
	8
	河务中心标准化建设
	设立街道河务中心，总面积约133平方米，集智慧河道管理、综合调度指挥、水质监测、河长办日常办工、河道综合执法工作站及档案、巡河、执法装备存放室功能为一体
	2021
	80
	80
	曾培镜
	社区发展办（乡村振兴）

	
	9
	建筑立面整治项目
	整治建筑113栋，对泉州绕城高速（新塘段）沿线、机场周边、梧林传统村落及周边民房进行立面整治
	2021
	5000
	2000
	黄若凡
	社区发展办（规划建设）

	交通道路建设
	10
	空港路（进出油库道路）工程
	港路位于后库、沙塘社区，全长396米，采用水泥混凝土路面，主要建设内容包括但不限于：道路、雨污水、给水、交通、路灯、绿化及其他附属设施工程
	2021
	950
	950
	林舟
	社区发展办（规划建设）

	
	11
	良兴路改造提升工程（新建）
	良兴路全长约900米，良益路约500米。主要建设内容包括但不限于：路面破损修复、人行道缺失地段加设人行道、交叉口交通梳理、中央绿化带绿化补植修复、雨污水管道修复及疏通等
	2021
	500
	500
	林舟
	社区发展办（规划建设）

	
	12
	梧林古村落人行天桥工程
	为满足东西三路两侧人行过街，设置人行天桥，全长188米，宽4米
	2021
	700
	700
	林舟
	社区发展办（规划建设）

	基础设施建设
	13
	自来水二次改造
	对塘市、梧林等社区自来水管道进行二次改造
	2021
	1296
	1296
	林舟
	社区发展办（规划建设）

	
	14
	卫生服务中心迁建工程（一期）
	2021年7月份动工，完成三通一平、地下室开挖建设。
	2023
	6500
	2000
	曾运筹
	社区卫生服务中心

	教育提质扩容
	15
	季延中学初中分校
	用地100亩，建设教学楼、宿舍楼及配套设施办学规模48个班，学生2400人
	2025
	43000
	3000
	张国钱
	教育办

	
	16
	梧林幼儿园投用
	用地8亩，总建筑面积8076平方米，办学规模15个班，学生450人，预计今年9月招生
	2021
	4460
	900
	张国钱
	教育办

	民生保障
	17
	实施长期护理保险试点提质增效项目
	以梧林社区为试点，推行长期护理保险
	2021
	
	
	丁劲松
	社会事务办（民政）

	
	18
	实施残疾人康复和帮扶工程
	涵盖残疾人辅具适配补贴、困难残疾人补助、残疾家庭助学等3项工程，共将对18名困难残疾人进行救助补助
	2021
	
	
	丁劲松
	社会事务办（民政）

	
	19
	“四帮四扶”工程
	完成10户“四帮四扶”家庭资金拨付及工程建设
	2021
	
	
	丁劲松
	社会事务办（民政）

	
	20
	文艺精品公益演出
	开展4场文艺精品公演，满足群众精神文化需求
	2021
	
	
	刘铮铭
	社会事务办（文体）

	
	21
	计生养老补助
	对符合补助标准的计生家庭进行计生养老补助，预测参保人员255人
	2021
	30
	30
	曾运筹
	社会事务办（卫健）


附件4

2021年项目建设信息报送人员名单

	项目名称
	联系人
	职务
	联系电话
	备注
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