
晋交审〔2022〕2号

晋江市交通运输局关于晋江市智造大道

（龙湖段）工程初步设计的批复

晋江市路桥建设开发有限公司：

根据晋江市发展和改革局《关于晋江市制造大道（龙湖段）工程可行性研究报告的批复》（晋发改审〔2022〕42号），以下简称“工可批复”确定的建设规模、技术标准和总投资，现对本项目修编后的初步设计批复如下：

一、建设规模与技术标准

（一）根据“工可批复”，本工程位于晋江市龙湖镇，起于南中路，沿阳溪由西向东布线，跨越阳溪后与G318（原省道308线）平交，之后利用现状靖海路线拓宽，与衙口村与现状靖海路顺接，路线全长约5.01km。本工程主要设计内容为道路工程、桥涵工程、交通工程、排水工程、电力土建工程、照明工程、绿化工程。

（二）同意本项目道路等级为二级集散公路兼城市主干道，设计速度60km/h，双向六车道，路基宽度为50m，水泥混凝土路面。桥涵设计荷载公路-I级、验算荷载城-A级，其余按部颁《公路工程技术标准》（JTGB01-2014）和《城市道路工程技术规范》（GB51286-2018）规定执行。

二、路线方案比选

初步设计总体路线方案基本合理，符合工可审查确定的路线走向。综合“工可批复”、相关会议纪要、各部门意见，全线控制因素，原则同意设计单位推荐的K线方案。

三、总体设计

原则同意设计单位提出的总体设计方案。

四、路基路面

（一）原则同意设计单位提出横断面布置方案：50m＝4m（中央分隔带）+2×［0.5m（路缘带）+3×3.5m（机动车道）+0.5m（路缘带）+2.0m（分隔带）+6.0m（辅道）+1.5m（树池）+2.0m（人行道）]

（二）原则同意设计单位提出的路基设计方案。下阶段，应加强地质勘察优化特殊路基设计。

（三）原则同意采用路面结构组合设计方案，机动车道和辅道面层采用水泥混凝土路面；人行道采用透水砖路面。

五、路线交叉工程

原则同意设计单位提出的路线交叉平面设计方案。

六、桥涵工程

原则同意设计单位提出跨河桥梁2座、人行天桥1座、盖板涵9道。

（一）桥梁工程

1．阳溪大桥：桥宽为2×23.75m，上部结构采用4×30m预应力砼连续T梁；下部结构采用柱式桥墩，U型桥台，钻孔灌注桩基础。下阶段，应结合防洪影响评价优化桥型布置。

2．衙口中桥：桥宽为2×23.75m，上部结构采用2×16m预应力砼简支空心板梁；下部结构采用柱式墩，柱式台，钻孔灌注桩基础。

3．人行天桥：中心桩号为K3+245.5，桥宽4.5m，上部结构采用22×23.3钢箱梁，下部结构采用钻孔灌注桩基础。

（二）盖板涵工程

本工程共设计604.7m/9道钢筋砼盖板涵。

七、综合管道工程

（一）排水工程

原则上同意本项目道路雨水管道设计。雨水管道管径≤DN600采用HDPE缠绕增强管，承插电热熔接口及砂石基础；管径≥DN800采用II级钢筋砼管，承插胶圈连接及砂石基础。

原则上同意本项目道路污水管道设计。污水管道采用HDPE缠绕增强管，承插电热熔接口及砂石基础。

（二）电力工程

原则上同意本项目管道采用3×4孔Φ150MPP管道工程，采用C15砼基础，C20砼包封。

（三）照明工程

原则同意交叉口与机动车道照明管道预留预埋方案。

八、交通工程及沿线设施

原则同意设计单位提出的交通工程和沿线设施方案。下阶段根据交警等相关部门意见，深化和优化相关设计方案。

九、设计概算

本工程初步设计概算编制基本符合交通运输部及我省有关规定。根据修编后的工程数量，核定本项目初步设计总概算为66069.6337万元，其中建筑安装工程费31973.2459万元（详见附件），本项目总投资应控制在初步设计批复范围内。

十、工期

同意本项目工期按18个月控制。

请你司根据以上批复，尽快完成施工图设计，并严格执行基本建设程序，做好建设管理，按期完成建设计划。

附件：晋江市智造大道（龙湖段）工程概算审查对比表
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附件

晋江市智造大道（龙湖段）工程

概算审查对比表

单位：万元
	项目
	工程或费用名称
	报审概算
	审查概算
	审查概算-报审概算

	
	
	
	
	核增
	核减
	合计

	第一部分  建筑安装工程费
	32086.4691
	31973.2459
	8566.0600
	-8679.2832
	-113.2232

	101
	临时工程
	67.9281
	128.0958
	60.1677 
	
	60.1677

	102
	路基工程
	8496.4521
	8511.6666
	15.2145 
	
	15.2145

	103
	路面工程
	7190.6339
	7068.2867
	
	-122.3472
	-122.3472

	104
	桥梁涵洞工程
	5368.2055
	5291.6791
	
	-76.5264
	-76.5264

	106
	交叉工程
	1165.3977
	1171.6383
	6.2406 
	
	6.2406

	107
	交通工程及沿线设施
	8907.4355
	447.6360 
	
	-8459.7995
	-8459.7995

	109
	其他工程
	109.4341
	106.2003
	
	-3.2338
	-3.2338

	110
	专项费用
	780.9822
	763.6059
	
	-17.3763
	-17.3763

	111
	市政管线
	0
	8484.4372
	8484.4372 
	
	8484.4372

	第二部分  土地使用及

拆迁补偿费
	27866.0463 
	27929.4200 
	15991.8539
	-15928.4802
	63.3737 

	1
	征地拆迁费
	27866.0463 
	27929.4200 
	15991.8539
	-15928.4802
	63.3737

	1.1
	房屋拆迁费
	21576.9466 
	21576.9466 
	15991.8539
	
	15991.8539

	1.2
	征地费用
	5585.0927 
	5648.4664 
	
	-15928.4802
	-15928.4802

	1.3
	树木、青苗赔偿费
	704.0070 
	704.0070 
	
	
	

	第三部分  工程建设其他费用
	1741.4106 
	1690.0670 
	0.1673
	-51.5109
	-51.3436

	1
	建设项目管理费
	989.4789 
	951.0907 
	
	-38.3882
	-38.3882

	3
	建设项目前期工作费
	373.6655 
	373.6655 
	
	
	

	4
	专项评价费
	135.0580 
	122.5580 
	
	-12.5
	-12.5

	5
	生产准备费
	2.9058 
	2.9058 
	
	
	

	6
	工程保通费
	63.8268 
	63.9941 
	0.1673
	
	0.1673

	7
	工程保险费
	128.3459 
	127.8930 
	
	-0.4529
	-0.4529

	8
	工伤保险费用
	48.1297 
	47.9599 
	
	-0.1698
	-0.1698

	第四部分  预备费
	3084.6963 
	3079.63 66 
	
	-5.0597
	-5.0597

	第五部分  工程静态总投资
	64778.6223
	64672.3695
	24558.0812 
	-24664.3340 
	-106.2528 

	第六部分  建设期贷款利息
	1402.2121
	1397.2642
	
	-4.9479 
	-4.9479 

	第七部分  工程总投资
	66180.8344
	66069.6337
	24558.0812 
	-24669.2819 
	-111.2007 
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